

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1288-2021-541101 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 27.9.2021 (dále „Smlouva“)
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 197
E-mail: t.macek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.cz
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“)


2. [bookmark: _Ref64871997]PŘEDMĚT DODATKU
2.1. [bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481][bookmark: _Hlk196737049]Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je změna počtu měrných jednotek dílčích částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy.
2.2. Ke změně počtu měrných jednotek dochází v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na základě skutečně provedených prací po dokončení návrhu plánu společných zařízení.
2.3. Tímto dodatkem se počty měrných jednotek mění následovně:
	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	MJ
	Cena za MJ [Kč bez DPH]
	Smluvní počet MJ
	Aktualizovaný počet MJ

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	1 000,00
	20
	22

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1 000,00
	20
	0

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	10 000,00
	3
	0



Počet měrných jednotek bodu 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se navyšuje z původního počtu 20 MJ na 22 MJ - cena díla se navyšuje o 2 000,- Kč bez DPH.
Počet měrných jednotek bodu 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se snižuje z původního počtu 20 MJ na 0 MJ - cena díla se snižuje o 20 000,- Kč bez DPH.
Počet měrných jednotek bodu 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy se snižuje z původního počtu 3 MJ na 0 MJ - cena díla se snižuje o 30 000,- Kč bez DPH.
2.4. Na základě výše uvedených změn počtů měrných jednotek dochází ke snížení celkové ceny díla o 48 000,00 Kč bez DPH a ke změně bodu 3.1 Smlouvy následovně:
	
	Smluvní cena
	Aktualizovaná cena

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 426 500,00  Kč
	1 426 500,00  Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	788 450,00  Kč
	740 450,00  Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	237 750,00  Kč
	237 750,00  Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 452 700,00  Kč
	2 404 700,00  Kč

	DPH 21 %
	515 067,00  Kč
	504 987,00  Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 967 767,00  Kč
	2 909 687,00  Kč



2.5. V souladu se změnami uvedenými v bodech 2.3. a 2.4. tohoto dodatku se upravuje rovněž Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový výkaz činností, jehož aktualizované znění je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění (ve znění předchozích dodatků).
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

V Liberci		V Praze
dne  30.4.2025	dne  29.4.2025



	„podepsáno elektronicky“			„podepsáno elektronicky“
________________________________ 	___________________________
Ing. Bohuslav Kabátek		Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.



Č.j. / UID :  SPU 171140/2025 / spudms00000015530297
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl
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	Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností (aktualizovaný Dodatkem č. 4)

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	1 500,00
	7 500,00
	30.9.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	317
	900,00
	285 300,00
	30.11.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	216
	2 500,00
	540 000,00
	30.1.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	96
	2 500,00
	240 000,00
	30.1.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu     
	ha
	317
	550,00
	174 350,00
	30.6.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	317
	550,00
	174 350,00
	31.7.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	 
	 
	1 426 500,00
	31.07.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	307
	1 050,00
	322 350,00
	30.4.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	22
	1 000,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	40
	500,00
	20 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	7 350,00
	7 350,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 200,00
	4 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 575,00
	1 575,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	307
	1 050,00
	322 350,00
	31.12.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	7 500,00
	7 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	7 350,00
	7 350,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	4 200,00
	4 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 575,00
	1 575,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	740 450,00
	31.12.2025

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	317
	750,00
	237 750,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	237 750,00
	30.11.2026

	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 426 500,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	740 450,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	237 750,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 404 700,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	504 987,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 909 687,00
	 



