

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora

	Adresa:
	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

	Telefon:
	+420 725 949 837

	E-mail :
	khora.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel (reprezentant):
	GEOŠRAFO s. r. o.

	Sídlo:
	Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové

	Zastoupen:
	Jindřichem Bryndou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Jindřich Brynda, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	Sfm77qh

	Bankovní spojení:
	ČSOB a. s. Hradec Králové

	Číslo účtu:
	177139243/0300

	IČO:
	64793036

	DIČ:
	CZ64793036

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

	Zhotovitel (podal nabídku společně) :
	GEODES – geodetické práce s. r. o.

	Sídlo :
	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí

	IČO :
	28855051

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za geodetické práce:
	XXXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se k dohodly na těchto změnách:  
Na základě oznámení zhotovitele a výpisu z obchodního rejstříku se mění jednatel a sídlo společnosti.
Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zdeslavice u Chlístovic. Objednatel obdržel dne 20. 2. 2025 žádost zpracovatele o zrušení fakturačního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Zpracovatel žádost odůvodnil navýšením nákladů a vysokou inflací, která se nedala předpokládat v době uzavření SoD v r. 2017. Dále žádost odůvodnil tím, že zadavatel ve svých veřejných zakázkách již od roku 2018 výše uvedený fakturační celek nezadává jako součást Smlouvy na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav. Tento fakturační celek je zadavatelem soutěžen samostatně.
Objednatel požádal dopisem č.j. SPU 068675/2025/Sb ze dne 24. 2. 2025 Odbor pozemkových úprav SPÚ o stanovisko k výše uvedenému. Odbor pozemkových úprav SPÚ dopisem č.j. SPU 076457/2025 ze dne 3. 4. 2025 doporučuje ukončení stávajícího smluvního vztahu, s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno v rámci nové zakázky na poskytování geodetických služeb – vytyčování pozemků po pozemkových úpravách.
Objednatel a zhotovitel prohlašují a činí nesporným, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za dosud provedené a vyfakturované plnění předmětu smlouvy o dílo, a to hlavního celku SoD 3.4. Přípravné práce, 3.5. Návrhové práce a 3.6. Mapové dílo a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. 
Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zdeslavice u Chlístovic uzavřené dne 24. 10. 2017. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny (hlavní celek 3.7.), nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány. S ohledem na uvedené, smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.
Protokol o stavu prováděného díla je proveden v přiloženém Položkovém výkazu činností (příloha č. 1), který je nedílnou součástí této dohody.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena touto Dohodou se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tato Dohoda zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý má váhu originálu. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Dohody, stává se Dohoda účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	
V Praze dne 29.04.2025

	

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	




	
	

	
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
Jindřich Brynda
jednatel GEOŠRAFO s. r. o.

















	Číslo smlouvy objednatele:	42/2017-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele:	11563/2017
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice u Chlístovic

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice u Chlístovic
Dohodu vyhotovila a za její správnost odpovídá Ing. Jitka Svobodová.
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dohodě o ukončení smlouvy - KoPÚ Zdeslavice u Chlístovic

	
	
	
	
	
	
	

	PROTOKOL O STAVU PROVÁDĚNÉHO DÍLA KE DNI UKONČENÍ SMLOUVY
	

	
	
	
	
	
	
	

	USKUTEČNĚNÉ PRÁCE:
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	1 000 
	5 000 
	30. 11. 2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	4 000 
	20 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	212
	1 000 
	212 000 
	30. 11. 2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	10
	1 000 
	10 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	6
	2 500 
	15 000 
	30. 11. 2018

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	67
	3 000 
	201 000 
	30. 1. 2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	5
	3 000 
	15 000 
	30. 1. 2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	222
	500 
	111 000 
	28. 2. 2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	222
	700 
	155 400 
	29. 3. 2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	744 400 
	29.3.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	222
	1 000 
	222 000 
	30.10.2020

	 
	Vypracování plánu společných zařízení - doplnění vodohospodářských opatření
	ha
	9
	1 000 
	9 000 
	30. 11. 2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	15
	500 
	7 500 
	30. 10. 2020

	 
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - pro doplnění vodohospodářských opatření 
	ha 
	9
	500 
	4 500 
	30. 11. 2021

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	32
	1 000 
	32 000 
	30. 10. 2020

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	13
	4 000 
	52 000 
	30. 11. 2021

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	222
	800 
	177 600 
	31. 7. 2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	534 600 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	222
	200
	44 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	44 400 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	NEUSKUTEČNĚNÉ PRÁCE:
	
	
	
	
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	80
	1200
	0
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	FINANČNÍ HODNOTA PROVEDENÉHO DÍLA:

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	744 400 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	534 600 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	44 400 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 323 400 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	277 914 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 601 314 Kč
	 

	 

	V Praze dne 29.04.2025 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Jindřich Brynda, jednatel GEOŠRAFO s. r. o.




