Č.j.: SPU 174848/2025/129/Beš
UID: spudms00000015537952

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 1442-2021-529101 ze dne 27. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 7. 2023 (dále jen „Smlouva“) na vytvoření díla s názvem „KoPÚ Popovice u Poutnova“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052
E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEO Hrubý spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 252 27 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106381/0100
           DIČ: CZ25227751 
           („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailová adresa). 

Dále dochází ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

[bookmark: _Hlk192503073]Dále je předmětem Dodatku č. 3 změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčích částí 6.2.2, 6.2.3 u hlavního celku 6.2, u hlavního celku 6.3. u dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 a dále dochází ke změně i u hlavního celku 6.4. V souvislosti s touto úpravou počtu MJ dochází ke změně v Čl. 3. Cena díla odst. 3.1. a mění se i Příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností. 
Současně dochází i k úpravě termínů uvedených v Příloze Smlouvy – Položkovém výkazu činností, a to u hlavního celku 6.2, dílčích částí 6.2.2, 6.2.3 u hlavního celku 6.3. je to dílčí část 6.3.1. a 6.3.2.
Předmět Dodatku
1.1    Změna identifikačních údajů smluvních stran
E-mailová adresa Objednatele se mění na: cheb.pk@spu.gov.cz

1.2     Změna způsobu předání digitálních částí Díla.
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(h) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 2x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(i) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(j) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(k) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(l) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(m) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(n) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

1.3    Změna počtu měrných jednotek a termínů v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Popovice u Poutnova
Dochází ke změně skutečně provedeného počtu měrných jednotek a termínů dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností - Přílohy k SoD - KoPÚ Popovice u Poutnova následovně:
	 
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet
MJ
	Nový počet
MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Původní cena bez DPH
celkem v Kč
	Nová cena bez DPH
celkem v Kč
	Původní termín předání k akceptačnímu řízení
	Nový termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	             Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	 ha
	30
	x
	1 400,00
	42 000,00
	x
	30.4.2023
	beze změny

	
	
	ha
	x
	2
	1 400,00
	x
	2 800,00
	x
	11.11.2025

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
	 100 bm
	32
	x
	1 800,00
	57 600,00
	x
	30.7.2023
	beze změny

	
	
	100 bm
	x
	2
	1 800,00
	x
	3 600,00
	x
	11.11.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	612 300,00
	618 700,00
	31.10.2023
	11.11.2025

	6.3 
	                     Hlavní celek 2 „Návrhové práce“  

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	173
	176
	1 200,00
	207 600,00
	 211 200,00
	30.1.2025
	11.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	25
	12
	3 000,00
	75 000,00
	36 000,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100
 bm
	35
	30
	2 000,00
	70 000,00
	60 000,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100
 bm
	1
	10
	40 000,00
	40 000,00
	400 000,00
	
	

	6.3.1 i) c)
	[bookmark: _Hlk195774733]DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	2
	50 000,00
	50 000,00
	100 000,00
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	173
	 176
	600,00
	103 800,00
	105 600,00 
	31.10.2025
	12.8.2026

	  „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	595 800,00
	962 200,00
	xxxxx
	 xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	181
	183
	600,00
	108 600,00
	109 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	beze změny

	  „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 
	108 600,00
	109 800,00
	xxxxx
	xxxxx 



1.4   Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla
V důsledku výše uvedených skutečností dochází ke změně Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla
	Rekapitulace kalkulace ceny
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	612 300,00 Kč
	618 700,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	595 800,00 Kč
	962 200,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	108 600,00 Kč 
	109 800,00 Kč 

	Celková cena Díla bez DPH
	1 316 700,00 Kč
	1 690 700,00 Kč

	DPH 21 %
	276 507,00 Kč
	355 047,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 593 207,00 Kč
	2 045 747,00 Kč



1.5  Odůvodnění 
[bookmark: _Hlk192507325]Tímto dodatkem je řešena změna identifikačních údajů na straně objednatele (e-mailová adresa). 

Dále dochází ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla.

V průběhu zpracování KoPÚ vyvstala potřeba zajištění zpracování předběžného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“). Z tohoto důvodu byly dne 2. 5. 2024 přerušeny práce na KoPÚ na dobu nezbytně nutnou. 
Po odevzdání zpracovaného GTP, došlo k obnovení prací dne 11. 2. 2025, a to po kontrolním dni. Dne 13. 3. 2025 byl svolán sbor zástupců a byly projednány výsledky předaného GTP a bylo odsouhlaseno drobné rozšíření obvodu KoPÚ z důvodu návrhu PSZ. Celková doba přerušení prací byla 285 dní.
Následně zhotovitel požádal o změnu termínů odevzdání dílčích částí díla 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1., 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c), 6.3.2.

Uvedené změny vyvstaly na základě okolností, které nebylo možné předvídat a nebudou mít vliv na celkovou povahu veřejné zakázky, dochází ke změně výše uvedených termínů o dobu nezbytně nutnou a změně počtu MJ dle skutečnosti.

Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Tímto Dodatkem č. 3 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 3, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s.r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 2. 5. 2025 		Datum: 1. 5. 2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Ing Zdeněk Hrubý
Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 	Funkce: jednatel


Příloha: Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný
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