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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO
č. 365-2024-505203
(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Jindřichův Hradec
zastoupený:				Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky 
Jindřichův Hradec
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky J. Hradec
v technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Vojtěch Dohnal
		referent Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:		Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec
Tel.:		+420 725 918 219
E-mail:		v.paxa@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:		není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:                              				Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Sídlo:							xxxxx 253 01 Hostivice
Zastoupený:						Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Bankovní spojení:					xxxxx
Číslo účtu:						xxxxx
IČ/DIČ:						87951142/xxxxx
je plátcem DPH
Podnikatel je zapsaná v živnostenském rejstířku MÚ Černošice v oddílu 321001
	(dále jen jako „zhotovitel“)


Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 13. 5. 2024 sepsána smlouva o dílo
na realizaci veřejné zakázky „PD pro realizaci vodní nadrže „U Rozcestí“ a „U Trati“ v k.ú. Popelín“ včetně vyřízení stavebního povolení.

2. V rámci realizace předmětné zakázky došlo ke změně technického řešení, které bylo původně umístěno v rámci pozemkových úprav, kdy změnou řešení je projednání ve větším rozsahu než původní předpoklad a dotčené orgány požadují posouzení navržené stavby dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, které pro zhotovitele vyhotovuje externí dodavatel. Pobočka Jindřichův Hradec s úpravou lhůty pro vyřízení stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) souhlasí.

3. Na základě shora popsaných skutečností došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na nezbytné potřebě úpravy lhůty pro zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) a text původní smlouvy je upraven takto:

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Doba plnění, bodu 3.1.1 se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na: 
a) Projektová dokumentace – 15. 11. 2024 
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) – 30. 7. 2025 

II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 5. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
	
V Jindřichově Hradci 9. 4. 2025
	
V Hostivici 9. 4. 2025

	
„elektronicky podepsáno“
	
„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky J. Hradec
objednatel
	Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
zhotovitel
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