                                                                                                                                      Číslo Smlouvy Objednatele: 1006-2023-537204
                                                                                       Pomocná evidence KPÚ: 10/2023-537100   
                                                                   Číslo Smlouvy Zhotovitele:
                                                                                          Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kačice

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Páleček, Nabdín a Kačice, část 3: KoPÚ Kačice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno

	
	Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	+420 601 584 040, +420 724 092 198

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	GEPARD s.r.o.

	Sídlo:
	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

	Zastoupen:
	Ing. Tomáš Krátký, jednatelem  

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Krátký jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	hxp776s

	Bankovní spojení:
	FIO banka a.s.

	Číslo účtu:
	2300284681/2010

	IČO:
	61499552,

	DIČ:
	CZ61499552,

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	oddíl C, vložka 30558 vedená u Městského soudu v Praze


 
(dále jen „zhotovitel“)  
a (společně dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“) 


Preambule
Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Páleček, Nabdín a Kačice, část 3: KoPÚ Kačice“ (dále jen „SoD“). Záměrem této smluvní úpravy je úprava a upřesnění počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny za dílčí části díla, a to z důvodu rozšíření obvodů pozemkových úprav. V dotčené lokalitě bude možné využít nově zahrnutou výměru parcel ve vlastnictví státu ke směně pro účely společných zařízení. Obec Kačice odhlasovala zahájení přípravných a projekčních prací na výstavbu větrných elektráren (VTE) na katastru obce. Vzhledem k tomu, že je nutné koordinovat umístění objektů VTE, přeložek biocentra s biokoridory a výsledky dalších analýz se souběžně probíhající tvorbou plánu společných zařízení, vznikla rovněž potřeba posunu odevzdání dílčí části „Vypracování plánu společných zařízení“. 


Předmět Dodatku

Položkový výkaz činností se mění takto:
Na základě těchto skutečností se níže mění MJ, ceny a termíny odevzdávaného díla takto: 

Původní stav dle SOD:
	 
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	[bookmark: _Hlk166673867]      6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	1
	1500
	1500
	31.5.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	112
	2400
	268 800
	30.6.2024

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu 
	ha
	347
	350
	121 450
	31.8.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	347
	550
	190 850
	15.9.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč                                                                   753 700
	30.9.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	347
	880
	305 360
	31.8.2025

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	1
	4400
	4400
	31.8.2025

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	16500
	16500
	31.8..2025

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	347
	1100
	381 700
	30.6.2026

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč                                                                      921 690
	xxxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	347
	550
	190 850
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč                                                                         190 850
	xxxxxx









Nový stav dle SOD:   
	 
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	      6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – VÍCEPRÁCE
	ha
	2
	5234
	10 468
	31.7.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – VÍCEPRÁCE
	 100 bm
	8
	5367
	42 936
	31.7.2025

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu – VÍCEPRÁCE
	ha
	2
	7300
	14 600
	30. 9. 2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků– VÍCEPRÁCE
	ha
	2
	7467
	14 934
	30. 9. 2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč                                                                   836 638
	30.9.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") -VÍCEPRÁCE
	ha
	2
	880
	1760
	31. 10. 2025

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)- MÉNĚPRÁCE
	100bm
	-1
	-4400
	0
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy 2)- MÉNĚPRÁCE
	ks
	-1
	-16500
	0
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona- VÍCEPRÁCE
	ha
	2
	1100
	2200
	30.6.2026

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč                                                                  904 750                                                   
	xxxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“- VÍCEPRÁCE
	ha
	2
	550
	1100
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč                                                                       191 950
	xxxxxx


[bookmark: _Ref50762777]
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Kačice
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Antónia Kolibačová 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEPARD s.r.o. 
  Místo: Praha						Místo: Praha
              
Datum: 07.05.2025	                       Datum: 06.05.2025
	








„elektronicky podepsáno“                                             „elektronicky podepsáno“
………………………………				…………………………………
Jméno: Ing. Jiří Veselý	   				Jméno:	Ing. Tomáš Krátký
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		             Funkce: jednatel
a hl. m. Praha					             GEPARD s.r.o.
Státní pozemkový úřad






Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kačice
	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	26
	900
	23 400
	31. 5. 2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5
	4000
	20 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	346
	350
	121 100
	31. 5. 2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	1
	1500
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)- VÍCEPRÁCE 
	ha
	2
	5234
	10 468
	31. 7. 2025
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	112
	2400
	268 800
	30. 6. 2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – VÍCEPRÁCE
	 100 bm
	8
	5367
	42 936
	31. 7. 2025
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	6600
	6600
	do 3 měsíců od výzvy objednatele 
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	347
	350
	121 450
	31. 8. 2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rozbor současného stavu – VÍCEPRÁCE
	ha
	2
	7300
	14 600
	30. 9. 2025
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	347
	550
	190 850
	15. 9. 2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků– VÍCEPRÁCE
	ha
	2
	7467
	14 934
	30. 9. 2025
	
	
	
	
	
	
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	     836 638
	    30. 9. 2025
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	349
	880
	307 120
	
31. 10. 2025
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	2
	5500
	11 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	40
	2200
	88 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	  
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6160
	6 160
	na výzvu Objednatele
v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) 
	ha
	1
	3520
	3 520
	na výzvu Objednatele
v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) 
	ha
	1
	1320
	1 320
	na výzvu Objednatele
v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	349
	1100
	383 900
	30. 6. 2026
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	16500
	49 500
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	8
	5060
	40 480
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
do 10 ha 12)
	ha 
	1
	7700
	7 700
	do 3 měsíců od výzvy
Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
do 50 ha 12)
	ha 
	1
	4400
	4 400
	do 3 měsíců od výzvy
Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
nad 50 ha 12)
	ha 
	1
	1650
	1 650
	do 3 měsíců od výzvy
Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	904 750
	xxxxx
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	349
	550
	191 950
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	191 950
	xxxxx
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	836 638
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	904 750 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	191 950
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 933 338

	
	
	
	
	
	
	
	

	DPH  21 % v Kč
	
	
	
	406 000,98
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 339 338,98 
	
	
	
	
	
	
	
	

	




Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	




GEPARD s.r.o. 
	
	
	
	
	
	
	

	Místo: Praha 
	Místo: Praha 
	
	
	
	
	
	
	

	Datum: 07.05.2025
	Datum: 06.05.2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
………………………………				              …………………………………
Jméno: Ing. Jiří Veselý	   				Jméno:	Ing. Tomáš Krátký
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		             Funkce: jednatel
a hl. m. Praha					             GEPARD s.r.o.
Státní pozemkový úřad

1

3

