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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú. Kotopeky“.
(dále jen „dodatek“)
uzavřené pod č. objednatele: SPU 295925/2024
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:      
                                            
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha,  
Pobočka Beroun
zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí Pobočky Beroun, Krajský pozemkový úřad 
pro Středočeský kraj a hl. město Praha 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun  
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun
	Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun    
      Adresa:	Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr	
      Tel.:	+420 606 668 879, +420 602 168 867	                  
      E-mail:	a.capova@spucr.cz,  p.prochazka1@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ 01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                      PORR a.s. 
    Sídlo:	   Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
    zastoupený:                                             	   Petrem Škvařilem, prokuristou PORR a.s.     Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy –Střed a Ing. Martinem Lukasem, prokuristou PORR a.s.  
    v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 	
    tel./fax:                                                        XXXXXXXXXX
    e-mail:                                                         XXXXXXXXXX
    ID DS:	   5ssfq4h
    bankovní spojení:                	    Raiffeisenbank a.s. Praha 4 Hvězdova 1716/2b, 140 78 		
    číslo účtu:	   109 1107720/5500		
    IČO:	   43005560		
    DIČ:	   CZ43005560 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.
(dále jen „zhotovitel“)
I.

Tímto dodatkem č. 4 se mění termín pro předání dokončeného díla včetně výsadby doprovodné zeleně a vydání kolaudačního souhlasu z původního termínu 15. 5. 2025 na nový termín 13. 6. 2025. 
K posunu termínu vydání kolaudačního souhlasu dochází z důvodu objektivních překážek na straně příslušného stavebního úřadu. Stavební úřad v rámci své činnosti čelí značnému nárůstu administrativní agendy související s přechodem na nový právní rámec podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z klíčových problémů je neplně funkční Portál stavebníka, který byl zaveden jako hlavní komunikační a podávací nástroj v rámci digitalizace stavební agendy dle § 168 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Vzhledem k technickým potížím, které doposud nebyly zcela odstraněny, je proces vydávání kolaudačních souhlasů výrazně zpomalen. Z výše uvedených důvodů není možné v původně plánovaném termínu zajistit vydání kolaudačního souhlasu. Posun termínu je proto nezbytný a reflektuje reálný stav věcí způsobený systémovými a organizačními okolnostmi, které nebyly zaviněny investorem ani zhotovitelem stavby.
III.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem, kdy byl dodatek uveřejněn v registru smluv. 

Datum podpisu dne: Dle el. podpisu 14.05.2025
	elektronicky podepsáno 
	

	………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Objednatel 
Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

	14.05.2025……………………………………
Zhotovitel
Petr Škvařil – prokurista PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy – Střed PORR a.s. 

14.05.2025……………………………………………..
Ing. Martin Lukas,
prokurista PORR a.s. 
PORR a.s.
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