

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
č. 1117-2015-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České Budějovice
		Ing. Janou Rysovou, odborný rada, Pobočka České Budějovice
Kontaktní údaje:
Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.: 	+ 420 727 956 881	
E-mail:	jana.rysova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Foltánek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Perucká 1, 120 00 Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338. 
Zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem,
jednatelem společnosti Foltánek s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem,
jednatelem společnosti Foltánek s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem,
jednatelem společnosti Foltánek s.r.o.
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	8k7p399
Bankovní spojení: 	KB
Číslo účtu:	43-6830890257/0100
DIČ: 	CZ24662976
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2015 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Římov“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Při plnění smlouvy o dílo nebyla realizována dílčí část 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole, tzn. rozsah skutečně provedených prací u této dílčí části byl 0 měrných jednotek (dále jen „MJ“). Smluvní strany postupovaly plně v souladu se Smlouvou, konkrétně s Čl. VI. odst. 6.2, kde je uvedeno, že v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Tímto Dodatkem je uveden do souladu rozsah a cena uvedené ve Smlouvě s rozsahem a cenou skutečně provedených prací.

Počet MJ v položkovém výkazu činností se mění takto:

3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole
· původní rozsah MJ:	10
cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 4 000 Kč
· nový rozsah MJ:	  0
cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
· snížení o 10 MJ, snížení ceny bez DPH o 4 000 Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 4 000 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Z důvodu zaokrouhlení při výpočtu DPH v průběhu fakturace se tímto Dodatkem upravuje celková hodnota DPH (součet z dílčích faktur) a v důsledku toho dochází k úpravě celkové ceny díla včetně DPH.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 a 2 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Čl. VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:
	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH
	858 000,00 Kč

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	384 660,00 Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) bez DPH
	100 320,00 Kč

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) bez DPH
	0,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 342 980,00 Kč

	DPH 21% (součet z dílčích faktur)
	282 026,20 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH (součet z dílčích faktur)
	1 625 006,20 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnými součástmi tohoto Dodatku jsou přílohy:
Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov – Dodatek č. 6.
· 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Foltánek s.r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 15.05.2025	Datum: 15.05.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Dalimil Foltánek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti Foltánek s.r.o.









Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
________________________________
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 








Č.j.: SPU 184410/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 	1117-2015-505101
UID: spudms00000015558920		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	82 
	500 
	41 000 
	26.01.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	400 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	430
	450 
	193 500 
	26.06.2016

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	430 
	350 
	150 500 
	26.02.2017

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	305
	1 000 
	305 000 
	26.11.2016

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	0
	 ---------- 
	 ---------- 
	26.12.2016

	3.1.6.
	Podklady pro Rozhodnutí o určení hranic pozemků
	ha
	2
	400 
	800 
	26.05.2017

	3.1.7.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	418
	400 
	167 200 
	26.01.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	858 000 
	26.01.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	418
	350 
	146 300 
	26.03.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	5
	1 500 
	7 500 
	26.03.2018

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	0
	 ---------- 
	 ---------- 
	26.03.2018

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	418
	70 
	29 260 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	95
	100 
	9 500 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	418
	450 
	188 100 
	30.04.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	2 000 
	4 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	384 660 
	dle bodu 3.2.3.

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	418
	240
	100 320 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	100 320 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	0
	350
	0
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	858 000,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	384 660,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	100 320,00 Kč
	 

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 342 980,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč (součet z dílčích faktur)
	 
	 
	 
	282 026,20 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč (součet z dílčích faktur)
	 
	 
	1 625 006,20 Kč
	 

	 



	
	
	




