	                                                                                                 Č.j. objednatele: 1307-2024-520202
	                                                                                      Č.j. zhotovitele: AQS/2024/47/54140
DODATEK Č. 5
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1307-2024-520202 uzavřené dne 21.11.2024. (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Tel.:	+420 725 406 016 
E-mail:	j.daskova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
[bookmark: _Hlk185491164]Zhotovitel:		AQUASYS spol. s r.o. 
Sídlo: 		Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený:		Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti 
		Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou 
Tel./fax:		xxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxx
ID DS:		ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx   	
Tel./fax:		xxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou 	
Číslo účtu:		176725996/0300		
IČO:		25344447	
DIČ:		CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.5. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21. 11 .2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20. 12. 2024, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 4. 2. 2025, upravené dodatkem č. 3 uzavřeným dne 5. 3. 2025, upravené dodatkem č. 4 uzavřeným dne 25. 3. 2025 na provedení díla s názvem „Polní cesta VC19 a IP11 v k.ú. Olešenka" (dále jen „Dodatek“).


Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem Dodatku je změna lhůty předání a převzetí dokončeného díla, původní termín byl do 20. 5. 2025. Změna termínu je vyvolána stanovením termínu závěrečné kolaudační kontrolní prohlídky stavebním úřadem na 23. 5. 2025, který nemohly smluvní strany ovlivnit. 


Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
Dodatkem dochází v Čl. V doba plnění, bodě 3 e. Smlouvy ke změně lhůty
3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:	2. 6. 2025


Čl. IV   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.





Objednatel						Zhotovitel
V Jihlavě, 19.5.2025					Ve Žďáře nad Sázavou, 16.5.2025




......................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Radek Lunzar
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			prokurista
Státního pozemkového úřadu			AQUASYS spol. s.r.o.



Za správnost



.....................................................
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod
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