

Dodatek č. 11
ke smlouvě o dílo č. 698–2019–508101 ze dne 03. 09. 2019 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín (+Litoměřice)

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Radek Kugler, rada Pobočka Děčín (+ Litoměřice)

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	+ 420 727 956 745

	E-mail :
	radek.kugler@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Společná nabídka:
	Reprezentant zhotovitele:

	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	+ XXXXXXXXXX / + XXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	266 95 103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873



	
	Další zhotovitel:

	Zhotovitel:
	GEOS Litoměřice s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Janem Nedomou

	Telefon:
	+ XXXXXXXXXX / + XXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	9vjhm85

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	115-4380790267/0100

	IČO:
	060 35 159

	DIČ:
	CZ06035159

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi (dále jen dodatek).
Preambule
Předmětem dodatku č. 11 Smlouvy jsou nepodstatné změny závazku, a to upřesnění počtu měrných jednotek (vícepráce) na základě skutečně odvedených prací na etapě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a jejích podetapách, dále ke změně dochází u etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo. V důsledku těchto změn se mění čl. VI Cena za provedení díla a příloha ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností.
Dále je předmětem Dodatku č. 11 Smlouvy o dílo, změna v osobě zastupující na straně Objednatele.                         

Předmět a účel dodatku
0. Úprava ceny a rozsahu díla navrhovaných prací na základě skutečně provedených prací na vypracování plánu společných zařízení.
[bookmark: _Hlk43456672][bookmark: _Hlk82159601]U návrhových prací při vypracování plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi dochází ke změně počtu měrných jednotek podle skutečně provedených prací u dílčích částí 3.5.i.a) a 3.5.i.b), dále na základě změny obvodu pozemkových úprav dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. Smluvní strany se dohodly z uvedeného důvodu na dodatku ke smlouvě o dílo.

0. V příloze smlouvy o dílo se mění počet MJ a ceny bez DPH u dílčích částí následovně:
0. původní znění:
	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	320
	400 
	128 000 
	30.3.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	800
	4 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	45
	950 
	42 750 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	7 000 
	35 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	319
	400 
	127 600 
	30.10.2025

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	320
	400
	128 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele


0. nové znění:
	[bookmark: _Hlk196303878]3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	323
	400 
	129 200 
	30.3.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	55
	800
	44 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	71
	950 
	67 450 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	7 000 
	35 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	322
	400 
	128 800 
	30.10.2025

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	323
	400
	129 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele



0. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:
[bookmark: _Hlk195533811]původní znění:

[image: ]

nové znění:

[image: ]
1.4. 	Změna v osobě zastupující na straně objednatele.
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 až 10, se nemění.

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 11 je nedílnou součástí smlouvy č. 698-2019-508101 ze dne 
03. 09. 2019, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 11 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	
V Teplicích dne 19.05.2025
	
V Praze dne 16.05.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
„elektronicky podepsáno“
	


	
Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.






	Číslo smlouvy objednatele: 698-2019-508101/11
	UID dokumentu : spudms00000015545234
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	320
	940 
	300 800
	15.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	23
	1 200 
	27 600
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	78
	850 
	66 300
	15.11.2020

	3.4.2.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	202
	2 020 
	408 040
	15.9.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	17
	2 500 
	42 500
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – nové služby
	 100 bm
	7
	7 500 
	52 500
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	11
	3 500 
	38 500
	 

	3.4.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	320
	230 
	73 600
	15.05.2021

	3.4.4.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	328
	300 
	98 400
	30.7.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
 
	 
	 
	1 108 240
	30.7.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	323
	400 
	129 200
	30.3.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	55
	800
	44 000
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	71
	950 
	67 450
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	7 000 
	35 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	322
	400 
	128 800
	30.10.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	3 500 
	7 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

	411 450
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	323
	400
	129 200
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	129 200
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
 
	 
	 
	1 108 240
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
 
	 
	 
	411 450
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	129 200
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 648 890
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	346 267
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 995 157
	 

	 

	V Teplicích dne 19.05.2025           
	 V Praze dne 16.05.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky
	podepsáno“
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	………………………………………………

	Mgr. Jaroslava Kosejková 
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	Ing. Zbyněk Řezník
	
	

	
	jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
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1 108 240 Kč

344 350 Kč

128 000 Kč

1 580 590 Kč

331 924 Kč

1 912 514 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


image2.emf
1 108 240 Kč

411 450 Kč

129 200 Kč

1 648 890 Kč

346 267 Kč

1 995 157 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


