Ć. j. SPU 187751/2025	Číslo smlouvy objednatele: 1104-2023-541100
UID: spudms00000015566419	Číslo smlouvy zhotovitele: 27/2023
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rváčov

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1104-2023-541100 ze dne 2. 10. 2023 („Smlouva“)
1.	SMLUVNÍ STRANY
(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a,
460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 409 955
E-mail: d.zemanova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)	AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů – jednatel, Ing. Janou Švábovou - jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů - jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: 
ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
(A) Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek (MJ) u dílčích etap 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, vypracování potřebných geometrických plánů pro stanovení obvodu KoPÚ, 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.6 – Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, a to dle skutečného rozsahu provedených prací.
(B) U etapy 6.2.4 dochází ke snížení o 1 měrnou jednotku a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 3 025,00 Kč bez DPH, tj. snížení o 3 660,25 Kč vč. DPH. 
U etapy 6.2.5 dochází k navýšení o 3 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak navyšuje o 9 075,00 Kč bez DPH, tj. navýšení o 10 980,75 Kč vč. DPH. 
U etapy 6.2.6 dochází ke snížení o 2 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 6 050,00 Kč bez DPH, tj. snížení o 7 320,50 Kč vč. DPH. 
(C) V důsledku výše uvedených změn nedochází ke změně celkové ceny díla uvedené v čl. 3.1. Smlouvy. 
Předmět Dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rváčov:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	134
	3 025,00
	405 350,00 
	14.03.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	28
	3 025,00
	84 700,00 
	14.03.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	4
	3 025,00
	12 100,00 
	31.01.2025


se ruší a nahrazují zněním následujícím:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rváčov:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	133
	3 025,00
	402 325,00 
	14.03.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	31
	3 025,00
	93 775,00 
	14.03.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	2
	3 025,00
	6 050,00 
	31.01.2025


Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Liberec 	Místo: Praha
Datum: 21. 5. 2025	Datum: 21. 5. 2025
	



Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	



Ing. Petr Kubů
jednatel
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