

Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 761-2022-537213 ze dne 22. 8. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Rakovník, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Kateřina Čermáková, Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 942
E-mail: k.cermakova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) allGEO s. r .o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 26349469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611
Zastoupená: Ing. Lubor Pekarský, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Společně s: AGERIS s. r. o., se sídlem: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 7pp75x5

Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
DIČ: CZ26349469 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Předmětem Dodatku č. 6 je:
nové nacenění měrných jednotek a nové termíny u etap: etapy 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na základě žádosti zpracovatele ze dne 26.3.2025 (č.j. SPU 119835/2025) o vyhotovení dodatku z důvodu nutnosti vyřešení napojení polní cesty VC7 do sousedního k.ú. Běsno a s tím spojenou změnu obvodu.
změna termínu odevzdání u etap: 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b), DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářský staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy, 6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na základě žádosti zpracovatele ze dne 31.3.2025 (č.j. SPU 125834/2025) o vyhotovení geotechnického průzkumu  v souvislosti se zpracovávanou dokumentací PSZ.
změna počtu měrných jednotek u etap: 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ na základě žádosti zpracovatele ze dne 2.5.2025 (č.j. SPU 175423/2025)
Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) se Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Vrbice u Hořoviček se upravuje následovně:
6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
MJ 2 MJ (ha)
Cena za MJ bez DPH 6900,00 Kč
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.5.2025
Cena dle skutečného provedení 13 800,00 Kč bez DPH (2 MJ x 6 900,00 Kč/MJ)
6.2.7 Rozbor současného stavu
MJ 2 MJ (ha)
Cena za MJ bez DPH 5900,00 Kč
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.5.2025
Cena dle skutečného provedení 11 800,00 Kč bez DPH (2 MJ x 5 900,00 Kč/MJ)
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
MJ 2 MJ (ha)
Cena za MJ bez DPH 8900,00 Kč
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.5.2025
Cena dle skutečného provedení 17 800,00 Kč bez DPH (2 MJ x 8 900,00 Kč/MJ)
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Mění se původní MJ(ha): 418 ha
Nahrazuje se novou MJ(ha): 419 ha
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.10.2025
Cena dle SoD 399 566,20 Kč bez DPH (418 MJ x 955,90 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 400 522,10 Kč bez DPH (419 MJ x 955,90 Kč/MJ – vícepráce 955,90 Kč)
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.10.2025
 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.10.2025
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářský staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.10.2025
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Mění se původní MJ(ha): 418 ha
Nahrazuje se novou MJ(ha): 419 ha
Termín předání k akceptačnímu řízení 31.7.2026
Cena dle SoD 551 300,20 Kč bez DPH (418 MJ x 1318,90 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 552 619,10 Kč bez DPH (419 MJ x 1318,90 Kč/MJ – vícepráce 1318,90 Kč)
6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
Mění se původní MJ(ha): 418 ha
Nahrazuje se novou MJ(ha): 419 ha
Cena dle SoD 197 254,20 Kč bez DPH (418 MJ x 471,90 Kč/MJ)
Cena dle návrhu dodatku 197 726,10 Kč bez DPH (419 MJ x 471,90 Kč/MJ – vícepráce 471,90 Kč)
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
(a) Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	allGEO s. r. o. (reprezentant sdružení)
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 19.05.2025		Datum: 14.05.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: 				Ing. Lubor Pekarský
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 			Funkce: jednatel společnosti
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 			





		Číslo Smlouvy Objednatele: 761-2022-537213
čj. SPU 179210/2025
UID: spudms00000015548670
		Komplexní pozemkové úpravy Vrbice u Hořoviček
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Vrbice u Hořoviček
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
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	[bookmark: RANGE!A1:G70]Položkový výkaz činností –  Příloha č.1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrbice u Hořoviček
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1990,00
	7 960,00
	30.4.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	6900,00
	55 200,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	387
	690,00
	267 030,00
	30.4.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	2
	6900,00
	13 800,00
	31.5.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	30
	1290,00
	38 700,00
	30.4.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	113
	2519,00
	284 647,00
	31.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	3289,00
	16 445,00
	31.9.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	77
	1529,00
	117 733,00
	31.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	418
	429,00
	179 322,00
	31.1.2024

	
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	2
	5900,00
	11 800,00
	31.5.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	418
	429,00
	179 322,00
	28.2.2024

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	2
	8900,00
	17 800,00
	31.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 189 759,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	419
	955,90
	400 522,10
	31.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	34
	713,90
	24 272,60
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	28
	1 923,90
	53 869,20
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	4 827,90
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	72 479,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 691,30
	6 691,30
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 823,60
	3 823,60
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 433,85
	1 433,85
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	419
	1 318,90
	552 619,10
	31.7.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	36 179,00
	72 358,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	8 312,70
	8 312,70
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 232,30
	9 232,30
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 275,60
	5 275,60
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 978,35
	1 978,35
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 140 388,70
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	419
	471,90
	197 726,10
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	197 726,10
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 189 759,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 140 388,70
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	197 726,10
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 527 873,80
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	530 853,50
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 058 727,30
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	allGEO s.r.o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 19.05.2025
	Datum: 14.05.2025

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Ing. Lubor Pekarský

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel allGEO s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




