Dodatek č. 4  ke smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Držkov

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov
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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov 


DODATEK Č. 6

SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 660-2022-541201, č. smlouvy zhotovitele 24/22 ze dne 15.8.2022
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ")
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,
na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Vláškem, odborným radou
Kontaktní údaje:
tel.: +420 725548197 
E-mail: t.macek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel")

a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
tel.: +420 xxxxxxxxx/ + 420 xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel")
Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")
#/33

#/33

[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Držkov:

Článek II.
Předmět Dodatku
1. Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. 17. smlouvy a v souladu s ust. § 222 zákona provádí úprava počtu měrných jednotek a s tím spojená úprava cen fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 a dále úprava termínů předání k akceptačnímu řízení fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) uvedených v Příloze č.1 smlouvy následovně:

Stávající stav:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	312
	1 694,00
	528 528,00
	30.5.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	70
	1 210,00
	84 700,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	60
	605,00
	36 300,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	1 815,00
	54 450,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy
	ks
	1
	30 250,00
	30 250,00
	 

	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	312
	1 694 
	528 528 
	28.2.2026




Nový stav (změněné hodnoty vyznačeny tučně):
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	313
	1 694,00
	530 222,00
	30.6.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	19
	1 210,00
	22 990,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	39
	605,00
	23 595,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	1 815,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy 
	ks
	0
	30 250,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	313
	1 694 
	530 222 
	28.2.2026



2. Dle předchozího odstavce se mění Příloha č.1 smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


3. Dodatek č.6 se uzavírá na základě:

1) Dopisu zhotovitele „Věc: KoPÚ v k.ú. Držkov – Žádost o dodatek č. 6 na posun termínu“ (ze dne 28. 4. 2025), ve kterém zhotovitel žádá:
a) o změnu počtu měrných jednotek na základě skutečně provedených prací u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a 6.3.2,
b) o změnu smluvního termínu u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c).

2) Zhotovitelem zpracované dokumentace plánu společných zařízení. S ohledem na připomínky sboru zástupců se upravuje počet MJ následovně:
· u položky 6.3.1 i) a) (Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy) je počet MJ ponížen o 51 MJ, tzn. z 70 na 19 MJ.
· u položky 6.3.1 i) b) (DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy) je počet MJ ponížen o 21 MJ, tzn. z 60 na 39 MJ.
· u položky 6.3.1 i) b) (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy) je počet MJ ponížen o 30 MJ, tzn. z 30 na 0 MJ.
· u položky 6.3.1 i) c) (DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy) je počet MJ ponížen o 1 MJ, tzn. ze 1 na 0 MJ.

3) Změny obvodu KoPÚ. V souladu s ujednáním kontrolního dne 20.12.2023 se počet MJ upravuje následovně:
· u položky 6.3.1 (Vypracování plánu společných zařízení "PSZ") je počet MJ navýšen o 1 MJ, tzn. z 312 na 313 MJ.
· u položky 6.3.2 (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona) je počet MJ navýšen o 1 MJ, tzn. Z 312 na 313 MJ.

4) Skutečnosti uvedené zhotovitelem ve své žádosti o dodatek, že ke dni uložení dokumentace PSZ na úložiště Regionální dokumentační komise (RDK) pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj (17. 4. 2025) byla již naplněna kapacita pro ukládání dokumentací PSZ na úložiště RDK.


[bookmark: bookmark8]4. Vzhledem k výše uvedeným změnám, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce" celkem bez DPH
	1 750 281,25

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce" celkem bez DPH
	1 208 669,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo" celkem bez DPH
	343 035,00

	Celková cena Díla bez DPH
	3 301 985,25

	DPH  21 % v Kč
	693 416,90

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 995 402,15



Celková cena díla se na základě uvedených změn snižuje o 155 727,00 Kč bez DPH.


Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.


[bookmark: bookmark14]PODPISOVÁ STRANA
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.






Česká republika - Státní pozemkový úřad
Pobočka Liberec	                                                                    AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo:  Liberec                              Místo:  Praha  

Dne:  20.5.2025						     Dne:  14.5.2025



„elektronicky podepsáno“		     „elektronicky podepsáno“

	________________________________ 
	________________________________ 

	funkce: vedoucí Pobočky Liberec
	funkce: jednatel





Příloha č.1 ke Smlouvě č. 660-2022-541201- Položkový výkaz činností
–  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov 

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	48 
	500,00
	24 000,00
	31.1.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	6 000,00
	6 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	253
	1 000,00
	253 000,00
	31.3.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	62
	1 500,00
	93 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	200
	3 000,00
	600 000,00
	31.7.2023

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE
	 100 bm
	7
	3 000,00
	21 000,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	32
	3 000,00
	96 000,00
	31.7.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	135
	1 500,00
	202 500,00
	31.7.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	315
	687,50
	216 562,50
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	315
	756,25
	238 218,75
	29.8.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 750 281,25
	29.8.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	313
	1 694,00
	530 222,00
	30.6.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	19
	1 210,00
	22 990,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	39
	605,00
	23 595,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	1 815,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	30 250,00
	0,00
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	11 858 
	11 858 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	6 776 
	6 776 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	2 541 
	2 541 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	313
	1 694 
	530 222 
	28.2.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24 200 
	48 400 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	10 890 
	10 890 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	11 858 
	11 858 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	6 776 
	6 776 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	2 541 
	2 541 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 208 669,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	315
	1 089,00
	343 035,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	343 035,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 750 281,25
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 208 669,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	343 035,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 301 985,25
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	693 416,90
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 995 402,15
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