                                                                                                                                                                                                                            Č.j.  SPU 203487/2025                                                                 	Číslo smlouvy objednatele: 659-2024-505101
UID: spudms00000015596363                                                          		Číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2024-026

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Účelové komunikace v k.ú. Božejovice   
DODATEK Č. 3
SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                          
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,
	vedoucí Pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:     
M – SILNICE a.s.	
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený:      představenstvo
	   Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
   Ing.  Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
  					          Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,                                                                            jednající na základě písemného pověření
Tel.:	xxxxxx	
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	jwtq7ju
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, výrobní náměstek	
Tel.:	xxxxxx	
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	1080015329/0800
IČO:	421 96 868
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ42196868, je plátcem DPH
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.07.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Účelové komunikace v k.ú. Božejovice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Vzhledem k extrémním srážkám v období 11.09.2024 – 16.09.2024 (172 mm/m2), a následným srážkám v období 17.09.2024 – 16.10.2024 došlo k poškození sanovaných plání na komunikaci C48 a částečně na komunikaci C69. Ve dnech 21.03.2025 a 25.03.2025 proběhly na účelové komunikaci C48 statické zátěžové zkoušky, na základě jejichž výsledků bylo nutné stanovit vhodné nové řešení zvýšení únosnosti zemních plání. V důsledku toho bylo také nutné provést odtěžení znehodnocených vrstev účelové komunikace C48.
 
Na základě výše uvedeného byl dohodnut následující postup na zlepšení únosnosti zemní pláně komunikace:

· Staničení 0,040-0,280 km; 1,000-1,110 km; 1,810-1,880 km 
· v těchto úsecích budou provedeny vrstvy v následujícím složení:
· GEOTEXTILIE NETKANÁ, PP, GRAMÁŽ 500 g/m 2
· lomový kámen vel. 250, tl. 400-500 mm
· štěrkodrť frakce 0/63 200 mm
· štěrkodrť frakce 0/63 150 mm
· ACP 16+ 80 mm vč. infiltračního postřiku
· ACO 11 40 mm vč. spojovacího postřiku
· Staničení 0,280-0,400 km; 0,600-0,950 km; 1,110-1,409 km; 1,660-1,745 km 
· v těchto úsecích budou provedeny vrstvy v následujícím složení:
· GEOTEXTILIE NETKANÁ, PP, GRAMÁŽ 500 g/m 2
· štěrkodrť frakce 0/125 200 mm
· štěrkodrť frakce 0/125 200 mm
· štěrkodrť frakce 0/63 200 mm
· štěrkodrť frakce 0/63 150 mm
· ACP 16+ 80 mm vč. infiltračního postřiku
· ACO 11 40 mm vč. spojovacího postřiku
· Staničení 0,400-0,600 km
· v tomto úseku budou provedeny vrstvy v následujícím složení:
· GEOTEXTILIE NETKANÁ, PP, GRAMÁŽ 500 g/m 2
· štěrkodrť frakce 0/125 200 mm
· štěrkodrť frakce 0/125 200 mm
· štěrkodrť frakce 0/63 200 mm
· štěrkodrť frakce 0/63 150 mm
· vyrovnávací vrstva ACP 16+ 50 mm
· geomříž vč. infiltračního postřiku
· ACP 16+ 80 mm
· ACO 11 40 mm vč. spojovacího postřiku
· Ve staničení 1,865 km bude navržený brod nahrazen propustkem o délce 12 m dle vzorového výkresu.
· Ve staničení 1,665-1,865 km je potřeba doplnit vpravo ve směru staničení drenáž k podchycení vody z lesních pozemků. Drenáž bude zaústěna pod nově navrženým propustkem.

2. Z výše uvedených důvodů došlo u účelové komunikace C48 ke změnám počtu měrných jednotek u položek tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce, méněpráce.
Vícepráce zahrnují práce, které souvisí se zlepšením aktivní zóny komunikace, nově navržený propustek a doplnění drenáže. Hodnota víceprací dle této změny činí 5 896 848,91 Kč bez DPH. Méněpráce spočívají v nahrazení původně navrhovaného brodu za propustek. Hodnota méněprací dle této změny činí 1 312 459,69 Kč bez DPH. 
V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací použily ceny uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je součástí Smlouvy. Vzhledem k tomu, že některé položky nebyly obsaženy v původním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (který je přílohou Smlouvy) a vznikly jako nové, byl aplikován odst. 7 článku XVIII Smlouvy.

3. Všechny změny jsou písemně odsouhlasené technickým dozorem stavebníka i autorským dozorem. 
Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 4 584 389,22 Kč.

Celková cena za provedení díla činí po všech změnách (vícepráce, méněpráce) v tomto Dodatku 35 812 699,45 Kč bez DPH.
4. Tímto dodatkem dále dochází k opravě administrativní chyby v závazném harmonogramu postupu prací. Z důvodu umožnění přístupu k pozemkům zemědělcům v období žní došlo k úpravě doby trvání stavebních prací v období 08-09/2024. Administrativní chybou byly předchozí Dodatky uzavřeny s vyznačením prací v tomto období dle původní Smlouvy. 

Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. tohoto Dodatku, se mění celková cena za provedení díla v Čl. III odst. 4. Smlouvy, a to takto: 

[bookmark: _Ref376425814]
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí	35 812 699,45 Kč
DPH 21 % činí	7 520 666,89 Kč	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         	43 333 366,34 Kč

Z toho:

Polní cesty C24, C48 a C69 v k.ú. Božejovice 

Cena za provedení bez DPH činí 	34 239 794,05 Kč
DPH 21 % činí 	7 190 356,75 Kč
vč. DPH činí 	41 430 150,80 Kč  

Výsadby C69 k.ú. Božejovice 

Cena za provedení bez DPH činí 	389 695,70 Kč
DPH 21 % činí 	81 836,10 Kč
vč. DPH činí 	471 531,80 Kč    

Zeleň - Polní cesty C24 a C48 v k.ú. Božejovice

Cena za provedení bez DPH činí 	1 183 209,70 Kč
DPH 21 % činí 	248 474,04 Kč
vč. DPH činí 	1 431 683,74 Kč  

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce, méněpráce
Příloha č. 2 – Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 23.05.2025	Datum: 23.05.2025
		
„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Zdeněk Babka
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	místopředseda představenstva
Státní pozemkový úřad			jednající na základě písemného pověření











Za správnost: 
„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
	Státní pozemkový úřad
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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