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DODATEK č. 5
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Otinoves
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						    Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
    Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov
Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 724 202 564, +420 602 427 670
	
E-mail:	 olomoucky.kraj@spu.gov.cz; 
	 prostejov.pk@spu.gov.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) "ORIS" spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988
Zastoupená: Petrem Machalou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petr Machala
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 8dsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073/5500
DIČ: CZ42767661
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínů plnění u následujících dílčích částí: 

	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31.05.2025
	31.07.2025

	6.3.1.i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	31.05.2025
	31.07.2025

	6.3.1.i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	31.05.2025
	31.07.2025

	6.3.1.i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	31.05.2025
	31.07.2025

	6.3.1.i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	31.05.2025
	31.07.2025

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků   k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.06.2026
	31.08.2026



Předmětem dodatku jsou dále nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna počtu měrných jednotek u následující dílčí části:

	
	Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1.i) c)
	Výš  DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	4
	3
	4 000
	12 000




Hodnota díla se celkově navyšuje o 12 000 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Podkladem pro změnu počtu měrných jednotek u výše uvedené dílčí části je zhotovitelem vypracovaný plán společných zařízení, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek a současně požadavek přizvaného experta RDK na jednání Regionální dokumentační komise konaného dne 12.05.2025 na zpracování dalších DTR  vodohospodářských opatření navržených v dokumentaci PSZ.
Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí je nutnost vypracování dodatečných DTR  vodohospodářských opatření (vodních tůní) navržených v dokumentaci PSZ. Dalším důvodem pro změnu termínu plnění dílčí části díla 6.3.1. je skutečnost, že návrh PSZ musí být projednán zastupitelstvem obce Otinoves. Jednání  zastupitelstva je plánováno na červenec 2025.
Z těchto důvodu je nutné změnit termín plnění dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a následně navazující dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 


Čl. II.
Cena za provedení díla

[bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 954 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 453 525,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   212 250,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 620 675,00 Kč

	DPH 21 %
	   760 341,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 381 016,75 Kč





Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1087-2021-521101 a č. zhotovitele: 202108-1 uzavřená dne 04.08.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, nemění.
3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Olomouci 26.05.2025

	V Olomouci 22.05.2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	






JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj



	






Petr Machala
jednatel společnosti 
"ORIS" spol. s r.o.






