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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Realizace polní cesty VC3 v k.ú. Libníč
		DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:       	Ing. Karel Zvěřina
	     	vedoucí Pobočky České Budějovice
Tel.:		+420 724 052 940		 
E-mail:	     	cbudejovice.pk@spucr.cz
ID DS:	     	z49per3
Bankovní spojení:	     	ČNB 	
Číslo účtu:	     	3723001/0710
IČO:	     	01312774                                                                 
DIČ:	   	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:     
EUROVIA CZ a.s.	
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupený:		        Správní radou:   Ing. Martin Borovka, předseda správní rady
					Paul Scippa, místopředseda správní rady
					Ing. Erika Kohoutová, místopředseda správní rady
					Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady
					Ing. Ján Špaňo, člen správní rady
					Pavel Jiroušek, člen správní rady
					Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady
Osoba zastupující zhotovitele:			xxxxxx, ředitel závodu 
					České Budějovice, na základě plné moci
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		xxxxxx, ředitel závodu 
		České Budějovice, na základě plné moci
Tel.:		xxxxxx	
E-mail:		xxxxxx
ID DS:		bjpdzta
V technických záležitostech oprávněn jednat:		xxxxxx, hlavní stavbyvedoucí
Tel.:		xxxxxx	
E-mail:		xxxxxx
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
Číslo účtu:		1141380144/0100	
IČO:		45274924
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:		CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.11.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace polní cesty VC3 v k.ú. Libníč“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna lhůty stanovené v Čl. V, bodě 3., písm. d. Smlouvy, kde je stanovena lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla. 

2. V Čl. V, bodě 5. Smlouvy je uvedeno, že žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu Objednatel. Dílo Zhotovitel předává Objednateli po vydání kolaudačního souhlasu. Dále je ve Smlouvě v čl. X, bodě 27. ii. uvedeno, že podmínkou úspěšného předání a převzetí díla je platný kolaudační souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci a že bez tohoto dokladu nebude dílo Objednatelem převzato. 
Zhotovitel dodržel lhůtu uvedenou v Čl. V, bodě 3., písm. c. Smlouvy a poskytl veškerou součinnost nezbytnou ke kolaudaci stavby.
Objednatel dle čl. V, bodu 5. Smlouvy podal dne 07.05.2025 žádost o kolaudaci u Magistrátu města České Budějovice, Stavebního úřadu (dále jen „MM České Budějovice“). Objednatel ale nemůže garantovat získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí do lhůty stanovené ve Smlouvě Čl. V, bodě 3., písm. d., protože je závislé na časových možnostech MM České Budějovice.
Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně této lhůty, a to následovně:
Původní znění: 
d. [bookmark: _Hlk181966632]Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 			30.05.2025
Nové znění: 
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 			25.06.2025

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice
Datum: 26.05.2025	Datum: 22.05.2025

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“ 

…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Pavel Vrba
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	ředitel závodu České Budějovice
Státní pozemkový úřad					EUROVIA CZ a.s.



Za správnost:  		 	

„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………	
Ing. Radka Vaněčková	
KPÚ pro Jihočeský kraj 	
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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