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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rousínov u Vyškova (za D1)
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rousínov u Vyškova (za D1)
DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO č. 927-2022-523101
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupená: 
Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov
Ing. Jitkou Knajblovou, samostatnou odbornou referentkou Pobočky Vyškov
Kontaktní údaje:
         Tel.: 	724 913 207 Ing. Krampl
	727 956 877 Ing. Knajblová
         E-mail: 	vyskov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001 / 0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
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Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 Smlouvy ze dne 20.9.2022 stanoví následující:

I.
Vzhledem k personálním změnám je osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj.

II.
6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
dílčí části
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) Smlouvy
termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31.5.2025 na nový termín 28.11.2025

6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
počet MJ (ha) se zvyšuje z 30 na 55
termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31.5.2025 na nový termín 28.11.2025

6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; 
počet MJ (100 bm) se zvyšuje z 20 na 35
termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31.5.2025 na nový termín 28.11.2025

6.3.1. i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
počet MJ (100 bm) se zvyšuje z 13 na 41
termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31.5.2025 na nový termín 28.11.2025

6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
počet MJ (ks) se snižuje z 1 na 0
termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31.5.2025 na nový termín 28.11.2025

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 5/2026 na nový termín 11/2026

Důvod změny počtu MJ u plánu společných zařízení (PSZ) vyplynul z rozsahu navržených opatření při projednávání PSZ DTR se sborem zástupců a Městem Rousínov. Důvodem pro změnu termínů je potřeba zajištění inženýrsko-geologického průzkumu. Dle čl. 6.3.1 písm. d) Smlouvy o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu mohou být posunuty/prodlouženy termíny v souladu s čl. 2.1. Smlouvy. Jedná se o objektivní důvody, které Zhotovitel nemohl nijak ovlivnit. V návaznosti na výše uvedené změny se adekvátně prodlužuje termín plnění také u dílčí části 6.3.2 Smlouvy.

III.
Celková cena díla se navyšuje o 116 160,00 Kč bez DPH, tedy o 140 553,60 Kč včetně DPH.

Tabulka v čl. 3. CENA DÍLA, odst. 3.1 Smlouvy se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 020 910,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 778 397,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	223 608,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 022 915,50 Kč

	DPH 21 %
	634 812,26 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 657 727,76 Kč
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IV.
Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předešlých Dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Příloha: Položkový výkaz činností


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Brno		Místo: Plzeň
Datum: 27.5.2025		Datum: 27.5.2025






________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro JmK		jednatel








Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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