


DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1478-2021-505206 (objednatel) a č. 1500/2021 (zhotovitel),
uzavřené dne 03.11.2021
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy Blatná

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice 
Zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Roučka, Pobočka Strakonice 
Kontaktní údaje:
Tel.: 702 153 007
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 30.9.2021
Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant pro plnění závazku
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxx, Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna, koresp. adresa: xxxxxxxxxx, Tábor, IČO: 65945735, DIČ: xxxxxxxxxx, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček
Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxx, Pelhřimov, IČO: 43820654, DIČ: xxxxxxxxxx, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Jindřich Jíra

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: ---------
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
I. 
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.11.2021 Smlouvu o dílo č. 1478-2021-505206 (objednatel) a č. 1500/2021 (zhotovitel) (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Blatná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě. 
Dodatkem č. 1 ke Smlouvě byl prodloužený termín odevzdání etapy 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ z původního termínu 31.10.2022 na nový termín 31.03.2023.
Dodatkem č. 2 ke Smlouvě byly upraveny počty měrných jednotek u geodetických prací (etapy – fakturační celky 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6) na skutečný rozsah. Současně byly upraveny počty měrných jednotek týkajících se obvodu KoPÚ (etapy – fakturační celky 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4) na skutečný rozsah.
Dodatkem č. 3 ke Smlouvě byly upraveny termíny odevzdání následujících etap v závislosti na ukončení zápisu všech geometrických plánů ZPH, tj. etap 6.2.4. a 6.2.5 (dále jen „GP“) do katastru nemovitostí následovně. U etapy 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ byl původní termín 30.11.2023 upraven na termín 6 měsíců od zápisu posledního GP do katastru nemovitostí; u etapy 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ vč. podetap 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) byl původní termín 31.05.2025 upraven na termín 14 měsíců od zápisu posledního GP do katastru nemovitostí a u tepy 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ byl původní termín 31.03.2026 upraven na termín 24 měsíců od zápisu posledního GP do katastru nemovitostí.
Dodatkem č. 4 ke Smlouvě byly ujednány změny způsobu předávání digitálních částí díla a současně byla provedena úprava „odvozených“ termínů odevzdání jednotlivých dílčích částí díla na termíny „pevné“.

II. 
Předmět dodatku

1. Doplnění etap (fakturačních celků) dodatečného zjišťování hranic

Jelikož v rámci projednání soupisů nároků s jednotlivými vlastníky byl vznesen nesouhlas některých vlastníků pozemků, na které se vztahuje ustanovení § 3 odst. 3 zákona, s jejich řešením ve smyslu § 2 zákona, vznikla potřeba úpravy obvodu KoPÚ Blatná (resp. pozemků řešených / neřešených) celkem v šesti lokalitách.
Daná záležitost ve věci potřeby nového zjišťování průběhu hranic již byla konzultována s KP Strakonice a je zřejmé, že bez komisionálního vyšetření v terénu nelze změnu obvodu uskutečnit. 
Jelikož výše etapy 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 - Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona jsou již řádně zpracovány, odevzdány a zaplaceny, vzniká potřeba dodatečného zjišťování hranic, které nelze vyhotovit za ceny sjednané dle uvedené smlouvy o dílo a čtyř dodatků. Zpracovatel navrhuje zvýšení jednotkových cen u uvedených etap následovně (jsou uvedeny ceny bez DPH):

- Zjišťování hranic obvodu KoPÚ		původní cena		nová cena		počet MJ
geometrické plány pro stanovení		2 800,- Kč / MJ		5 000,- Kč / MJ		     8
obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace		(1 MJ = 100 bm)		(1 MJ = 100 bm)
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

Zjišťování průběhu hranic pozemků		původní cena		nová cena		počet MJ
neřešených dle § 2 zákona			3 500,- Kč / MJ		5 500,- Kč / MJ		     3
						(1 MJ = 100 bm)		(1 MJ = 100 bm)

Ve věci navrženého zvýšení jednotkových cen byl ze strany objednatele proveden průzkum trhu oslovením třech jiných dodavatelů k předložení cenové nabídky za konkrétní uvedené vícepráce. Po obdržení cenových nabídek objednatel konstatuje, že zhotovitelem navrhovanou cenu lze považovat za cenu v daném místě a čase obvyklou a proto s ní souhlasí. Jsou zařazeny nové etapy s termínem plnění do 31.07.2025:

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč

	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2.4 a)
	Dodatečné zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
	100 bm
	8
	5 000,00
	40 000,00
	31.7.2025

	6.2.5 a) 
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	100 bm
	3
	5 500,00
	16 500,00
	31.7.2025



2. Změny počtu měrných jednotek a cen
Dále v souvislosti s provedenou změnou obvodu (resp. pozemky řešené / neřešené) dochází ke změně počtu měrných jednotek.
	Původní rozsah dle Smlouvy 	Skutečný rozsah
Výměra pozemků řešených dle § 2 	977 ha 	976 ha 
Výměra pozemků neřešených dle § 2 	2 ha 	2 ha 
Výměra obvod KoPÚ 	979 ha 	978 ha

Uvedené úpravy počtu měrných jednotek se týkají následujících etap (fakturačních celků): 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 
	Původní rozsah MJ: 	977 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x 	700,- Kč/MJ = 	683 900,- Kč 
	Nový rozsah MJ: 	976 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x 	700,- Kč/MJ = 	683 200,- Kč 
Snížení ceny o 700,- Kč bez DPH. 

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
	Původní rozsah MJ: 	977 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x 	900,- Kč/MJ = 	879 300,- Kč 
	Nový rozsah MJ: 	976 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x 	900,- Kč/MJ = 	878 400,- Kč 
Snížení ceny o 900,- Kč bez DPH. 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	Původní rozsah MJ: 	979 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x 	290,- Kč/MJ = 	283 910,- Kč 
	Nový rozsah MJ: 	978 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x 	290,- Kč/MJ = 	283 620,- Kč 
Snížení ceny o 290,- Kč bez DPH.

Na základě tohoto Dodatku č. 5 tedy dochází ke změně ceny:
· vícepráce (40 000,- Kč + 16 500,- Kč)		= celkem +56 500,- Kč bez DPH
· méněpráce (700,- Kč + 900,- Kč + 290,- Kč) 	= celkem    -1 890,- Kč bez DPH

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně znění tabulky v článku VI odst.6.1. Smlouvy o dílo

Původní znění:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 656 400,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 958 200,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	283 910,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 898 510,- Kč

	DPH 21 %
	1 238 687,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	7 137 197,10 Kč


Je nahrazeno novým zněním:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 712 900,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 956 600,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	283 620,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 953 120,- Kč

	DPH 21 %
	1 250 155,20 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	7 203 275,20 Kč




3. Změny termínů předání prací k akceptačnímu řízení
V rámci rozpracovaného PSZ KoPÚ Blatná jsou nyní zadány práce na IGP. S ohledem na skutečnost, že zpracovatel IGP nemůže nyní postupovat, protože na místech, kde je potřeba provést kopané sondy je zemědělská plodina a uživatel zásadně nesouhlasí s jejím zničením, lze započít s pracemi na IGP až po sklizni.

Nový termín odevzdání PSZ (etapa 6.3.1 vč. etap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c)) je přímo závislý na dokončení a předání IGP objednatelem zpracovateli. Potřeba vyhotovení IGP (pro návrh dvou vodních nádrží) vyvstala z prvotního projednání PSZ se sborem zástupců dne 22.01.2025. Objednatel bezodkladně požádal o vyjádření se záměrem umístění dvou vodních nádrží dotčené orgány státní správy („DOSS“). Na základě kladných stanovisek DOSS k záměru zpracovatel požádal objednatele o vypracování IGP dne 04.03.2025. Objednatel zadal vypracování IGP, z výše popsaných důvodů bude schopen předat vyhotovený IGP zpracovateli dle uzavřené smlouvy až 30.11.2025. Jedná se tedy o nutnost přerušení prací na PSZ ze strany zhotovitele celkem o 10 měsíců (od 22.01.2025 do 30.11.2025). Původní termín odevzdání etapy PSZ ze Smlouvy o dílo a čtyř dodatků je 18.08.2025, nový termín tedy bude posunut o 10 měsíců na 18.06.2026.

Nový termín odevzdání etapy 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení je stanoven tak, aby časový odstup odevzdání jednotlivých dílčích navazujících etap (fakturačních celků) nebyl větší, než časový odstup ujednaný ve Smlouvě o dílo (vč. čtyř dodatků). Dle smlouvy činí časový odstup termínu odevzdání etapy 6.3.2 od termínu odevzdání etapy 6.3.1 celkem 10 měsíců. Nový termín odevzdání etapy 6.3.2 tedy bude posunut na 18.04.2027.

Úprava termínů je tedy následovná:			Původní termín		Nový termín
etapa 6.3.1 vč. etap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c)	18.08.2025		18.06.2026
etapa 6.3.2						18.06.2026		18.04.2027

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

III. 
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček	 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice		

Ve Strakonicích dne 28.05.2025	V Táboře dne 28.05.2025

	
„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Richard Valný		Ing. Pavel Dvořáček 
vedoucí Pobočky Strakonice		reprezentant plnění závazku


Za správnost:	


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Jiří Roučka
čj: SPU 191820/2025	Číslo Smlouvy Objednatele: 1478-2021-505206
UID : spudms00000015573947	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 1500/2021	
	Komplexní pozemkové úpravy Blatná
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Blatná
Pobočka Strakonice
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	157 
	1 500,00
	235 500,00
	31.5.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	13 
	2 000,00
	26 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	789
	950,00
	749 550,00
	31.8.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	198
	900,00
	178 200,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY

	6.2.4
	[bookmark: _Hlk148331627]Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	395
	2 800,00
	1 106 000,00
	31.3.2023

	6.2.4 a)
	Dodatečné zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb
	100 bm
	8
	5 000,00
	40 000,00
	31.7.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	32
	3 500,00
	112 000,00
	31.3.2023

	6.2.5 a)
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	3
	5 500,00
	16 500,00
	31.7.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	309
	2 300,00
	710 700,00
	31.5.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	979
	250,00
	244 750,00
	30.9.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	979
	300,00
	293 700,00
	18.12.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 712 900,00
	31.7.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	976
	700,00
	683 200,00
	18.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	100
	700,00
	70 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	40
	1 000,00
	40 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	5
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	2
	50 000,00
	100 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	4 900 
	4 900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 800 
	2 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	Ha
	1
	1 050 
	1 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	976
	900 
	878 400,00
	18.4.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	20
	6 000 
	120 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	6 300 
	6 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 600 
	3 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 350 
	1 350,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 956 600,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	978
	290,00
	283 620,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	283 620,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 712 900,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 956 600,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	283 620,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 953 120,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 250 155,20
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	7 203 275,20
	 





