
Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 5 –  Komplexní pozemkové úpravy České Petrovice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 6 2 500,00 15 000,00 28.02.2023

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 588 1 000,00 588 000,00 31.05.2023

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - upraveno dodatkem 

č. 1

96 390 720,00

upraveno dodatkem č. 2 8 32 560,00

upraveno dodatkem č. 5 5 20 350,00 31.7.2025

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona - upraveno dodatkem č. 1
30 122 100,00

upraveno dodatkem č. 5 -30 -122 100,00

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

 100 bm 70 3 000,00 210 000,00 29.09.2023

Rozbor současného stavu  - upraveno dodatkem č. 

1                    
588 194 040,00

Upraveno dodatkem č. 5 -5 -1 650,00

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

upraveno dodatkem č. 1 a č. 3
588 213 444,00

Upraveno dodatkem č. 5 -5 -1 815,00

1 660 649,00

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - 

upraveno dodatkem č. 1 a č. 3
588 711 480,00

Upraveno dodatkem č. 5 -5 -6 050,00

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy  - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3
50 48 400,00

upraveno dodatkem č. 5 -25 -24 200,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3

100 121 000,00

upraveno dodatkem č. 5 -41 -49 610,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - upraveno 

dodatkem č. 1 a č. 3

10 12 100,00

upraveno dodatkem č. 5 -6 -7 260,00

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3
4 242 000,00

upraveno dodatkem č. 5 -3 -181 500,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i)
Aktualizace PSZ do 10 ha - upraveno dodatkem č. 1 

a č. 3
ha 1 8 470,00 8 470,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii)
Aktualizace PSZ do 50 ha - upraveno dodatkem č. 1 

a č. 3
ha 1 4 840,00 4 840,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)
Aktualizace PSZ nad 50 ha - upraveno dodatkem č. 

1 a č. 3
ha 1 1 815,00 1 815,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - upraveno 

dodatkem č. 1 a č. 3

588 853 776,00

upraveno dodatkem č. 5 -8 -11 616,00

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

29.02.2024

ha6.3.1 i) a) 968,00

100 bm 31.03.2025

6.2.4  100 bm 4 070,00

6.2.5  100 bm 4 070,00 29.02.2024

1 210,00

6.3.1 i) b)

100 bm 1 210,00

6.2.8 ha 28.06.2024363,00

6.2.7 ha 330,00 29.02.2024

1 210,00ha6.3.1

6.3.1 i) c) ks 60 500,00

6.3.2 ha 31.03.20261 452,00



6.3.3
Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - 

upraveno dodatkem č. 1 a č. 3
ks 2 30 250,00 60 500,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - 

upraveno dodatkem č. 1 a č. 3
100 bm 1 13 431,00 13 431,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3
ha 1 10 164,00 10 164,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3
ha 1 5 808,00 5 808,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3
ha 1 2 178,00 2 178,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 815 726,00

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  - upraveno 

dodatkem č. 1 a č. 3
588 498 036,00

upraveno dodatkem č. 5 -8 -6 776,00

491 260,00

1 660 649,00

1 815 726,00

491 260,00

3 967 635,00

833 203,35

4 800 838,35

________________________________ 

Funkce: jednatel

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

________________________________ 

Jméno: Ing. Pavel CimplIng. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

"elektronicky podepsáno"

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. sr .o.

Místo: V Pardubicích dle el. podpisu

Datum 20.5.2025:

Místo: V Pardubicích dle el. podpisu

Datum 14.5.2025:

6.4 ha 847,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


