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Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Účelové komunikace v k.ú. Božejovice
DODATEK Č. 4
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                          
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,
	vedoucí Pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:     
M – SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupený:      představenstvo
	   Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
   Ing.  Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
  					          Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, jednající na základě písemného pověření
Tel.:	xxxxxx	
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	jwtq7ju
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, výrobní náměstek	
Tel.:	xxxxxx	
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	1080015329/0800
IČO:	421 96 868
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ42196868, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
(dále jen „Zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.07.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Účelové komunikace v k.ú. Božejovice“, a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.
Článek II.
Předmět a účel dodatku
1. Na základě objednatelem podané žádosti č. j. SPU 091938/2025/Mi ze dne 07.03.2025 o vydání kolaudačního rozhodnutí pro část stavby Účelové komunikace C24, C48, C68, C69; k. ú. Božejovice, část SO 101 – Polní cesta C24 na pozemcích parc. č. 2521 a 2289 v k. ú. Božejovice, žádosti č. j. SPU 208481/2025/Ko ze dne 26.05.2025 pro část SO 102 – Polní cesta C48 na pozemcích parc. č. 2484, 2485, 2620 a 2521 v k.ú. Božejovice, a žádosti č. j. SPU 208582/2025/Ko ze dne 26.05.2025 pro část SO 104 – Polní cesta C69 na pozemcích parc. č. 2443, 2620 a 2349 v k.ú. Božejovice, obdržel objednatel sdělení č. j. METAB 16063/2025/SÚ/ONov, METAB 32363/2025/SÚ/JHol a METAB 32369/2025/SÚ/JHol Městského úřadu Tábor, stavebního úřadu, příslušného podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že pro tyto části stavby nebude vydávat kolaudační rozhodnutí dle § 230 odst. 1 stavebního zákona a § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Vzhledem ke skutečnosti, že nebude kolaudační rozhodnutí vydáváno, se Smluvní strany dohodly na změně znění souvisejících ustanovení Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. III. tohoto Dodatku.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Na základě důvodů uvedených v článku II. tohoto Dodatku, se mění ustanovení Smlouvy, a to následovně:
Čl. I, odst. 4 
Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

Čl. I, odst. 6
Nedílnou součástí díla bude stanovisko příslušného stavebního úřadu. O stanovisko stavební úřad požádá objednatel. 

Čl. II, odst. 2e

Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.

Čl. IV, odst. 4
Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po předání stavby a vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

[bookmark: _Ref376425814]Čl. V, odst. 4e 

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 16.06.2025

Čl. V, odst. 6

Dílo zhotovitel předává objednateli po doručení stanoviska příslušného stavebního úřadu.

Čl. VII, odst. 1

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

Čl. X, odst. 20

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor.

Čl. X, odst. 21, věta první

Objednateli budou před předáním díla předány následující doklady:

Čl. X, odst. 23

Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od lhůty pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně uvedené v čl. V, odst. 4 zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Čl. X, odst. 27 bod ii

Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude stanovisko příslušného stavebního úřadu. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.

Čl. XI, odst. 2

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

Čl. XII, odst. 9

Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, kdy bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.


Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 30.05.2025	Datum: 29.05.2025
		

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Zdeněk Babka
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	místopředseda představenstva
Státní pozemkový úřad			jednající na základě písemného pověření



Za správnost: 

„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad
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