

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1100-2022-508207 ze dne 25. 10. 2022
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny
         Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Skalská, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 587 323
E-mail: k.skalska@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě je úprava termínu díla na základě zajištění předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro zpracování plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav. V důsledku této změny se mění příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činností.
Dále je předmětem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo, změna v osobě zastupující na straně Objednatele.  
Předmět DODATKU 
2.1. Z důvodu  zajištění předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro opatření ke zpřístupnění pozemků pro zpracování plánu společných zařízení v rámci dílčí části 6.3.1 a navazujících prací došlo ke změně termínů předání k akceptačnímu řízení.  

2.2. 	V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny následovně:
V bodě 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) – změna termínu z 30. 6. 2025 na termín 31. 3. 2026.

V bodě 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6. 3. 1. i) a) Smlouvy – změna termínu z 30. 6. 2025 na termín 31. 3. 2026.

V bodě 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1. i) b) Smlouvy – změna termínu z 30. 6. 2025 na termín 31. 3. 2026.

V bodě 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1. i) b) Smlouvy – změna termínu z 30. 6. 2025 na termín 31. 3. 2026.

V bodě 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6. 3. 1. i) c) Smlouvy – změna termínu z 30. 6. 2025 na termín 31. 3. 2026.

V bodě 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – změna termínu z 31. 5. 2026 na termín 28. 2. 2027.

0. Změna v osobě zastupující na straně objednatele.
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky.
	















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
	

	
	






Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 03.06.2025		Datum: 30.05.2025

  
 


„elektronicky podepsáno“

	
________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková		Martin Vondráček
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj				jednatel společnosti
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	3 
	1 815,00
	5 445,00
	30.04.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	3 630,00
	14 520,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	325
	968,00
	314 600,00
	30.04.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	26
	1 936,00
	50 336,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	124
	3 025,00
	375 100,00
	31.08.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	10
	4 235,00
	42 350,00
	31.08.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	351
	423,50
	148 648,50
	30.04.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	350
	423,50
	148 225,00
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 099 224,50
	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	349
	968,00
	337 832,00
	31.03.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	38
	1 452,00
	55 176,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	113
	968,00
	109 384,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	12
	968,00
	11 616,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	12 100,00
	12 100,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 776,00 
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 872,00 
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 452,00 
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	349
	1 452,00 
	506 748,00
	28.02.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00 
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 050,00 
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	8 712,00 
	8 712,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 356,00 
	4 356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	2 178,00 
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 090 452,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	350
	423,50
	148 225,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	148 225,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 099 224,50
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 090 452,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	148 225,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 337 901,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	490 959,32
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 828 860,82
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOREAL spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	
	
	Místo: Plzeň
	

	Datum: 03.06.2025
	
	
	Datum: 30.05.2025
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	_____________________________
	
	
	____________________________ 

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	
	
	Martin Vondráček
	

	ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	
	
	jednatel společnosti
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