
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
číslo objednatele 1007-2023-537208 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Roman Hanzík, Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 569 830, +420 725 002 569
E-mail: r.hanzik@spucr.cz, j.zeman1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a. s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. PREAMBULE
Předmětem Dodatku č.3 ke Smlouvě je úprava ceny (vícepráce).
[bookmark: _Hlk105597558]2. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem dodatku je úprava (navýšení) měrných jednotek vícepráce dílčích částí díla na základě upřesnění fakturačního celku:  

6.2.4 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. původně počet MJ 243 (bm) navýšení na 265 MJ (bm), cena za MJ bez DPH v Kč 3080,- nově celkem bez DPH v Kč 816 200,- Kč.

[bookmark: _Hlk196904225]6.2.7. Rozbor současného stavu původně počet MJ 608 (ha) navýšení na 609 MJ (ha), cena za MJ bez DPH v Kč 440,-  nově  celkem bez DPH v Kč 267 960,- Kč.

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků původně počet MJ 608 (ha) navýšení na 609 MJ (ha), cena za MJ bez DPH v Kč 440,- nově  celkem bez DPH v Kč 267 960,- Kč.

Přípravné práce“ celkem bez DPH  1 714.120, - Kč.

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení původně počet MJ 608 (ha) navýšení na 609 MJ (ha), cena za MJ bez DPH v Kč 880,- nově celkem bez DPH v Kč 535 920,- Kč.
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona původně počet MJ 608 (ha) navýšení na 609 MJ (ha), cena za MJ bez DPH v Kč 880,- nově celkem bez DPH v Kč 535 920,- Kč.

Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 476 530,- Kč.

6.4. Mapové dílo původně počet MJ 608 (ha) navýšení na 609 MJ (ha), cena za MJ bez DPH v Kč 495,-  nově  celkem bez DPH  301 455,- Kč.

Mapové dílo“ celkem bez DPH 301 455,- Kč.
Rekapitulace kalkulace ceny:
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 714 120, - 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 1 476 530,- 
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč    301 455,- 

[bookmark: _Hlk196737465]Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo:		 3 110 100,00 Kč bez DPH  
Dodatek č.1 smlouvy o dílo hodnota závazku                      3 112 100,00 Kč bez DPH                                                        
Dodatek č. 2 navýšení cen v souladu s čl. 3.6 SOD            3 421 210,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo nová hodnota závazku:           3 492 105,00 Kč bez DPH  
Odůvodnění:
Důvodem uzavření dodatku č. 3 je žádost zhotovitele zaevidovaná pod č. j. SPU 158340/2025 ze dne 22.4.2025. Jako důvod žádosti je úprava ceny dílčích částí díla dle počtu skutečných měrných jednotek (MJ) zjištěných při zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ.
Hranice mimo obvod, které jsou započteny do celkového součtu měrných jednotek, byly původně připravovány jako obvod stanovený v zadání zakázky.  Podle zadané hranice obvodu byly chystány podklady, připravena dokumentace k zjišťování průběhu hranic (dále jen ZPH) a pro účely zjišťování byly hranice obvodu předvytyčeny. V důsledku posouzení situace v terénu (zejména budoucí přístupnost) či při projednání vyznačené hranice s vlastníky bylo nutno provést v některých lokalitách změny obvodu. Všechny realizované změny na obvodu pozemkové úpravy jsou účelnější pro naplnění konečných cílů pozemkové úpravy. 
Během provedeného zjišťování hranic obvodu KoPÚ došlo ke změně obvodu či nutnému upřesnění navazujících hranic v následujících případech a lokalitách:
· v důsledku velice problematické komunikace s vlastníkem parc. č. 96/1 byl obvod nově veden po hranici mezi pozemky č. parc. 1302 a 114/17
· z důvodu přehodnocení situace kolem ČOV – část pozemku parc. č. 114/3 (využito k zemědělské výrobě) byla zařazena do KoPÚ
· nutné upřesnění návazných hranic u obvodu kolem vodárny – č. parc. 773/2 (připomínky k hranici VAK MB a.s.)
· dle vyhodnocení situace v terénu byla provedena změna obvodu u parcely cesty č. parc. 1109/2 – v terénu užívaná část cesty zařazena do KoPÚ
· dodatečná změna obvodu na základě požadavku vlastníka obvodem dělených parcel č.parc. 1131/1, 1131/2, 1134, 1135
· změna obvodu kolem areálu zemědělské výroby s ohledem na skutečné využití dotčených pozemků (orná x ost.pl.)
· s ohledem na zjištěný skutečný stav – obvod nově veden po oplocení pozemku st.p. 142, pozemek p.č. 1044 dodatečně zařazen do KoPÚ  
· změna obvodu v lokalitě letiště na základě jednání s vlastníkem – část pozemku p.č. 279/3 zařazena do KoPÚ a celá parcela č.parc. 299/11 zůstane vyloučena z KoPÚ (realizace staveb)
· s ohledem na zjištěný skutečný stav byl zemědělsky využívaný pozemek č.parc. 315/6 dodatečně zařazen do KoPÚ – obvod veden nově po hranici mezi pozemky p.č. 315/6 a 314
· s ohledem na zjištěný skutečný stav v terénu byl změněn průběh obvodu okolo lesního pozemku č.parc. 303, pozemky č.parc. 305/4 a 306 zařazeny do KoPÚ
Ze souřadnic lomových bodů určených při zjišťování obvodu pozemkové úpravy byla vypočtena výměra celé pozemkové úpravy, která činí 608 41 56 m2 = 609 MJ. V souvislosti se zjištěnými hranicemi obvodu pozemkové úpravy je nutné aktualizovat počty MJ i pro následující etapy, kdy je cena díla stanovena na základě výměry upravovaného území. Z tohoto důvodu byla provedena změna počtu měrných jednotek pro  následující etapy v rámci Hlavních celků 6.2 Přípravné práce, 6.3 Návrhové práce a 6.4 Mapové dílo.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.


Dodatek smlouvy vyhotovil a za její správnost odpovídá Josef Zeman


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 04.06.2025		Datum: 03.06.2025


„elektronicky podepsáno“



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Tomáš Krátký
Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
		Dodatek č. 3 -  Smlouvy o dílo, číslo objednatele: 1007-2023-537208
		Pomocná evidence KPÚ : 13/2023-537100				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 3 smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	1 000,00
	11 000,00
	31.7.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	608
	550,00
	334 400,00
	30.9.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	265
	3 080,00
	816 200,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	609
	440,00
	267 960,00
	30.6.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	609
	440,00
	267 960,00
	31.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 714 120,00
	30.11.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	609
	880,00
	535 920,00
	31.7.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	1 100,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	90
	1 100,00
	99 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	2 200,00
	88 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	110 000,00
	110 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	609
	880,00
	535 920,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	8 800,00
	8 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 476 530,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	609
	495,00
	301 455,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	301 455,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 714 120,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 476 530,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	301 455,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 492 105,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	733 342,05
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 225 447,05
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s. r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 04.06.2025
	Datum: 03.06.2025

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




