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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1318-2024-571101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 	
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK
V technických záležitostech 
oprávněn jednat:	Bc. Jan Haluška, referent pobočky Bruntál	
Adresa:	KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
ID DS:	z49per3 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk54683147]Pavel HARNOL
Sídlo:	Bezručova 2a, 794 01 Krnov
Zastoupený:	Pavel Harnol
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Pavel Harnol
V technických záležitostech 
oprávněn jednat:	Pavel Harnol
Bankovní spojení:	KB Krnov
Číslo účtu:	
IČ/DIČ:	12668079 / CZ

Společnost je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u MÚ Krnov OŽU čj.29771/00/R/MY, ev.č. 380100-7249-03 (dále jen jako „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku č. 1
1.1. [bookmark: _Hlk179797389]Předmětem dodatku č. 1 je úprava termínu předání a převzetí díla uvedeného 
v Čl. 4 Termín plnění, bod 4.1. smlouvy o dílo č. 1318-2024-571101. Z důvodu řešení nepodstatných změn hodnoty závazku (NZHZ) ke smlouvě o dílo č. 1318-2024-571101 ze dne 21.11.2024 na Výměnu kotlů na tuhá paliva v bytových domech SPÚ včetně rekonstrukce komínů – okres Bruntál, které je nutné administrativně zpracovat na straně objednatele, prodlužuje se termín předání a převzetí díla do 31.7.2025.
1.2. Nové znění Čl. 4 Termín plnění, bod 4.1. je následující:
Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:
T = den nabytí účinnosti smlouvy (22.11.2024)
a) Termín předání a převzetí staveniště: T + 10 dnů
b) Termín předání a převzetí díla: do 31.7.2025 (úplné odstranění vad a nedodělků)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


2.  Závěrečná ustanovení
2.1. [bookmark: _Hlk120289010]Smluvní strany tímto prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
2.2. Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě ve dvou vyhotoveních, přičemž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


Za objednatele 20. 5. 2025					Za zhotovitele 20. 5. 2025
       
V Ostravě			V Krnově
 






……………………………………			……………………………………
Mgr. Dana Lišková			Pavel HARNOL
ředitelka 	
Krajského pozemkového úřadu	
pro Moravskoslezský kraj	


v z. Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitelky
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