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PROTOKOL O STAVU PROVÁDĚNÉHO DÍLA
ke dni odstoupení od smlouvy tj. 22.5.2025
Smlouva o dílo - KoPÚ Drobovice č. 27/2019-537101
Cena za MJ bez
Cena bez DPH
celkem v Kč
Hlavní celek / dílčí část
Přípravné práce
MJ
Počet MJ
DPH v Kč
3.4.
USKUTEČNĚNÉ PRÁCE
Revize stávajícího bodového pole
Doplnění stávajícího bodového pole
bod
bod
6
4
1 000
2 000
6 000
8 000
3.4.1.
celkem:
14 000
NEUSKUTEČNĚNÉ PRÁCE
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo
trvalé porosty
ha
ha
253
30
500
126 500
30 000
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v
trvalých porostech
1 000
3.4.2.
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních
porostech včetně trvalého označení lomových bodů
1
00 bm
1
2 000
2 000
2 000
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb.
100 bm
130
260 000
3.4.3
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu
1
2 000
800
2 000
100 bm
40
32 000
katastrální hranice
3
.4.4. Rozbor současného stavu
ha
ha
283
283
300
300
84 900
84 900
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
622 300
3.5.
Návrhové práce
3
.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
ha
ha
283
800
226 400
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.5.i.a)
23
50
2 000
1 500
46 000
75 000
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
3.5.i.b) situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami
100 bm
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
3
.5.2.
ha
ks
283
2
600
169 800
35 020
3
.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
17 510
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
552 220
73 580
3
.6.
Mapové dílo
ha
283
260
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
73 580
celkem:
1 248 100
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků
USKUTEČNĚNÉ PRÁCE
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.) bez DPH v Kč
14 000 Kč
NEUSKUTEČNĚNÉ PRÁCE
1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
622 300 Kč
552 220 Kč
73 580 Kč
1
248 100 Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
1 262 100 Kč
265 041 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
1 527 141 Kč
Objednatel a zhotovitel prohlašují a činí nesporným, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za dosud provedené
a vyfakturované plnění předmětu smlouvy o dílo, a to dílčí části SoD 3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole, a že
z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky.
V Praze dne 04.06.2025
Za objednatele:
Za zhotovitele:
Ing. Jiří Veselý
Ing. Pavel Cimpl
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
jednatel GEOVAP, spol. s r. o.
Vyhortovila a za správnost odpovídá: Ing. Jitka Svobodová
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