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DODATEK č. 3 
ke smlouvě o dílo
Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.

Smluvní strany
Objednatel č.1: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Adresa Pobočky Přerov: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 
		ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov
      			Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov 
			Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov

				  	
      Tel.:	+420 702 153 049		 
      E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č.1“)


Objednatel č. 2: 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
Kontaktní adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závodu Brno
v technických záležitostech oprávněn jednat:	v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závodu Brno
Tel.:		+420 725 831 502, +420 727 828 526
E-mail:		andrea.chmelova@rsd.cz  jana.duchonova@rsd.cz 
ID DS:		zjq4rhz
Bankovní spojení:		ČNB a.s.
Číslo účtu:		10006-15937031/0710
IČ/DIČ:		65993390/CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
(dále jen „objednatel č. 2“)
a
Zhotovitel:   	EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: 	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
	Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
zastoupený:                                                 	xxxxx,
	xxxxxxxx, na základě plné moci	
Tel.:	+420 xxxxx
E-mail:	xxxxx 
ID DS:	bjpdzta
[bookmark: _Hlk104282958]V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Tel.:	+420 xxxxx	
E-mail:	xxxxx 
Bankovní spojení:	KB Praha
Číslo účtu:	141 400 112 / 0100
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl.I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.“, a to změna technického řešení konstrukčních vrstev u SO 03 HPC4 a SO 05 HPC8.

Odůvodnění:
Při realizaci polních cest SO 03 HPC4 a SO 05 HPC8 se vlivem vydatných dešťových srážek a zvýšené hladině spodní vody vyskytlo podmáčené a neúnosné podloží, které v postižených úsecích polních cest stále přetrvává. 
U SO 03 HPC4 ve staničení km 0,500 – 0,650, kde již bylo provedeno sanační opatření štěrkodrtí dle projektové dokumentace je na základě doporučení geotechnika mocnost sanace rozšířena o vrstvy štěrkodrtí, geotextilií a trojosou geomříž. Ve staničení km 0,628 – 0,634 bude vybudována vsakovací jímka, do které bude zaústěno drenážní potrubí části polní cesty od začátku úseku. Ve staničení km 0,650 – 1,0772, kde nebyly zahájeny práce na provedení sanačního opatření dle PD, je ve spolupráci s geotechnikem navržená nová skladba sanace podloží. Vzhledem k sezónně vysoké hladině podzemní vody, která se nachází až při původním terénu a ke geologickým poměrům – velmi nízké propustnosti zemin v podloží komunikace je změnou PD provedeno ukončení drenáže ve vsakovací jímce. Zbývající část úseku je nově řešena bez drenáže, a to na základě doporučení geotechnika, který jednoznačně doporučuje tyto vsakovací prvky vypustit.
U SO 05 HPC8 je problematický úsek v km 0,400 - 0,650 a úsek v km 0,930 - 0,980. V těchto úsecích se po provedení 1. konstrukční vrstvy polní cesty ze štěrkodrtě dle PD projevilo neúnosné podloží, kdy pojezdem mechanizace v rámci stavby došlo k viditelnému vyjetí kolejí. V prvotní rozhodovací fázi řešení problematiky byly v říjnu po okrajích polní cesty vykopány čtyři sondy, které prokázaly zvýšenou hladinu spodní vody. Proto je na základě posouzení výše uvedených částí polní cesty HPC8 geotechnikem xxxxx navrženo na stávající, již provedenou vrstvu štěrkodrtě, přidání geomříže s vrstvami drceného kameniva a štěrkodrtě.

Celková hodnota víceprací činí 2 544 082,65 Kč, celková hodnota méněprací činí 406 889,20 Kč, součet hodnoty změn činí 2 950 971,85 Kč, což představuje 9,34 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
Celkově se cena díla navýší o 2 137 193,45 Kč bez DPH. 
Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Provedení víceprací je odsouhlaseno autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka. SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a s jejich provedením souhlasí. Soupis jednotlivých položek rozpočtu víceprací a méněprací je v souladu s původními položkami rozpočtu (jednotkovými položkovými cenami). Nové položky rozpočtu víceprací byly zkontrolovány a jsou naceněny dle podmínek SoD. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.



Čl. II  Cena díla
Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena dle SoD bez DPH, ve znění dodatku č. 2	31 653 997,46 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH	+ 2 544 082,65 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH	- 406 889,20 Kč
Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 3: 

Celková cena bez DPH činí                                                 	33 791 190,91 Kč
DPH 21 % činí	                                         7 096 150,09 Kč  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	40 887 341,00 Kč



Čl.III  Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele č. 1: 650-2024-521101, č. sml. objednatele č. 2 03PT-005924 a č. sml. zhotovitele 1532.4100912OKO uzavřená dne 13. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1 a 2 uzavřeného dne 10. 12. 2024 nemění.
2. Soupis víceprací a méněprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.
	
V Olomouci dne 27. 5. 2025
	
Ve Zlíně dne 27. 5. 2025

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
………………………………………
	
…………………………………

	Objednatel č.1
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj


	zhotovitel
xxxxxx
EUROVIA CZ a.s. 	
Xxxxx na základě plné moci


V Brně dne 10. 6. 2025


…………………………………………
	Objednatel č. 2
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
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