		UID : spudms00000015646897
		Číslo Smlouvy Objednatele: 63-2021-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   1/21
		Komplexní pozemková úprava Horní Kalná
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemková úprava Horní Kalná
dodatek č. 3 ke SMLOUVě O DÍLO č. 63-2021-514101
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov;
Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 689 085
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: 	Ing. Jana Švábová, jednatel; 
	Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: 	Ing. Jana Švábová, jednatel;
	Ing. Petr Kubů, jednatel
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
Čl. I
Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 je změna smluvních termínů předání etapy prací a termínů dokončení fakturačních celků níže uvedených. 

Původní termíny plnění uvedené v položkovém výkazu činností – Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 63-2021-514101 – KoPÚ Horní Kalná, včetně dodatku č. 3:
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení. – 30.6.2025
6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení – 30.6.2025
6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30.6.2025
6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) – 30.6.2025
6.3.2 i) Aktualizace PSZ – 30.6.2026
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 30.6.2026

Nově dohodnuté termíny plnění:
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení – 16.9.2025
6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení – 16.9.2025
6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 16.9.2025
6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) – 16.9.2025
6.3.2 i) Aktualizace PSZ – 16.9.2026
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 16.9.2026

Odůvodnění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101:
Dne 21.4.2025 byla na SPÚ, pobočku Trutnov doručena žádost o prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 ke KoPÚ Horní Kalná týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.
Požadavek byl odůvodněn takto: Důvodem naší žádosti je potřeba zpracování inženýrsko geologického průzkumu (IGP). V souladu se SoD čl. 6.3.1. d) zhotovitel o zajištění IGP zažádal po projednání výsledného návrhu PSZ se sborem zástupců. V této souvislosti doplňujeme, že koncept PSZ byl se sborem projednáván celkem ve třech termínech, a sice 29. 5. 2024, 10. 12. 2024 a 19. 2. 2025. Vzhledem k absenci podkladové studie (např. SOP) a návrhu funkčního řešení uspořádání krajiny v územním plánu obce, byla jednání sboru zástupců značně náročná. Do posledního jednání dne 19. 2. 2025 zpracovatel nemohl předvídat, jaká opatření vyžadující IGP, budou do PSZ zahrnuta.
O IGP zpracovatel požádal v návaznosti na poslední projednání konceptu PSZ, a to dne 5. 3. 2025. Výzva k podání nabídky na „Geotechnický průzkum v rámci KoPÚ Horní Kalná“ byla Pobočkou Trutnov zveřejněna neprodleně, a to dne 19. 3. 2025. Požadovaný termín dokončení realizace služeb IGP je 20. 5. 2025. Zhotovitel IGP dílo odevzdal 20.5.2025 a IGP bylo předání zhotoviteli KoPÚ dne 22.5.2025.
Vzhledem k tomu, že od požádání zhotovitele o IGP, zadministrování veřejné zakázky na zhotovitele IGP, odevzdáním díla a předání IGP zhotoviteli uplynula doba 78 dní, tak se termín adekvátně posune tuto dobu. O tuto dobu se posune i termín na odevzdání návrhu nového uspořádání pozemků.


Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 63-2021-5144101 se tímto dodatkem č. 3 nemění.
2. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové		Místo: Praha
Datum: 09.06.2025		Datum: 06.06.2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 	Funkce: jednatel společnosti				AGROPLAN, spol. s r.o.
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