	Číslo smlouvy objednatele: 1160-2023-541100
	Císlo smlouvy zhotovitele : 11/23
	č. j. SPU 215977/2025/Pob/Kr, UID : spudms00000015621083
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Loubí pod Vlhoštěm


Dodatek č.2 - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Loubí pod Vlhoštěm


DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 1160-2023-541100
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Kontaktní údaje:
[bookmark: _Hlk117685328]Tel.: +420 725 548 187
E-mail: marta.srnkova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
1. POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 
                                                                  XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 XXXXXXXXX
E-mail:  XXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. 1160-2023-541100


Úvodní ustanovení
Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 27. 5. 2025. Vlivem upřesnění obvodů v rámci zjišťování průběhu hranic  v komplexních pozemkových úpravách v k. ú.  Loubí pod Vlhoštěm došlo k několika změnám závazku na dílčích částech 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 a na ně navazujícím změnám v měrných jednotkách na dílčích částech 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2. Úpravy obvodu vznikly na základě šetření hranic v terénu, kdy bylo dohodnuto se zástupcem zpracovatele a zástupcem Katastrálního pracoviště Česká Lípa upravit obvod pozemkových úprav tak, aby byl zajištěn co nejúčelnější obvod pozemkových úprav. Na základě nesrovnalostí je nutné došetřit hranice pozemků neřešených a uvést je do souladu se skutečností. V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčích částí díla dle Položkového výkazu činností – přílohy k Dodatku  č. 2 a zároveň se posouvají termíny prací o 1 měsíc následovně. 
1. Měrné jednotky pod bodem 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – se mění z původních 111 MJ nově na 85 MJ.

2. Celková cena pod bodem 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – se mění z původní hodnoty 293 040,00 Kč bez DPH nově na částku 224 400,00 Kč bez DPH.

3. Změna termínu pod bodem 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – se mění     z 30. 6. 2025 nově na 31. 7. 2025.

4. Měrné jednotky pod bodem 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původních 23 MJ nově na 12 MJ.

5. Celková cena pod bodem 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původní hodnoty 60 720,00 Kč bez DPH nově na částku 31 680,00 Kč bez DPH.

6. Změna termínu pod bodem 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z 30.6.2025 nově na 31.7.2025.

7. Měrné jednotky pod bodem 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty za účelem návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů – se mění z původních          16 MJ nově na 32 MJ.

8. Celková cena pod bodem 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty za účelem návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů se mění z původní hodnoty 44 000,00 Kč bez DPH nově na částku 88 000,00 Kč bez DPH.

9. Změna termínu pod bodem 6.2.6 - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty za účelem návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů se mění z 30.6.2025    nově na 31.7.2025.

10. Změna termínu pod bodem 6.2.7 - Rozbor současného stavu se mění z původní hodnoty se mění z 30.6.2025 nově na 31.7.2025.

11. Změna termínu pod bodem 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z 30.9.2025 nově na 31.10.2025.

12. Celková cena „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty             1 183 732,00 Kč bez DPH nově na částku 1 130 052,00 Kč bez DPH.

13. Změna termínu „Přípravné práce“ se mění z 30.9.2025 nově na 31.10.2025.

14. Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") se mění z původních 280 MJ nově na 282 MJ.

15. Celková cena pod bodem 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") se mění z původní hodnoty 446 600,00 Kč bez DPH nově na částku 449 790,00 Kč bez DPH.

16. Změna termínu pod bodem 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") se mění z 30.6.2026 nově na 31.7.2026.

17. Změna termínu pod bodem 6.3.1 i)a) – Vyškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i)a) se mění z 30.6.2026 nově na 31.7.2026.

18. Změna termínu pod bodem 6.3.1 i)b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) se mění z 30.6.2026 nově na 31.7.2026.
19. Změna termínu pod bodem 6.3.1 i)b) - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb se mění z 30.6.2026 nově na 31.7.2026.

20. Změna termínu pod bodem 6.3.1 i)c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) se mění z 30.6.2026 nově na 31.7.2026.
21. Měrné jednotky pod bodem 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se mění z původních 280 MJ nově na 282 MJ.
22. Celková cena pod bodem 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se mění z původní hodnoty 446 600,00 Kč bez DPH           nově na částku 449 790,00 Kč bez DPH.
23. Změna termínu pod bodem 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se mění z 31.3.2027 nově na 30.4.2027.
24. Celková cena „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty             1 019 370,00 Kč bez DPH nově na částku 1 025 750,00 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny závazků jsou změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výše uvedené změny termínů jsou změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 


Čl. II
CENA DÍLA
Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za řádné a včasné provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 smlouvy, takto:


	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 130 05200 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 025 750,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	245 058,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 400 860,00 Kč

	DPH 21 %
	504 180,60  Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	2 905 040,60  Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu „Ceny Díla

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1160-2023-541100 zůstávají nedotčeny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona     č. 340/2015 Sb., o vzláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv, (zákon o registru smluv¨, ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednavatel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.




V  Libereci dne: 11. 6. 2025                                           V  Plzni dne: 11. 6. 2025

Za objednatele:                                                              Za zhotovitele: 


„elektronicky podepsáno“                                                       „elektronicky podepsáno“









___________________________ 	___________________________
Ing. Bohuslav Kabátek	Mgr. Barbora Salátová
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	jednatel společnosti
				                          		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
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