

Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 390-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

	Adresa:
	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

	Zastoupen:
	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Věra Fibichová, vyšší rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

	Adresa:
	Pražská 765, 440 01 Louny

	Telefon:
	+ 420 727 927 474

	E-mail :
	louny.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	INGEOS spol. s r.o.

	Sídlo:
	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01

	Zastoupen:
	Tomášem Charvátem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Tomáš Charvát

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxx

	ID DS:
	j39b3sj

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank

	Číslo účtu:
	944056036/5500

	IČO:
	27331083

	DIČ:
	CZ27331083

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu nerealizace změny katastrální hranice (méněpráce):   
Etapa 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice nebude realizována.

1.2. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	816 750,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	273 920,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	90 600,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 181 270,00 Kč

	DPH 21%
	248 067,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 429 337,00 Kč



1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se ceny upravují následovně:
V bodě 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se snižuje počet měrných jednotek z 1 MJ na 0 MJ a cena 2 000 Kč bez DPH na cenu 0 Kč.
V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč se částka 818 750,00 Kč snižuje na částku 816 750,00 Kč.
V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč se mění z částky 818 750,00 Kč na částku 816 750,00 Kč.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč v částce 273 920,00 Kč se nemění.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 90 600,00 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč se mění z částky 1 183 270,00 Kč na částku 1 181 270,00 Kč.
DPH 21 % v Kč se mění z částky 248 487,00 Kč na částku 248 067,00 Kč.
Celková cena díla včetně DPH v Kč se mění z částky 1 431 757,00 Kč na částku 1 429 337,00 Kč.

1. Změna v osobě zastupující na straně objednatele:
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupen: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  


Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 5 se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 390-2019-508101 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Břínkov”.
2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),               ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 

V Teplicích dne: 12.06.2025	 		     V Teplicích dne: 11.06.2025
	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


„elektronicky podepsáno“

Mgr. Jaroslava Kosejková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	




Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

	



Příloha:  
1. Položkový výkaz činností
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Břínkov

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1 000 
	4 000 
	30.09.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	3 000 
	9 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	288
	1 000 
	288 000 
	30.09.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice)
	ha
	14
	1 200 
	16 800 
	

	 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
	100 bm
	94
	2 650 
	249 100 
	15.12.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
	100 bm
	12
	4 350 
	52 200 
	31.07.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	7
	2 350 
	16 450 
	15.12.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	302
	300 
	90 600 
	15.12.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	302
	300 
	90 600 
	31.08.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	816 750
	31.8.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	282
	300 
	84 600 
	30.11.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	22
	200 
	4 400 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	58
	240 
	13 920 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	302
	500 
	151 000 
	31.8.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	273 920
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	302
	300
	90 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	90 600
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	816 750 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	273 920 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	90 600 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 181 270 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	248 067 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 429 337 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne: 12.06.2025   
	 V Teplicích dne: 11.06.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	"elektronicky podepsáno"
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Mgr. Jaroslava Kosejková 
	Tomáš Charvát, jednatel 

	ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	INGEOS spol. s r.o.
	
	




