č. smlouvy objednatele: 82-2025-571101/1
                                                             	č.j./UID: SPU 235987/2025 / spudms00000015657733

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 	
Zastoupený:		Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK
V technických záležitostech oprávněn jednat:		
                                                       Ing. Přemysl Ulrich, vedoucí OPÚ
Adresa:                                           KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
ID DS:			z49per3 
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ:			01312774                                                                 
DIČ:			není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk54683147]FORTI OSTRAVA s.r.o.
Sídlo:                                                               Novoveská 1264/9, 709 00 Ostrava
Zastoupený:                                                     Ing. Jindřich Skopal, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Skopal
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Skopal
Bankovní spojení:                                            Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:                                                        27-2501990267/0100
IČ/DIČ:                                                             25888111 / CZ25888111

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 24354
(dále jen jako „zhotovitel“)

1. Výchozí podklady a údaje
1.1. Podkladem k uzavření dodatku č. 1 je:
a) Smlouva o dílo č. objednatele 82-2025-571101 ze dne 21.2.2025 s názvem „Realizace sanace vlhkosti objektů SPÚ - Ostrava, Libušina 785/6 a 593/8“.
2. Předmět dodatku č. 1
2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace sanace vlhkosti objektů SPÚ - Ostrava, Libušina 785/6 a 593/8“ je provedení dodatečných stavebních prací.
[bookmark: _Hlk197429732]Popis jednotlivých změn, které jsou položkově řešeny v rámci Položkového soupisu prací a dodávek VCP č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1:
1. VCP kamerové zkoušky
Provedení kamerových zkoušek odpadů. Tyto práce byly potřebné pro zjištění pasportizace stávající kanalizace v objektu Libušina 6 a 8, Ostrava, aby bylo možné zřídit napojení dešťových vod do kanalizace.
vícepráce 		+36 000,00
celkem změna č. 1 	+36 000,00

2. VCP sklepní okna
Jedná se o výměnu 14 ks sklepních oken za nová. Tato změna nebyla řešena 
v původní PD. KPÚ pro MSK provedl průzkum trhu s cílem zjistit reálnou cenu za 14 ks sklepních oken. Nejnižší cenu měl stávající zhotovitel 
FORTI OSTRAVA s.r.o.
vícepráce 		+89 656,80
celkem změna č. 1 	+89 656,80

3. VCP odkop a izolace uliční části
V rámci řešení napojení hromosvodu na stavbě střechy, vyvstal požadavek na odkopání základového zdiva z uliční části. V rámci těchto prací budou provedeny izolace zdiva dle položkového rozpočtu. 
vícepráce 		+346 059,18
celkem změna č. 1 	+346 059,18

2.2. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.

Původní hodnota závazku ze SOD 	  3 488 515,26 Kč bez DPH
méněpráce celkem                   	-               0,00 Kč bez DPH
vícepráce celkem 			+   471 716,22 Kč bez DPH 
(tj. +13,52 % hodnoty sml. závazku)

Nová hodnota závazku dle dodatku č. 1 činí
  3 960 231,48 Kč bez DPH 
(tj. +13,52 % celkové navýšení, které činí 471 716,22 Kč bez DPH)

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4, zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy cenový nárust činí 26 % původní hodnoty závazku.

2.3. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena na základě změnového rozpočtu a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy či dohodou smluvních stran.

2.4. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:
bez DPH činí                                                                    3 960 231,48 Kč
DPH 21 % činí                                                                     831 648,61 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  4 791 880,09 Kč

2.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


3. Závěrečná ustanovení
3.1. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
3.2. Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.  
3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv.


V Ostravě 13.6.2025				V Ostravě 12.6.2025





“el. podepsáno”
………………………………..				………………………………..
Mgr. Dana Lišková				Ing. Jindřich Skopal
ředitelka KPÚ pro MSK                                         jednatel FORTI OSTRAVA s.r.o.

v z. Ing. Kateřina Neumanová 
zástupkyně ředitelky				
