č. smlouvy objednatele: 1016-2024-571101/2
                                                             	č.j./UID: SPU 235384/2025 / spudms00000015656518
		č. smlouvy zhotovitele: 2591

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 2“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 	
Zastoupená:		Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK
V technických záležitostech oprávněn jednat:		
                                                       Ing. Přemysl Ulrich, vedoucí OPÚ
Adresa:                                           KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
ID DS:			z49per3 
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ:			01312774                                                                 
DIČ:			není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk54683147]OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Sídlo:	Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz / koresp. adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice
Zastoupený:                                                  	Ing. František Kroček, předseda představenstva 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	Ing. František Kroček 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	 
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:                                                           	107069710/0300 
IČ/DIČ:                                                               	64610225 / CZ64610225

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1202

(dále jen jako „zhotovitel“)



1. Výchozí podklady a údaje
1.1. Podkladem k uzavření dodatku č. 2 je:
a) [bookmark: _Hlk197418171]Smlouva o dílo č. objednatele 1016-2024-571101 a č. zhotovitele 2591 ze dne 4.11.2025 s názvem „Kotelna administrativní budovy SPÚ 
Libušina 8, Ostrava“.
b) Dodatek č. 1 uzavřený dne 7.5.2025 č. objednatele 1016-2024-571101/1 a č. zhotovitele 2591.



2. Předmět dodatku č. 2
2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Kotelna administrativní budovy SPÚ Libušina 8, Ostrava“ je provedení dodatečných stavebních prací a dodávek.
[bookmark: _Hlk197429732]Popis jednotlivých změn, které jsou položkově řešeny v rámci Změnového rozpočtu č. 1 Rekonstrukce kotelny, který je přílohou tohoto dodatku č. 2:
Změna č. 1 – Kotelna
Předmětem této změny jsou méněpráce související s neinstalací otopných těles v půdním prostoru a s tím související rozvody. Důvodem je nevyužití těchto prostor ke kancelářským účelům. V rámci víceprací jsou řešeny izolace potrubí 
a řešení kanalizace v kotelně.
méněpráce 		- 171 934,60
vícepráce 		+  24 051,33
celkem změna č. 1 	- 147 883,27

2.2. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.


Původní hodnota závazku ze SOD 	  3 578 284,77 Kč bez DPH
méněpráce celkem                   	-    171 934,60 Kč bez DPH
(tj. -5 % hodnoty sml. závazku)
vícepráce celkem 			+     24 051,33 Kč bez DPH 
(tj. +1 % hodnoty sml. závazku)
Nová hodnota závazku dle dodatku č. 3 činí
  3 430 401,50 Kč bez DPH 
(tj. -4 % celkové snížení závazku, které činí – 147 883,27 Kč bez DPH)

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4, zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy hodnota veškerých změn činí 6 % původní hodnoty závazku.
2.3. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena na základě změnového rozpočtu a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy či dohodou smluvních stran.

2.4. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:
bez DPH činí                                                                    3 430 401,50 Kč
DPH 21 % činí                                                                     720 384,32 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  4 150 785,82 Kč

2.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


3.  Závěrečná ustanovení
3.1. [bookmark: _Hlk120289010]Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
3.2. Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.  
3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

	V Ostravě 13.6.2025
	V Ostravě 11.6.2025

	
Za objednatele





„el. podepsáno“
	
Za zhotovitele




	……………………………….
	   ……………………………….


  Mgr. Dana Lišková			        Ing. František Kroček 
  ředitelka KPÚ pro MSK			        předseda představenstva
  						        OSTRAVSKÉ STAVBY a. s. 

 v. z Ing. Kateřina Neumanová
 zástupkyně ředitelky

