Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 9-2016-529101 ze dne 6.1.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.9.2017, Dodatku č. 2 ze dne 12.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 21.11.2019 a Dodatku č. 4 ze dne 23.11.2021, Dodatku č. 5 ze dne 19.8.2022 (dále jen „Smlouva“), na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prameny uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů.

mezi smluvními stranami


Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
	
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
						     tel.: +420 355 311 717
						     e-mail: karlovarsky.kraj@spu.gov.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	     Ing. Tomáš Valina,
 	vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb			  	
Tel.:	+420 601 584 053		 
E-mail:	cheb.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“	
	
a

Zhotovitel:		GEO Hrubý spol. s r.o.  
	
sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň	
zastoupený:	jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	     Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	     xxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx			
E-mail:	xxxxxxx 
ID DS:	7s47464	
Bankovní spojení:	KB Plzeň	
Číslo účtu:	21106-381/0100		
IČO:	25227751	
DIČ:	CZ25227751 	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý    

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením Článku XI bodu 6.2 a Čl. XII bodu 12.3 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v preambuli tohoto Dodatku. 


1. PREAMBULE

1.1. Dodatkem se mění identifikační údaje na straně objednatele (e-mailové adresy).
1.2. Dochází ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, určené pro sdílení dat externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ.  V důsledku této změny se mění Čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 
1.3. Předmětem Dodatku je dále změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčích částí 3.2.1.2; 3.2.1.3, a doplnění nové dílčí části 3.2.1.5.,3.2.1.6. V důsledku této změny dochází ke změně v Čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1.
1.4. Současně dochází k úpravě termínů uvedených v Příloze Smlouvy o dílo-KoPÚ část 4 Prameny, a to u dílčí části 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4.,3.2.1.5., 3.2.1.6 a 3.2.2. 
Termín odevzdání části 3.2.1. je závislý na předání předběžného geotechnického průzkumu, jehož předání se předpokládá do 30. 9. 2025. Termín předání části 3.2.1. je stanoven na 30. 4. 2026. Termín odevzdání části 3.2.2. je stanoven na 28. 9. 2026.


2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Změna identifikačních údajů smluvních stran
E-mailová adresa objednatele se mění na: karlovarsky.kraj@spu.gov.cz.
        E-mailová adresa objednatele, Pobočky Cheb se mění na: cheb.pk@spu.gov.cz.

2.2. Změna způsobu předání digitálních částí Díla

V Čl. IV. odst. 4.1. se mění věta druhá takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

       Čl. IV. odst. 4.2 se mění takto

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odst. 1.  tohoto článku smlouvy v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.6. Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec,1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel,1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli;
4.2.8. Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli;
4.2.9. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli;
4.2.10. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli;
4.2.11. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel /paré č.1/, 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli +4x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí), digitální vyhotovení určené Objednateli; 
4.2.12. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené objednateli; a
4.2.13. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli;
4.2.14. Vypracování dokumentace o vytyčení hranic pozemků – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli 

2.3. Změna počtu měrných jednotek a termínů v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě-KoPÚ část 4 Prameny

Dochází k navýšení počtu MJ u dílčích částí 3.2.1.2. dle skutečně provedených měrných jednotek (dále jen „MJ“) a nové dílčí části 3.2.1.5, 3.2.1.6; snížení MJ u dílčí části 3.2.1.3. dle skutečně provedených MJ. Dále dochází k úpravě termínů u hlavního celku 3.2., dílčí části 3.2.2. – Hlavní celek 2 – Návrhové práce v Příloze ke smlouvě o dílo-KoPÚ část 4 Prameny 
Příloha ke Smlouvě o dílo-KoPÚ část 4 Prameny se mění takto: 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Cena
za MJ
bez DPH v Kč
	Původní cena
bez DPH
celkem v Kč
	Nová cena
bez DPH
celkem v Kč
	Původní termín 
ukončení
	Nový termín 
ukončení

	3.2.
	Návrhové práce

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení 
	ha
	644
	x
	300,00
	193 200,00
	x
	30.9.2023
	30.4.2026

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m
	sonda
	0
	x
	0
	0
	x
	
	

	
	Předběžný inženýrsko – geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3 m
	sonda
	0
	x
	0
	0
	x
	
	

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)
	ha
	12
	24
	4 000,00
	48 000,00
	96 000,00
	
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami3)
	100 bm
	50
	22
	1 000,00
	50 000,00
	22 000,00
	
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy pod stavbami
	100 bm
	0
	x
	0
	0
	x
	
	

	3.2.1.5.
	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy pod stavbami
	100 bm
	0
	11
	7 700,00
	0
	84 700,00
	
	

	3.2.1.6
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	ks
	0
	6
	55 500,00
	0
	333 000,00
	
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst.1 zákona
	ha
	644
	x
	600,00
	386 400,00
	x
	28.2.2024
	28.9.2026

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	x
	10 000,00
	20 000,00
	x
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	x

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	697 600,00
	1 135 300,00
	30.6.2024
	28.1.2027

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	650
	x
	200,00
	130 000,00
	x
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R.
	x

	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	130 000,00
	x
	

	3.4.
	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	865
	x
	400,00
	346 000,00
	x
	Nejpozději do konce 30.9. následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
	x

	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	346 000,00
	x
	



Ostatní údaje Přílohy ke Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.


2.4. Změna Článku VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1.

Čl. VI. Rekapitulace ceny se mění takto:

	
	Původní údaj
	Nový údaj

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH
	1 324 200,- Kč
	1 324 200,- Kč

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH
	697 600,- Kč
	1 135 300,- Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	130 000,- Kč 
	130 000,- Kč

	4. Hlavní celek 4 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH
	346 000,- Kč
	346 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 497 800,- Kč
	2 935 500,- Kč

	DPH 21 %
	524 538,- Kč 
	616 455,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	3 022 338,- Kč
	3 551 955,- Kč



Ostatní ustanovení Článku VI. Smlouvy zůstávají beze změn.


3.  ODŮVODNĚNÍ

Důvodem k uzavření tohoto dodatku je nutnost dopracování „Potřebných podélných, příčných řezů a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy pod stavbami“ a „DTR vodohospodářských staveb PSZ“, které nebyly součástí původní smlouvy, ale bez jejichž doplnění by nebylo možné ve zpracování KoPÚ pokračovat. Konkrétní položky byly projednány se zpracovatelem a na základě vzájemné dohody došlo k upřesnění jejich rozsahu, stanovení ceny a termínů u položek, které jsou nově předmětem Smlouvy, avšak nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Dodatkem je současně řešena změna se identifikačních údajů a způsob předávání digitálních částí díla výhradně přes uložiště SPÚ.
Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Tímto Dodatkem č. 6 se mění i jeho Příloha-Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 6, se nemění.

4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením 
zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany s dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv, stává se Dodatek činným jeho vstupem v platnost.


V Karlových Varech dne 13.6.2025		                   	V Plzni dne 12.6.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


……………………………………                                 	……………………………………
za objednavatele                                                               	za zhotovitele

Ing. Šárka Václavíková                                                    		Ing. Zdeněk Hrubý 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu     			jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.		 
pro Karlovarský kraj                
