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		Komplexní pozemkové úpravy Žampach


Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Žampach
DODATEK Č. 5
 SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 649-2022-544101, č. smlouvy zhotovitele 22/22 ze dne 25.7.2022
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Tereza Hrušková, Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 745, 725 929 173
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxx
E-mail : xxxxx
ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I.
Předmět Dodatku
1. Předmětem dodatku č. 5 je změna termínu plnění díla v níže uvedených fakturačních celcích.
2. Ke změně termínu plnění u dílčího fakturačního celku 6.2.8 dochází v důsledku dodatečných víceprací uvedených v dodatku č. 4.
3. Ke změně termínů plnění u dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) dochází v souvislosti s čl. VI, bodem 6.3.1 Smlouvy o dílo.


Článek II.
Změna termínu plnění díla

1. Předmětem dodatku č. 5 dochází ke změně termínů plnění dílčích fakturačních celků 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i)c) následujícím způsobem.

Původně stanovené termíny plnění:
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 30.04.2024
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – 30.05.2025
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – 30.05.2025
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních stavem PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 30.05.2025
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 30.05.2025
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.6.1 i) c) – 30.05.2025

Nově stanovené termíny plnění:
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 30.06.2025
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – 31.07.2025
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – 31.07.2025
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních stavem PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 31.07.2025
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 31.07.2025
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.6.1 i) c) – 31.07.2025



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností v aktuálním znění.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Pardubice		Místo: Praha
Datum dle el. podpisu: 2.6.2025		Datum dle el. podpisu: 2.6.2025



„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel
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