 
	 
D O D A T E K   č.   1  (PRV) 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1 - 1228-2024-544101
a zhotovitele 2024/14 ze dne 30. 10. 2024

na stavbu
Polní cesta HC 29 Trhová Kamenice
  I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatelé:         
                 
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada Pobočky Chrudim			  	
      Tel.:	+420 727 966 745		 
      E-mail:	pardubicky.kraj@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č. 1“)

Městys Trhová Kamenice
Sídlo: Raisovo nám. č.p. 4, 539 52 Trhová Kamenice
zastoupený: Ing. Ivou Dostálovou, starostkou Městysu Trhová Kamenice
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Dostálová, starostka
      tel.: 	+420 469 333 101
      E-mail: 	urad@trhovakamenice.cz 
      ID DS: 	zxzbax4
      IČO: 	00271055
      DIČ: 	CZ00271055
      (dále jen „objednatel č. 2“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:     	Ing. Petr Bareš
Sídlo: 	xxxx   Praha 3
    zastoupený: 	Ing. Petr Bareš
    tel./fax:    	xxxx
    e-mail	xxxx
    ID DS:	h2sqkrw
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Petr Bareš		   		
    tel./fax:   	xxxx
    e-mail:	xxxx
    bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	
    číslo účtu:	xxxx	
    IČO:	41705483	
    DIČ:	xxxx
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU
V souladu se zněním článku XVIII smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 1. Předmětem dodatku je snížení množství MJ při provádění zemních prací na základě skutečně provedených prací a vypuštění položek, týkajících se provedení dlažby z lomového kamene, položek na provedení revizních čistících šachet a vypracování dokumentace RDS.  Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že rozsah sejmutí drnu a skrývky ornice včetně souvisejícího zpětného rozprostření je menší, než bylo uvažováno ve výkazu výměr. Po dokončení realizačních prací a kontrole soupisu provedených prací dle položkového rozpočtu bylo dále zjištěno, že při přípravě zadávací dokumentace a aktualizaci rozpočtu nedošlo k vypuštění položek, týkajících se dlažby z lomového kamene a revizních čistících šachet, se kterými nebylo v projektové dokumentaci uvažováno a tyto práce nebyly v rámci realizace stavby provedeny.
Celková hodnota změny činí 119 139,56 bez DPH. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Konečná hodnota závazku ze smlouvy nepřekračuje limit pro VZMR.

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:
4. Celková cena za provedení díla:
původní cena bez DPH činí                                  	3 484 396,49 Kč
méněpráce dle přiloženého soupisu			 - 119 139,56 Kč
cena díla vč. méněprací bez DPH			3 365 256,93 Kč	
DPH 21 % činí		                                      706 703,96 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí         	4 071 960,89 Kč
Z toho:
objednatel č. 1 (SO 102.1)
původní cena bez DPH činí                                     	2 966 749,19 Kč
méněpráce dle přiloženého soupisu			 - 114 423,74 Kč
cena díla vč. méněprací				2 852 325,45 Kč
DPH 21 % činí		                          	   598 988,34 Kč	                      
cena díla vč. DPH činí       		                  	3 451 313,79 Kč

objednatel č. 2 (SO 102.2)
původní cena bez DPH činí                                     	   517 647,30 Kč
méněpráce dle přiloženého soupisu			     - 4 715,82 Kč
cena díla vč. méněprací bez DPH			   512 931,48 Kč
DPH 21 % činí		                                     107 715,61 Kč	                     
cena vč. DPH činí                         		              620 647,09 Kč.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

V Pardubicích dne: dle el. podpisu			V Praze dne: dle el. podpisu
5.6.2025						4.6.2025

„elektronicky podepsáno“
………………………..………………..			…………………………………………….
Objednatel č. 1					Zhotovitel:

Ing. Miroslav Kučera				Ing. Petr Bareš
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj			 


V Trhové Kamenici dne: dle el. podpisu
5.6.2025




……………………..…………………..			 
Objednatel č. 2					 

Ing. Iva Dostálová				 
starostka Městysu Trhová Kamenice			 
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