	Číslo smlouvy objednatele: 34/2015-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele: 65/2015
                                
DODATEK č. 7
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, nám. Winstona Churchilla 1008/2, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora 
		odborný referent Ing. Jitka Svobodová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora	  	
Tel.:	+420 725 949 701		 
E-mail:	khora.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	GEPARD, s.r.o.	
sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5	
zastoupený:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX	
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	hxp776s	
Bankovní spojení:	FIO banka, a.s
Číslo účtu:	2300284681/2010		
IČ:	61499552
DIČ:	CZ 61499552	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Tupadly u Čáslavi. 

Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba vyrovnání počtu měrných jednotek jednotlivých etap podle skutečnosti, určení termínu části etapy 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro připadnou změnu katastrální hranice, který nebyl v původní Smlouvě stanoven, a doplnění nové etapy 3.3.1. Vícepráce při tvorbě mapového díla, protože od vydání rozhodnutí o schválení návrhu uplynula neúměrně dlouhá doba vlivem odvolání, podané žaloby a následně kasační stížnosti a s tím souvisejících soudních řízení.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:  

A: K etapě 3.3. Mapové dílo se doplňuje nová podetapa 3.3.1. Vícepráce při tvorbě mapového díla po odvolání a soudních řízeních.

B: Vyrovnává se v počet měrných jednotek podle skutečného stavu u etap: 
3.1.3. část Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a část Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice,
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení,
3.2.1.1. část Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m,
3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,
3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona,
3.3. Mapové dílo.


	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ původní 
	Počet MJ nový
	Změna MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Změna ceny

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	 
	 
	1 000 
	 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	 
	 
	2 000 
	 

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	645
	 
	 
	500 
	 

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	162
	 
	 
	2 000 
	 

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	15
	0
	-15
	2 000 
	-30 000 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	45
	105
	60
	2 000 
	120 000 

	 
	Zjišťování hranic na obvodu KoPÚ, geometrický plán, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro rozšířený obvod KoPÚ
	100bm
	11
	 
	 
	2 000 
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	700
	 
	 
	150 
	 

	
	Vodohospodářská studie 2)
	ha
	700
	 
	 
	150 
	 

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	645
	641
	-4
	200 
	-800 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	645
	641
	-4
	240 
	-960 

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	30
	 
	 
	1 000 
	 

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	2
	0
	-2
	2 000 
	-4 000 

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)
	ha
	8
	0
	-8
	300 
	-2 400 

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	35
	33
	-2
	300 
	-600 

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	2
	0
	-2
	300 
	-600 

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	645
	641
	-4
	600 
	-2 400 

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	 
	 
	10 000 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	645
	641
	-4
	400
	-1 600 

	3.3.1
	Vícepráce při tvorbě mapového díla po odvolání a soudních řízeních
	 
	 
	 
	 
	 
	225 000 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	80
	 
	 
	1000
	 

	Změna ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	301640



V souvislosti s počtem měrných jednotek a novou etapou se mění celková cena – zvyšuje se o 301 640,- Kč (bez DPH), celková cena tedy je 2 403 440,- Kč (bez DPH).

C: Určuje se termín části etapy 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro připadnou změnu katastrální hranice, který nebyl v původní Smlouvě stanoven, na „do tří měsíců od výzvy objednatele“.

Výše uvedené změny jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý má váhu originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 7 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 13.06.2025	
				
Za objednatele:	Za zhotovitele:





…………………………………….	…………………………………….
Ing. Jiří Veselý	Ing. Tomáš Krátký
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	jednatel	




Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jitka Svobodová.
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	Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tupadly u Čáslavi - dodatek č. 7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	1 000 
	11 000 
	28.2.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	2 000 
	16 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	645
	500 
	322 500 
	30.4.2016

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech
	ha
	
	 
	 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	162
	2 000 
	324 000 
	30.6.2016

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	2 000 
	0 
	31.7.2016

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	105
	2 000 
	210 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	 
	Zjišťování hranic na obvodu KoPÚ, geometrický plán, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro rozšířený obvod KoPÚ
	100bm
	11
	2 000 
	22 000 
	31.7.2017

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	700
	150 
	105 000 
	30.6.2016

	
	Vodohospodářská studie 2)
	ha
	700
	150 
	105 000 
	31.5.2016

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	641
	200 
	128 200 
	30.11.2016

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 243 700 
	30.11.20216

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	641
	240 
	153 840 
	28.2.2017

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	30
	1 000 
	30 000 
	28.2.2017

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	0
	2 000 
	0 
	28.2.2017

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)
	ha
	0
	300 
	0 
	28.2.2017

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	33
	300 
	9 900 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	0
	300 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	641
	600 
	384 600 
	31.3.2018

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	598 340 
	31.10.2017

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	641
	400
	256 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.3.1.
	Vícepráce při tvorbě mapového díla po odvolání a soudních řízeních
	 
	 
	 
	225 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	481 400 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)
	100 bm
	80
	1000
	80 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	80 000 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 243 700 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	598 340 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	481 400 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	80 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 403 440,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	504 722 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 908 162,20 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s. r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 13.06.2025
	13.06.2025

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu)   

	2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení vyplyne z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd.. 

	3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem







