UID: spudms00000015634458	Číslo smlouvy objednatele: 876-2019-508204/12
ČJ: SPU 223924/2025/508204/PT	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny
Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny
Dodatek č. 12
ke smlouvě o dílo č. 876–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Děčín

	Adresa:
	28. října 979/19, 40501 Děčín

	Telefon:
	+ 420 727 956 765

	E-mail :
	ivana.zdvorakova@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Společná nabídka:
	Reprezentant společnosti:

	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxx

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxx

	Telefon:
	+420 xxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxx

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	266 95 103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873



	
	Člen společnosti:

	Zhotovitel:
	GEOS Litoměřice s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	Ing. Janem Nedomou, jednatelem

	Telefon:
	+420 xxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxx

	ID DS:
	9vjhm85

	IČO:
	06035159

	DIČ:
	CZ06035159

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C 274940



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny (dále jen dodatek).


Předmět a účel dodatku
0. [bookmark: _Hlk43456672]Úprava ceny a rozsahu díla návrhových prací na základě skutečně provedených prací na vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) a nová služba u dílčí části přípravných prací.
0. U návrhových prací při vypracování plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny dochází ke změně počtu měrných jednotek podle skutečně provedených prací u dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c). 
Po předložení PSZ k odsouhlasení Regionální dokumentační komisi (dále jen „RDK“), byl vznesen požadavek RDK doplnit napojení polní cesty mimo stávající obvod KoPÚ. Tímto vzniká nová služba dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o počtu 1 MJ s cenou 7.500 Kč/MJ bez DPH s termínem plnění 30. 07. 2025.
Smluvní strany se dohodly z uvedeného důvodu na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Výše uvedené změny závazku ze smlouvy jsou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ, dle ujednání v čl. VI. odst. 6.3. Smlouvy o dílo.
Ve Smlouvě o dílo č. 876-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:






Původní znění:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	191
	2 100 
	401 100 
	15.11.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby
	 100 bm
	8
	7 500 
	60 000 
	30.1.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	3
	3 200 
	9 600 
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	6
	7 500 
	45 000 
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	28
	1 600 
	44 800 
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	270
	560 
	151 200 
	28.2.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	650 
	3 250 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	450 
	9 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	900 
	4 500 
	



Nové znění:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	191
	2 100 
	401 100 
	15.11.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby
	 100 bm
	8
	7 500 
	60 000 
	30.1.2024

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby
	 100 bm
	1
	7 500 
	7 500 
	30.7.2025

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	3
	3 200 
	9 600 
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	6
	7 500 
	45 000 
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	28
	1 600 
	44 800 
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	270
	560 
	151 200 
	28.2.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	15
	650 
	9 750 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	24
	450 
	10 800 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	2
	900 
	1 800 
	



V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:
původní znění:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1.164.290,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	292.310,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	167.400,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1.624.000,- Kč

	DPH 21%
	341.040,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1.965.040,- Kč



nové znění:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1.171.790,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	297.910,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	167.400,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1.637.100,- Kč

	DPH 21%
	343.791,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1.980.891,- Kč



Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 11 se nemění.


Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 12 je nedílnou součástí smlouvy č. 876-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, ve znění dodatků č. 1 až 11 pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Touchořiny.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 12 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.




	V Děčíně dne 17. 06. 2025
	V Praze dne 16. 06. 2025

	Za objednatele: 
	Za zhotovitele:

	elektronicky podepsáno
	


	
Ing. Jitka Blehová 
vedoucí Pobočky Děčín
Státního pozemkového úřadu
	
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.




































	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Touchořiny

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	950 
	9 500 
	15.09.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	2 200 
	2 200 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	229
	780 
	178 620 
	15.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	26
	900 
	23 400 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	186
	900 
	167 400 
	15.11.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	191
	2 100 
	401 100 
	15.11.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby
	 100 bm
	8
	7 500 
	60 000 
	30.1.2024

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby
	 100 bm
	1
	7 500 
	7 500 
	30.7.2025

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	3
	3 200 
	9 600 
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	6
	7 500 
	45 000 
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	28
	1 600 
	44 800 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	267
	400 
	106 800 
	15.11.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	267
	410 
	109 470 
	31.8.2022

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby
	ha
	4
	1 600 
	6 400 
	30.5.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

	1 171 790 
	31.8.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	270
	560 
	151 200 
	28.2.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	15
	650 
	9 750 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	24
	450 
	10 800 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	2
	900 
	1 800 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	269
	440 
	118 360 
	30.11.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	3 000 
	6 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

	297 910 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	270
	620
	167 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	167 400 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 
	1 171 790 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	297 910 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

	167 400 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 637 100 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	343 791 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 980 891 Kč
	 

	 

	V Děčíně dne 17. 06. 2025
	V Praze dne 16. 06. 2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele: 

	elektronicky podepsáno
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	………………………………………
	………………………………………………………….

	Ing. Jitka Blehová
	Ing. Zbyněk Řezník

	vedoucí Pobočky Děčín
	jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 

	Státního pozemkového úřadu
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