



DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 692-2022-505206 ze dne 04.08.2022
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy Mnichov

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice 
Zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 
V technických záležitostech zastoupená: Pavel Hromek, Pobočka Strakonice 
Kontaktní údaje:
Tel.: 702 153 007
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)




I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 04.08.2022 Smlouvu o dílo č. objednatele 692-2022-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Mnichov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“).
Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.11.2023 bylo ujednáno předávání digitálních dat mezi oběma Smluvními stranami výhradně prostřednictvím Výměnného úložiště SPÚ. V důsledku této změny se změnil čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. Další změna se týkala předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. Současně došlo k úpravě termínů odevzdání dílčích částí díla - fakturačních celků 6.2.4., 6.2.5, 6.2.8., 6.3.1. (vč. souvisejících 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 6.3.2. Tímto dodatkem dále došlo ke změně počtu měrných jednotek (a s tím související změně ceny) u geodetických prací, tj. u dílčí části díla – fakturačního celku 6.2.5.
Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.10.2024 byly upraveny termíny odevzdání následujících etap v závislosti na ukončení zápisu všech geometrických plánů ZPH, tj. etapy 6.2.4. (dále jen „GP“) do katastru nemovitostí. U etapy 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ byl původní termín 30.11.2024 upraven na termín „5 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4.“; u etapy 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ vč. podetap 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) byl původní termín 30.09.2025 upraven na termín „15 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4“ a u tepy 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ byl původní termín 31.05.2026 upraven na termín „23 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4“.



II.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je:

a) Úprava „odvozených“ termínů odevzdání jednotlivých dílčích částí díla na termíny „pevné“

Pobočka Strakonice byla informována Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Strakonice, že dne 13.05.2025 byl proveden zápis posledního ze všech geometrických plánů vyhotovených v rámci zjišťování průběhu hranic KoPÚ Mnichov (tj. etapy 6.2.4).
Z uvedeného důvodu jsou „odvozené“ termíny dohodnuté v Dodatku č. 2 Smlouvy u etap 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“; 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ vč. podetap 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ upraveny na termíny „pevné“ následovně:

	Etapa (fakturační celek)
	„odvozený“ termín
	„pevný“ termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	5 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4
	13.10.2025

	6.3.1.
6.3.1 i)a) 6.3.1 i)b) 6.3.1 i)c)
	Vypracování plánu společných zařízení (“PSZ“), výškopis a DTR
	15 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4
	13.08.2026

	 6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst.1 zákona
	23 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4
	13.04.2027




[bookmark: _Hlk149723183]

b) Úprava rozsahu (počtů měrných jednotek) obvodu KoPÚ Mnichov

Na kontrolním dnu, který se konal dne 11.06.2025 bylo konstatováno, že za situace, kdy jsou kompletně provedeny geodetické práce, je znám skutečný rozsah obvodu pozemkových úprav. Tento skutečný rozsah se odlišuje od počtu měrných jednotek, které předpokládá Smlouva o dílo vč. dvou dodatků:
		    		        Původní rozsah dle Smlouvy	Skutečný rozsah:
				
Výměra pozemků řešených dle § 2	807 ha	804 ha
Výměra obvodu KoPÚ		807 ha	805 ha

Uvedené úpravy počtu měrných jednotek se týkají následujících etap (fakturačních celků), u kterých k dnešnímu dni nebylo provedeno plnění dle Smlouvy o dílo vč. dvou dodatků (ceny za měrnou jednotku se nemění, všechny ceny jsou uváděny bez DPH):

[bookmark: _Hlk137732151]6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní rozsah MJ:	807 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	500,- Kč/MJ 	= 	403 500,- Kč
Nový rozsah MJ:	805 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	500,- Kč/MJ 	= 	402 500,- Kč
Snížení ceny o 1 000,- Kč bez DPH.

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")		
Původní rozsah MJ:	807 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	800,- Kč/MJ 	= 	645 600,- Kč
Nový rozsah MJ:	804 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	800,- Kč/MJ 	= 	643 200,- Kč
Snížení ceny o 2 400,- Kč bez DPH.

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Původní rozsah MJ:	807 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	800,- Kč/MJ 	= 	645 600,- Kč
Nový rozsah MJ:	804 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	800,- Kč/MJ 	= 	643 200,- Kč
Snížení ceny o 2 400,- Kč bez DPH.

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“				
Původní rozsah MJ:	807 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	500,- Kč/MJ 	= 	403 500,- Kč
Nový rozsah MJ:	805 MJ (1 MJ = 1 ha)	x	500,- Kč/MJ 	= 	402 500,- Kč
Snížení ceny o 1 000,- Kč bez DPH.


Původní znění tabulky v článku 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 464 100,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 598 100,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   403 500,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 465 700,- Kč

	DPH 21 %
	   937 797,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 403 497,- Kč



Je nahrazeno novým zněním:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 463 100,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 593 300,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   402 500,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 458 900,- Kč

	DPH 21 %
	   936 369,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 395 269,- Kč



Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

III. 
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) tento Dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne 20.06.2025		V Příbrami dne 20.06.2025

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Richard Valný	Ing. Vladimír Luks
vedoucí Pobočky Strakonice		jednatel







Za správnost:	


elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Jiří Roučka
Pobočka Strakonice
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Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy Mnichov
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	42 
	1 500,00
	63 000,00
	30.4.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	16 
	4 000,00
	64 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	742
	700,00
	519 400,00
	30.4.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	65
	800,00
	52 000,00
	

	6.2.4
	[bookmark: _Hlk179533037]Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	207
	3 200,00
	662 400,00
	30.06.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	7
	10 000,00
	70 000,00
	30.06.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	307
	1 000,00
	307 000,00
	30.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	807
	400,00
	322 800,00
	31.05.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	805
	500,00
	402 500,00
	13.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 463 100,00
	13.10.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	804
	800,00
	643 200,00
	13.08.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	25
	700,00
	17 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	50
	2 000,00
	100 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	5 000,00
	50 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	3
	25 000,00
	75 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 100,00
	3 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	804
	800,00
	643 200,00
	13.04.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	3
	5 000,00
	15 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 100,00
	3 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 593 300,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	805
	500,00
	402 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	402 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	2 463 100,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	1 593 300,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	402 500,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	4 458 900,00
	

	DPH  21% v Kč
	936 369,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	5 395 269,00
	




