
Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 386-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
                   mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice	
Zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Hana Němcová, pracovník Pobočky Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice 
Tel.:	+420 727 956 872
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.	
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV	
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	eep75pz	
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	237001749/0600
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. 386-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany.


Předmět a účel dodatku 
[bookmark: _Hlk41998773]
1.1 Vzhledem ke změně nově navržené trasy VC 9 v k.ú. Srbice a návazném zapracovávání a odsouhlasovávání návrhu nového uspořádání pozemků změnou dotčených vlastníků a k aktualizaci PSZ v rozsahu změny trasy VC 9 v k.ú. Srbice, je nutné posunout termín vypracování a odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Srbice rozšíření o části k.ú. Teplice-Trnovany Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínu plnění u dílčího fakturačního celku 3.5.2. následovně: 
· 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořídíní pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  z 31. 7. 2025 na 31. 10. 2025
1.2 Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Srbice a části k.ú. Teplice-Trnovany.

1.3 Změna v zastupující osobě na straně objednatele:
na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
          Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu  
          pro Ústecký kraj
          Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka 
          Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
 


Závěrečná ustanovení

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany.
2.2 Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy  a z dodatků č. 1 - 6 zůstávají v platnosti.
2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Teplicích dne 23.06.2025
	V Příbrami dne 19.06.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	„elektronicky podepsáno“


Mgr. Jaroslava Kosejková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj
	„elektronicky podepsáno“


Ing. Vladimír Luks
jednatel
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	31.1.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	274
	500,00
	137 000,00
	31.1.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	25
	1 000,00
	25 000,00
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	225
	2 000,00
	450 000,00
	30.6.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	14
	4 000,00
	56 000,00
	30.6.2021

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	26
	1 000,00
	26 000,00
	30.6.2021

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	299
	400,00
	119 600,00
	30.9.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	299
	400,00
	119 600,00
	30.11.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	957 200,00
	30.11.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	299
	1 000,00
	299 000,00
	30. 7. 2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	40
	500,00
	20 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	60
	1 000,00
	60 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	12
	1 000,00
	12 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	299
	800,00
	239 200,00
	31. 10. 2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	650 200,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	299
	400,00
	119 600,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 600,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	957 200,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	650 200,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 727 000,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	362 670,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 089 670,00
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 23.06.2025
	 V Příbrami dne 19.06.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“
	
	

	…………………………………………
	………………………………………………

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	Ing. Vladimír Luks, jednatel

	ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	
	
	
	
	




