                                                                                                                                                                                                                               Č.j. objednatele: 5-2025-544101
	                                                                              UID objednatele: spudms00000015169322                                                                                                              
	                                                                Č.j. zhotovitele: 24-SOD-2025-001
	
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 30.1.2025, č.j. objednatele
5-2025-544101, č.j. zhotovitele: 24-SOD-2025-001 na zpracování veřejné zakázky s názvem Realizace polní cesty HC1-R v k.ú. Zadní Arnoštov
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Pobočka Svitavy 
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ


       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libor Ondra, pracovník Pobočky Svitavy			  	
      Tel.:	+420 724 796 168		 
      E-mail:	l.ondra@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:                                           M – SILNICE a.s.	
Sídlo: 	Husova 1697, 530 03 Pardubice
    zastoupený: 	xxx, ředitelem OZ STŘED
    tel./fax:	xxx	
    e-mail:	xxx
    ID DS:	jwtq7ju
   
 v technických záležitostech je oprávněn jednat: Pan xxx, výrobní náměstek OZ STŘED
    tel./fax:	xxx
    e-mail:	xxx
    bankovní spojení:	Česká Spořitelna a.s., Hradec Králové
    číslo účtu:	1080015329/0800
    IČO:	42196868
    DIČ:	CZ42196868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 (dále jen „zhotovitel“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20.1.2025 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace polní cesty HC1-R v k.ú. Zadní Arnoštov“, a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 
Článek II.
Předmět a účel dodatku
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba je realizována na základě Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaným Městským úřadem Moravská Třebová, odborem výstavby a územního plánování dne 17.5.2023 č.j. MUMT 18102/2023, je ukončení stavby provedeno Oznámením o dokončení rekonstrukce polní cesty HC1-R, Mařín u Jevíčka v k.ú. Zadní Arnoštov, č.j. SPU 198519/2025 ze dne 21.5.2025, které zaslal objednatel s potřebnými přílohami Městskému úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování. Kolaudační rozhodnutí proto pro tuto stavbu nebude vydáváno a smluvní strany se dohodly na změně znění souvisejících ustanovení smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. III. tohoto dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn smlouvy
1. Na základě důvodů uvedených v článku II. tohoto dodatku, se mění ustanovení smlouvy, a to následovně:
Čl. I, odst. 4 
Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

Čl. I, odst. 6
Nedílnou součástí díla bude oznámení o dokončení stavebních prací. Oznámení zašle objednatel stavebnímu úřadu.

Čl. II, odst. 2e
Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.

Čl. V, odst. 4

Dílo zhotovitel předává objednateli po řádném dokončení stavby a předání dokladů dle Čl. X, odst. 21.

Čl. VII, odst. 1

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

Čl. X, odst. 20

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Pobočka Svitavy, Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy.

Čl. X, odst. 21, věta první

Objednateli budou před předáním díla předány následující doklady:

Čl. X, odst. 23

Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení stavby zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Čl. X, odst. 27 bod ii

Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude řádné dokončení stavby a předání dokladů dle Čl. X, odst. 21.

Čl. XI, odst. 2

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

Čl. XII, odst. 9

Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, kdy bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Pardubicích dne 3.6.2025
	V Chrudimi dne 3.6.2025

	
„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………
	

……………………………………

	Objednatel
Ing. Miroslav Kučera 
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
	Zhotovitel
xxx
ředitel OZ STŘED
M – SILNICE a.s.
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