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JPÚ Přední díly v k.ú. Klentnice

DODATEK č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1201-2024-523203
uzavřený 
mezi smluvními stranami
  Objednatelem:	    Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Adresa: 	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 
	690 02 Břeclav

zastoupený:	Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, Pobočka Břeclav
v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Pavla Rýpalová, Pobočka Břeclav 
Adresa:	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.:	+420 727 956 365
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem :				 AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:						 Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený: 					 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 		 ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 		 372520453/0300
IČ/DIČ: 		 416014/3 / CZ41601483 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.
(dále jen jako „zhotovitel“)



1. PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou:
· personální změny na straně objednatele
· posun smluvních termínu plnění u fakturačních celků 6.2.2, 6.2.7, 6.3.1 a 6.3.1.i) b)  

S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.
Smluvní strany se dohodly změně termínů plnění fakturačních celků 6.2.2, 6.2.7, 6.3.1 a 6.3.1.i)b) z důvodu nutnosti dořešení souhlasu vlastníka kanalizace a souhlasu s úpravou šachet.

2. PŘEDMĚT DODATKU
6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
Původní termín plnění: 30.6.2025
Nový termín plnění: 31.10.2025

6.2.7 Rozbor současného stavu    
Původní termín plnění: 30.6.2025
Nový termín plnění: 31.10.2025

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Původní termín plnění: 31.1.2026
Nový termín plnění: 31.5.2026

6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
Původní termín plnění: 31.1.2026
Nový termín plnění: 31.5.2026
Změny jsou obsaženy v příloze č.1 – položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 1 – Položkový výkaz činností  



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V Břeclavi: 24.6.2025					V Brně: 24.6.2025
	
	

	……………………………………
	    ……………………………………

	            Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
                   vedoucí Pobočky Břeclav
               Státní pozemkový úřad
               podepsáno elektronicky


Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
jednatel
                   podepsáno elekronicky



	


	Příloha č.1  ke Smlouvě - Položkový výkaz činností –   Jednoduché pozemkové úpravy Přední díly v k.ú. Klentnice

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	1,04
	15 000,00
	15 600,00
	31.10.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1,04
	10 000,00
	10 400,00
	31.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	26 000,00
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1,04
	15 000,00
	15 600,00
	31.5.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	500,00
	5 000,00
	

	6.3.3
	Předložení dokumentace PSZ
	ks
	2
	2 000,00
	4 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	24 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	26 000,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	24 600,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	50 600,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	10 626,00

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	61 226,00
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