	Číslo Smlouvy Objednatele: 1023-2022-541100
	Č.j. dodatku č. 5: SPU 240423/2025/Pob/Kr
	UID : spudms00000015665719
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hlemýždí

Dodatek č.5 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hlemýždí

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1023-2022-541100
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, 
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou, 
vedoucí Pobočky Česká Lípa

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 187
E-mail: marta.srnkova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

(2) GEPARD s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, IČO 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Tomášem Krátkým
V technických záležitostech zastoupená:  XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552 
(dále jen „Zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“),


které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1023-2022-541100

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 6. 2025.
V současné době se řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je projednáván plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Hlemýždí (dále jen „PSZ“). Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání dílčích částí díla s ohledem na formální správnost a technickou proveditelnost navržených opatření včetně úpravy měrných jednotek v PSZ dle skutečného stavu.

V souladu s čl. 6.3.1. bod g) není možné z objektivních důvodů ve stanovené lhůtě dle položkového výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo obce Brniště se sejde až v měsíci září 2025, kde bude možné projednat a odsouhlasit PSZ. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termíny odevzdání konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo včetně úpravy měrných jednotek v PSZ dle skutečného stavu (jedná se o změny dle čl. 2.1 Smlouvy o dílo).  Požadavek od RDK byl na navýšení zpracování DTR cest a opětovné projednání vodohospodářských opatření. Obec Brniště nám oznámila, že bude provádět revitalizaci vybraného úseku Panenského potoka ve spolupráci se spolkem Čmelák - Společnost přátel přírody, z. s. Meandrační pás bude navržen v návrhu nového uspořádání pozemků v KoPÚ k. ú. Hlemýždí. Z tohoto důvodu je provedena změna měrných jednotek v PSZ. 

Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné upravit termíny a počty měrných jednotek v konkrétních dílčích částech dle položkového výkazu Smlouvy o dílo č. 1023-2022-541100,  a to následovně.  
Hlavní celek „Návrhové práce“ je upraven v následujících dílčích částech

1.  Změna termínu pod bodem 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") se mění z 30. 6. 2025 nově na 30. 9. 2025.

1. Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území se dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy mění z původních 11 MJ nově na 19 MJ.

1. Celková cena pod bodem 6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území se dle        čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy mění z původní hodnoty 66 550,00 bez DPH nově na částku 114 950,00 Kč bez DPH
 
1. Změna termínu pod bodem 6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území se dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy mění z 30. 6. 2026 nově na 30. 9. 2025.

1. Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy mění z původních 80 MJ nově na 14 MJ.
1. Celková cena pod bodem 6.3.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy mění z původní hodnoty 96 800,00 Kč bez DPH nově na částku 16 940,00 Kč bez DPH.

1. Změna termínu pod bodem 6.3.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy mění z 30. 6. 2025 nově na 30. 9. 2025.

1. Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 i) b) - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy mění z 20 MJ nově na 2 MJ.

1. Celková cena pod bodem 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy mění z původní hodnoty 48 400,00 Kč bez DPH nově na částku 4 840,00 Kč bez DPH.

1. Změna termínu pod bodem 6.3.1 i) b) - DTR liniových vodophospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy mění se mění z 30. 6. 2025 nově na 30. 9. 2025.

1. Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 i) c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ se dle         čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy Smlouvy mění z 4 MJ nově na 0 MJ.

1. Celková cena pod bodem 6.3.1 i) c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ se dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy mění z původní hodnoty 435 600,00 Kč bez DPH nově na částku 0,00 Kč bez DPH. ;

1. Změna termínu pod bodem 6.3.1 i) c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ se dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy mění z 30. 6. 2025 nově na 30. 9. 2025.

1. Změna termínu pod bodem 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení se dle § 11 odst. 1 Zákona mění z 31. 3. 2026 nově na 30. 6. 2026.
1. Celková cena „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty             1 370 083,00 Kč bez DPH nově na 859 463,00 Kč bez DPH.

1. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 2 677 727,00 Kč nově na        2 167 107,00 Kč bez DPH.

1. Celková cena díla včetně DPH se mění z původní hodnoty 3 240 049,67 Kč  nově na        2 622 199,47 Kč s DPH.

Výše uvedené změny termínů jsou změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. II
CENA DÍLA
Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za řádné a včasné provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 097 588,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	859 463,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	210 056,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 167 107,00 Kč

	DPH 21 %
	455 092,47  Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	2 622 199,47 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu „Ceny Díla“.
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1023-2022-541100 zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona     č. 340/2015 Sb., o vzláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv, (zákon o registru smluv¨, ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednavatel.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Liberci dne: 25.6.2025	V Praze dne: 25.6.2025

Za objednatele:                                                              	Za zhotovitele: 


„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“






___________________________	___________________________
Ing. Bohuslav Kabátek	  Ing. Tomáš Krátký
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                   jednatel GEPARD s.r.o.
pro Liberecký kraj		
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