Číslo SOD objednatele č. 1: 973-2024-571101/4             Číslo SOD zhotovitele: 030222M0081/1847.4209739PKA
č.j. / UID: SPU 246920/2025 /spudms00000015678497
Číslo SOD objednatele č. 2: 03PT-005987


DODATEK Č. 4

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 973-2024-571101 uzavřené dne 26. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č.1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
[bookmark: _Hlk173337503]Pobočka Nový Jičín
Adresa:	Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
zastoupený:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
[bookmark: _Hlk173333517]technických záležitostech oprávněn jednat: 	

Tel:	 
E-mail:	njicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 


Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „ŘSD“)
Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
jednající                                                     Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
bankovní spojení:                                      ČNB
číslo účtu:                                                  20001-15937031/0710
IČ:                                                              65993390
DIČ:                                                           CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

(objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)


a



Zhotovitel:

Jméno:                                            EUROVIA CZ a.s.
Sídlo:                                              U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupený:                                    Ing. Štefan Podolan, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
tel.:                                                 
e-mail:                                            
ID DS:                                            bjpdzta
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  , hlavní stavbyvedoucí
tel.:                                                 
e-mail:                                            
                                                       
tel.:                                                 
e-mail:                                            
bankovní spojení:                           Komerční banka, a.s.
číslo účtu:                                      190580105/0100
IČO:                                               45274924
DIČ:                                               CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. 
Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 26. 9. 2024, na provedení díla s názvem „Realizace SZ Suchdol nad Odrou dokončení – cesta C27 a sjezd HS10“ (dále jen „Dodatek“). 

Čl. II 
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace SZ Suchdol nad Odrou dokončení – cesta C27 a sjezd HS10“ je provedení dodatečných stavebních prací.

2. [bookmark: _Hlk182991387]Dodatečné stavební práce se týkají stavebního objektu SO 121 Vedlejší polní cesty C27.

Předmětem změny u stavebního objektu SO 121 Vedlejší polní cesty C27 jsou rozdílné výměry příkopu a drenáže zjištěné po předložení geodetického zaměření v porovnání s předpokládanými výměrami vycházejícími z PD pro provedení stavby.


[bookmark: _Hlk198788134][bookmark: _Hlk198788177][bookmark: _Hlk198788238] V PDPS bylo předpokládáno s hloubením příkopů s výměrou 454,451 m3 a hloubení drenáží s výměrou 432,38 m3. Dle doložených podkladů je skutečný objem příkopů 1201,27 m3 a drenáží 434,06 m3. Jedná se tak o celkové navýšení zemních prací hloubení a souvisejících položek (přemístění, skládkovné) ve výši 729,944 m3.
K navýšení výměry došlo částečně chybným výpočtem kubatury v zadávací dokumentaci, částečně zvýšením nivelety vozovky a částečně upřesněním výměr na základě skutečně provedených prací.

 

Jde o vyřešení nepředvídatelné problematiky, která se dala zjistit až po provedení vlastních prací na realizaci stavby. Uvedené skutečnosti mají vliv na cenu stavby.

3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.

Čl. III.
Cena za dodatečné stavební práce

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena zpracovaným položkovým rozpočtem ze dne 17. 4. 2025 a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy.
Rozdíl odpočtu a přípočtu dodatečných stavebních prací činí 
                                                                                   272 460,04 Kč bez DPH.
                                                                                  
2. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:
[bookmark: _Hlk198791268]bez DPH činí                                                                    15 351 911,73 Kč
DPH 21% činí                                                                     3 223 901,46 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  18 575 813,19 Kč
 
Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 4.                                                  


Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. [bookmark: _Hlk62662842]Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 


	V Ostravě 24.6.2025 
Za objednatele
	 V Brně 23.6.2025

	
„el. podepsáno“
	

	……………………………………
	 …………………………….………

	Mgr. Dana Lišková
  ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
	  Mgr. David Fiala
 ředitel závodu Brno



  v z. Ing. Kateřina Neumanová
   zástupkyně ředitelky

	

V Ostravě 18.6.2025 
Za zhotovitele
	 

	

	

	……………………………………
	

	Ing. Štefan Podolan, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava
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