č. smlouvy objednatele: 82-2025-571101/2
                                                             	č.j./UID: SPU 251602/2025 / spudms00000015686532

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 2“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 	
Zastoupený:		Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK
V technických záležitostech oprávněn jednat:		
                                                       Ing. Přemysl Ulrich, vedoucí OPÚ
Adresa:                                           KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
ID DS:			z49per3 
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ:			01312774                                                                 
DIČ:			není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk54683147]FORTI OSTRAVA s.r.o.
Sídlo:                                                               Novoveská 1264/9, 709 00 Ostrava
Zastoupený:                                                     Ing. Jindřich Skopal, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Skopal
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Skopal
Bankovní spojení:                                            Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:                                                        27-2501990267/0100
IČ/DIČ:                                                             25888111 / CZ25888111

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 24354
(dále jen jako „zhotovitel“)

1. Výchozí podklady a údaje
1.1. Podkladem k uzavření dodatku č. 2 je:
a) Smlouva o dílo č. objednatele 82-2025-571101 ze dne 21.2.2025 s názvem „Realizace sanace vlhkosti objektů SPÚ - Ostrava, Libušina 785/6 a 593/8“.
b) Dodatek č. 1 č. objednatele 82-2025-571101/1 ze dne 13.6.2025.

2. Předmět dodatku č. 2
2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace sanace vlhkosti objektů SPÚ - Ostrava, Libušina 785/6 a 593/8“ je provedení dodatečných stavebních prací.
[bookmark: _Hlk197429732]Popis jednotlivých změn, které jsou položkově řešeny v rámci Změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku č. 2:
1. NZHZ II – VCP – výkop + ZTI
Předmětem jsou nepředvídané práce navíc ve výkopech okolo objektů, které je nezbytné provést pro bezvadné dokončení izolací zdiva a pro položení zemnících pásků hromosvodu. Dále jsou zde obsaženy práce spočívající v převedení dešťové kanalizace z „malého atria“ (vnitřní nádvoří) do uliční části s napojením na kanalizaci. Jsou zde i položky týkající se demontáže staré nevyhovující elektroinstalace ve sklepních prostorech a drobné elektropráce spojené s napojením el. osmózy. Současně je zde řešena oprava vodovodní přípojky v součinnosti s OVaK.
vícepráce 		+366 401,25
celkem změna č. 1 	+366 401,25

2. NZHZ II – MP1 – výkop + ZTI
Méněpráce vznikly v důsledku neprovedení odvozu zeminy na skládku, tudíž se odečítá poplatek – skládkovné.
méněpráce 		-18 658,85
celkem změna č. 2 	-18 658,85

3. NZHZ II – MP2 – provedení omítek v 1. NP
Z důvodu očekávaných budoucích prací při rekonstrukci objektu, bylo dohodnuto neprovedení vnitřních omítek v 1. NP.
méně práce 		-103 861,64
celkem změna č. 3	-103 861,64

2.2. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.

Původní hodnota závazku ze SOD 			3 488 515,26 Kč bez DPH
Navýšení – vícepráce z dodatku č. 1 		   471 716,22 Kč bez DPH 
(tj. +13,52 % hodnoty sml. závazku)


Vícepráce dle Změnového listu č. 2			   366 401,25 Kč bez DPH
Méněpráce dle Změnového listu č. 2		 - 122 520,49 Kč bez DPH
Celkové navýšení dle Změnového listu č. 2	   243 880,76 Kč bez DPH 
(tj.  6,99 % hodnoty sml. závazku) 

Nová hodnota závazku pro uzavření dodatku č. 2 je 4 204 112,24 Kč bez DPH 
(tj. +20,51 % celkové navýšení z dodatku č. 1 a č. 2, které činí 715 596,98 Kč bez DPH).

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 6, zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy cenový nárust činí celkem 17,02 % původní hodnoty závazku.

2.3. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena na základě změnového rozpočtu a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy či dohodou smluvních stran.

2.4. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:
bez DPH činí                                                                    4 204 112,24 Kč
DPH 21 % činí                                                                     882 863,57 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  5 086 975,81 Kč

2.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


3. Závěrečná ustanovení
3.1. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
3.2. Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.  
3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv.

V Ostravě 26.6.2025				V Ostravě 25.6.2025


“el. podepsáno”
………………………………..				………………………………..
Mgr. Dana Lišková				Ing. Jindřich Skopal
ředitelka KPÚ pro MSK                                         jednatel FORTI OSTRAVA s.r.o.

v z. Ing. Kateřina Neumanová 
zástupkyně ředitelky				
