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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„Realizace SZ v k. ú. Nebory a Oldřichovice u Třince“
(dále jen „Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo“) 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
[bookmark: _Hlk48045957]podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Pobočka Nový Jičín
Adresa:                                                                    Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:					     Mgr. Danou Liškovou, 
	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, 
	ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, Pobočka Nový Jičín
Tel:                                                                           
E-mail:                                                                      njicin.pk@spucr.cz
 ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „Objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:          					     APC SILNICE s.r.o.
Sídlo:	Jana Babáka 2733/11, 612 00  Brno
Zastoupený:	Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	7243290227/0100
IČ/DIČ:	60705981 / CZ60705981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 15132.
(dále jen jako „Zhotovitel“)






Čl. I 
Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
[bookmark: _Hlk61332244]Předmětem Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace SZ v k. ú. Nebory a Oldřichovice u Třince“ je změna Termínu plnění uvedená v Čl. III,  bodě 3.1.1., odst. b) smlouvy o dílo. Změna termínu plnění se mění na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 6. 2025. Prodloužení termínu požaduje zhotovitel z důvodu časově náročnějšího projednávání rozsahu a způsobu kácení zeleně s vlastníky a odbory Magistrátu města Třince zejména s Odborem životního prostředí a následné průtahy s vydáním jednotného enviromentálního stanoviska.  



Čl. II
Změna Termínu plnění

1. Čl. III Termín plnění bod 3.1.1. se mění takto:

  3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b)	Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)	             30. 10. 2025
 


Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2023, ve znění Dodatku č. 1 a 2, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.





PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.




	Za Objednatele:
V Ostravě 26.6.2025
	Za Zhotovitele:
V Brně 24.6.2025

	


„el. podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK
	Ing. Martin Rambousek
jednatel APC SILNICE s.r.o.



v z. Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitelky
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