Č.j. objednatele: SPU 260767/2025/129/Beš		                                      UID: spudms00000015705154
Č.j. zhotovitele:
[bookmark: _Hlk189732998]JPÚ Sítiny	
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – JPÚ Sítiny
Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 1110-2022-529101 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „JPÚ Sítiny“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2024 a Dodatku č. 3 ze dne 3. 4. 2025 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, vedoucím Pobočky Cheb 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 403 871, +420 601 584 052
E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou, Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx; xxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je změna termínů odevzdání dílčích částí po přerušení prací 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c).
2. Předmět Dodatku 
2.1 Dochází ke změně termínů odevzdání dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě dle rozpisu níže:
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 	
	MJ
	Cena
za MJ 
bez DPH v Kč
	Počet MJ
	Cena 
bez DPH celkem v Kč
	Původní termín předání
	Nový termín předání

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	12 100,00
	
43
	520 300,00
	27.5.2025
	4.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	605,00
	43
	
26 015,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1 210,00
	
2
	2 420,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	605,00
	
2
	1 210,00   
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	12 100,00
	9
	108 900,00   
	
	



2.2 Odůvodnění 
Práce na byly přerušeny od 2. 5. 2025, na základě žádosti zpracovatele, z důvodu potřeby zajištění posudků TBD pro vodní díla pro MVN1 a MVN2 jako nezbytný podklad pro plán společných zařízení pro JPÚ Sítiny. Práce byly po přerušení prací obnoveny ke dni 9. 6. 2025. 
Zpracovatel požádal o úpravu terminu u výše uvedených dílčích částí, konkrétně o posun termínu o dobu přerušení prací. Podaná žádost byla prověřena, posouzena a vyhodnocena jako opodstatněná a objednatel se rozhodl žádosti zhotovitele vyhovět.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází k posunu termínů odevzdání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) o dobu přerušení prací, které činilo 38 dní.
Tímto Dodatkem č. 4 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 


3. Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 26. 6. 2025		Datum: 26. 6. 2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatelka


Příloha:
[bookmark: _Ref50585481]Položkový výkaz činností - Příloha 1 ke Smlouvě – JPÚ Sítiny - aktualizovaný dle Dodatku č. 4
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