č.j. : SPU 255959/2025	Číslo smlouvy objednatele: 1054-2020-541101
UID: spudms00000015696029	Číslo smlouvy zhotovitele:	5/2020
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Sytová

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Horní Sytová

Dodatek č. 9
ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020
Článek I.
Strany dodatku:


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, 
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Hásková, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.:	+420 601 584 016  
E-mail:	semily.pk@spucr.cz; d.haskova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.	
Sídlo:	Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové	
Zastoupený:	Ing. Michalem Nečasem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Nečas, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxx xxx xxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	w9wia22	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové	
Číslo účtu:	182867130/0300	
IČO:	25251431
DIČ:	CZ25251431	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C.

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.




Článek II.
Obsah dodatku

Strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – Hlavní celek 3.5 Návrhové práce, dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, která zní:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	188
	520,00
	 97 760,00
	30.6.2025





se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	188
	520,00
	 97 760,00
	15.10.2025






III.
Zvláštní ustanovení

Předmětem tohoto dodatku je posun termínu dílčí etapy plnění 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to na základě níže uvedených skutečností.
Dne 18.6.2025 obdržel objednatel od zhotovitele žádost o posun termínu (č.j. SPU 252030/2025) pro ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 

Hlavním důvodem posunu termínu předmětné dílčí části je skutečnost, že do dnešního dne stále není ukončena  směna pozemků mezi SPÚ a vlastníkem evidovaným na LV xxx v k. ú. Horní Sytová. Směna významně ovlivňuje možnosti návrhu nového uspořádání pozemků v zájmovém území, jelikož díky ní dojde k zajištění výměry státní půdy potřebné pro jeho zpracování, a její vklad do KN je pro možnost zdárného dokončení předmětné etapy KoPÚ nutný. Směnná smlouva byla v květnu t. r. těsně před podpisem, když byla na jeden z pozemků státu uvalena plomba z důvodu soudní zátěže v podobě  uplatnění žaloby  (resitiuční nároky). V návaznosti na tuto skutečnost a v souvislosti s požadavkem dotčeného vlastníka na vyjmutí zatíženého pozemku ze směny a jeho náhrady pozemkem jiným vyvstala potřeba vyhotovit geometrický plán pro oddělení části pozemku,  tak, aby předmětem směny byly odpovídající výměry. Termín ukončení směny pozemků a zavedení výsledků do evidence KN je nově odhadován na 31.8.2025. 

Termín ukončení dílčí etapy 3.5.2, který je tímto dodatkem posunut na 15.10.2025, zohledňuje časový předpoklad projektanta potřebný pro zajištění a zpracování aktualizací soupisů nároků a, doprojednání a dopracování návrhu nového uspořádání pozemků.


IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 zůstávají v platnosti beze změny.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 9 přečetli a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	V Liberci 27.6.2025
Za objednatele:	
	V Hradci Králové 26.6.2025
Za zhotovitele: 

	




Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	




Ing. Michal Nečas
jednatel Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
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