		UID : spudms00000015696877
		Číslo Smlouvy Objednatele: 968-2021-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	PU-2021-003
                                                                                                                Komplexní pozemkové úpravy Chvaleč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Chvaleč
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 968-2021-514101
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek č. 1“)

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucí Pobočky Trutnov
	 Mgr. Petrou Hájkovou, Pobočka Trutnov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 689 085
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
Důvodem vyhotovení dodatku č. 2 ke Smlouvě je:
A. [bookmark: _Hlk150850386]nepodstatná změna závazku v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 dle článku 17.2 smlouvy – dodatečné zjišťování (vícepráce)
   
B. [bookmark: _Hlk201063493]nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.3.1 i) a), 6.3.1. i) b), 6.3.1. i) c) - změna rozsahu prací – (méněpráce)

[bookmark: _Ref64871997]Předmět Dodatku
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Hlk201064848][bookmark: _Ref50585481]Nepodstatná změna závazku v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 dle článku 17.2 smlouvy – dodatečné zjišťování (vícepráce)
6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dodatečné zjišťování) – vícepráce 1 MJ

	Fakturační celek 6.2.4.: Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dodatečné zjišťování)

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	0
	1
	0 
	0
	7 000
	+7 000



Termín odevzdání: do 31.8.2025.

Vícepráce činí celkem 7 000,00 Kč bez DPH.

Odůvodnění víceprací:
Do předmětu dodatku je zapracováno dodatečné zjišťování 6.2.4, které je nutné pro rozšíření obvodu KoPÚ Chvaleč. 
Důvodem rozšíření obvodu KoPÚ Chvaleč je zpřístupnění pozemků vlastníka, který při projednávání soupisů nároků sdělil, že jako přístup používá část pozemku ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., který není v obvodu pozemkových úprav. Lesy ČR, s.p. s rozšířením obvodu KoPÚ o část jejich pozemku souhlasí. Obvod KoPÚ Chvaleč bude rozšířen o 341 m2 a opravný koeficient se nezmění.
S ohledem na uzavřenou etapu „6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, se jedná o vícepráce v rozsahu 1 MJ (100 bm), na které se nevztahují ustanovení pro vyhrazenou změnu závazku dle Smlouvy. Dle článku 17.2 Smlouvy, pokud dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a na jejichž základě bude pro Objednatele nezbytné anebo vhodné navýšit příslušný počet Měrných jednotek oproti počtu stanoveného touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost nezbytnou k ujednání podmínek takového navýšení Měrných jednotek a k uzavření dodatku ke Smlouvě. Cena takto navýšených Měrných jednotek bude odpovídat ceně obvyklé v daném místě a čase a nepřekročí částku určenou Objednatelem jako průměr min. (3) srovnatelných nabídek.
Objednatel na základě průzkumu trhu zjistil, že průměrná cena 3 srovnatelných nabídek činí 10 667,00 Kč bez DPH. Zhotovitel nabídl cenu ve výši 7 000,00 Kč bez DPH za měrnou jednotku, která splňuje podmínky stanovené v čl. 17.2 Smlouvy.
Z uvedených důvodu se Smluvní strany dohodly na přidání dílčí části do Položkového výkazu činností do oddílu 6.2.4 v rozsahu 1 MJ s jednotkovou cenou 7 000,00Kč bez DPH, s termínem odevzdání do 31. 8. 2025.

Nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.3.1 i) a), 6.3.1. i) b), 6.3.1. i) c) - změna rozsahu prací – (méněpráce)

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – snížení z původního smluvního rozsahu 250 MJ na skutečný rozsah provedených 100 MJ
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy – snížení z původního smluvního rozsahu 100 MJ na skutečný rozsah provedených 76 MJ
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy – snížení z původního smluvního rozsahu 20 MJ na skutečný rozsah provedených 0 MJ
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – snížení z původního smluvního rozsahu 1 MJ na skutečný rozsah provedených 0 MJ

	Fakturační celek 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	250
	100
	300
	 75 000
	 30 000
	- 45 000

	
	

	Fakturační celek 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	100
	76
	1 000
	100 000
	 76 000
	- 24 000

	
	

	Fakturační celek 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	20
	0
	1 500
	30 000
	0
	- 30 000



	Fakturační celek 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	1
	0
	50 000
	50 000
	0
	- 50 000



Méněpráce činí celkem 149 000,00 Kč bez DPH

Odůvodnění méněprací:
Zhotovitel dne 17.6.2025 sdělil prostřednictvím emailové korespondence skutečně realizované měrné jednotky stanovené ve smlouvě v dílčích celcích 6.3.1 i) a), 6.3.1. i) b), 6.3.1. i) c). Na základě této podané informace provedl objednatel změny v dílčích celcích 6.3.1 i) a), 6.3.1. i) b), 6.3.1. i) c) formou dodatku č. 2. 
Na základě vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) došlo k úpravě jednotlivých dílčích celků, které se k němu vztahují. U dílčího celku 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření dle zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy došlo ke snížení původního rozsahu plochy na 100 MJ (ha), u dílčího celku 6.3.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy došlo ke snížení původní délky na 76 MJ (100bm).
Dílčí celek 6.3.1 i) b) - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a dílčí celek 6.3.1 i) c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy nebyly v rámci PSZ provedeny. Opatření, která by tato DTR vyžadovala, nebyla v PSZ navržena, a tak bude u těchto dílčích celků v položkovém výkazu činností uvedeno 0 MJ. 


Změna ceny díla

Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 499 950,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	769 450,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	162 750,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 432 150,00 Kč

	DPH 21%
	510 751,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 942 901,50 Kč




Celková cena díla ve znění předchozí dodatku č. 1 se tímto dodatkem č. 2 snižuje o 142 000,00 Kč bez DPH.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo (vícepráce a méněpráce) upravených dodatkem č. 2 činí 156 000 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 





Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Chvaleč - Dodatek č. 2

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s.r.o.
Místo: Hradec Králové		Místo: Pardubice
Datum: 26.06.2025		Datum: 25.06.2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel
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Zastoupená: 


Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj


 


 


Ve smluvních záležitostech zastoupená: 


Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 
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  UID : spudms00000015696877 

  Číslo Smlouvy Objednatele: 968-2021-514101 

  Číslo Smlouvy Zhotovitele: PU-2021-003 

                                                                                                                Komplexní pozemkové úpravy Chvaleč 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 968-2021-514101 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek č. 1“) 

 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,  

503 01 Hradec Králové 

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucí Pobočky Trutnov 

  Mgr. Petrou Hájkovou, Pobočka Trutnov 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 606 689 085 

E-mail: trutnov.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOVAP, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo 

nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234. 

 

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: Wyx77xh 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 500069362/0800 

DIČ: CZ15049248  

(„Zhotovitel“) 

