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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobeřice u Brna
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobeřice u Brna

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO č. 1463-2021-523101
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupená: 
Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov
Ing. Anitou Urbankovou, odborným radou Pobočky Vyškov

Kontaktní údaje:
Tel.: 		724 913 207 Ing. Krampl
		724 155 478 Ing. Urbanková
E-mail: 		vyskov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 			CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem
V technických záležitostech zastoupená: xxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 		ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300
DIČ:	CZ2576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref50585481][bookmark: _Ref93389603]Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20, odst. 20.2 smlouvy ze dne 1.11.2021 upravují rozsahy a termíny u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.
Vzhledem k personálním změnám je osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj.

II.
6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
za dílčí část 6.2.2 se nově vkládá:
6.2.2.a) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ (dod. č.4)
počet MJ (ha) se nově stanoví na 20.
Cena 1MJ byla stanovena dohodou smluvních stran na 2 650,00 Kč bez DPH.
Termín se stanoví do 31.7.2025.

za dílčí část 6.2.4 se nově vkládá:
6.2.4.a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dod. č.4)
počet MJ (100bm) se nově stanoví na 22.
Cena 1MJ byla stanovena dohodou smluvních stran na 5 000,00 Kč bez DPH.
Termín se stanoví do 31.7.2025.

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
počet MJ (100bm) se zvyšuje z 1 na 8.
Termín se stanoví do 31.7.2025.

za dílčí část 6.2.8 se nově vkládá:
6.2.8.a) Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dod. č.4)
počet MJ (ha) se nově stanoví na 20.
Cena 1MJ dle SoD zůstává zachována na 400,00 Kč bez DPH.
Termín se stanoví do 31.7.2025.

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
dílčí část
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle§ 11 odst. 1 zákona
počet MJ (ha) se zvyšuje z 613 na 633.
Termín se mění z 06/2025 na 06/2026.

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
počet MJ (ha) se zvyšuje z 613 na 633.
 
Důvodem pro provádění nových prací a dále změn počtu MJ a odpovídající úpravě termínů dílčích částí výše uvedených FC je skutečnost, že Obec Kobeřice u Brna v průběhu pozemkových úprav realizovala změnu č. 2 územního plánu. Zásadní změnou v územního plánu bylo mimo jiné i vyloučení zastavitelných ploch a jejich přeměna na zemědělské plochy, proto Obec Kobeřice u Brna požádala o dodatečné zahrnutí několika dotčených lokalit do obvodu KoPÚ jeho změnou. Změna obvodu a s tím související vícepráce zohledňují i nesouhlas jednoho vlastníka (účastníka řízení). Změna obvodu a jeho rozsah byl řešen na kontrolním dnu 24.2.2025. Zhotovitel nemohl tuto skutečnost nijak ovlivnit.



III.
Celková cena díla se navyšuje o 221 000,00 Kč bez DPH, tedy o 267 410,00 Kč včetně DPH.

Tabulka v čl. 3. CENA DÍLA, odst. 3.1 Smlouvy se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 500 760,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 514 050,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	284 850,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 299 660,00 Kč

	DPH 21 %
	692 928,60 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 992 588,60 Kč


[bookmark: _Ref50762777]
IV.
Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předešlých Dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Příloha: Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Brno		Místo: Brno
Datum: 27.6.2025		Datum: 26.6.2025





________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček		RNDr. Josef Glos
ředitel KPÚ pro JmK						jednatel společnosti






Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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