KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy


DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2020, číslo smlouvy objednatele: 521-2020-544101, číslo smlouvy zhotovitele: 8/2020 na vypracování veřejné zakázky „KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy.
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 
Tel.	+420 725 189 452
E-mail:	m.simek1@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
	Správa Pardubice, 
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Adresa:	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby  
Adresa:	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Tel.	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	zjq4rhz			
Bankovní spojení: 	ČNB	
Číslo účtu: 	20001-15937031/0710
IČO:  	65993390
DIČ: 	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.	
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Alešem Černým, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel./Fax:	xxx / xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	xkh752j	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové	
Číslo účtu:	230615/0300	
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.
Čl. I.
PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem dodatku č. 4 je změna termínů plnění dílčí části díla 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:

katastrální území Hradec nad Svitavou
původní termín	30.6.2025
nový termín	30.6.2026

katastrální území Svitavy – předměstí
původní termín	30.6.2025
nový termín	30.6.2026

katastrální území Moravský Lačnov
původní termín	30.6.2025
nový termín	30.6.2026

katastrální území Čtyřicet Lánů 

[bookmark: _Hlk200118275]původní termín	30.6.2025
nový termín	30.6.2026

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností.

Důvodem pro změnu termínu odevzdání příslušných dílčích částí díla jsou tyto skutečnosti:
[bookmark: _Hlk200373071]Ředitelství silnic a dálnic s.p. má vyhotovené   geometrické plány pro věcná břemena vzniklá v souvislosti se stavbou obchvatu (přeložky inženýrských sítí), která ale dosud nejsou zapsaná v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že při souběžném zapisování věcných břemen do katastru nemovitostí dosavadním vlastníkům a navrhování/směňování pozemků v rámci návrhu nového uspořádání pozemků v KoPÚ by docházelo ke kolizím, bylo dohodnuto, že Ředitelství silnic a dálnic s.p. provede zápisy věcných břemen do katastru nemovitostí před návrhem KoPÚ, a to do konce roku 2025. 


2. Předmětem dodatku č. 4 je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:
Katastrální území Moravský Lačnov :
· 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb
snížení o 6 MJ (z 23 MJ na 17 MJ)
· 3.4.4. Rozbor současného stavu
[bookmark: _Hlk200371227]snížení o 11 MJ (z 254 MJ na 243 MJ)
· 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků
[bookmark: _Hlk200371597]snížení o 11 MJ (z 254 MJ na 243 MJ)
· 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení
snížení o 11 MJ (z 254 MJ na 243 MJ)
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
[bookmark: _Hlk200371454]snížení o 2 MJ (z 23 MJ na 21 MJ)
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
snížení o 6 MJ (z 25 MJ na 19 MJ)
· 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
snížení o 11 MJ (z 254 MJ na 243 MJ)
· 3.6.Mapové dílo
snížení o 11 MJ (z 254 MJ na 243 MJ)
Katastrální území Svitavy-předměstí :
· 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb
snížení o 2 MJ (z 15 MJ na 13 MJ)
· 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
snížení o 2 MJ (z 10 MJ na 8 MJ)

Katastrální území Čtyřicet Lánů :
· 3.4.2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
snížení o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ)
· 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
snížení o 18 MJ (z 25 MJ na 7 MJ)
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
snížení o 3 MJ (z 25 MJ na 22 MJ)
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
snížení o 6 MJ (z 10 MJ na 4 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkových výkazech činností, které jsou přílohou tohoto dodatku. Výše méněprací činí 65 900 Kč bez DPH.
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH) 			    2 769 150,00 Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4 (bez DPH) 2 743 450,00 Kč


Čl. II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Položkové výkazy činností v aktuálním znění pro jednotlivá katastrální území.

	V Pardubicích dne 2.7.2025

	V Hradci Králové dne 23.6.2025


	Za objednatele č. 1:	
	Za zhotovitele:

	
„elektronicky podepsáno“

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj


V Pardubicích dne 30.6.2025


Za objednatele č. 2:



Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
	


Ing. Aleš Černý
jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.




