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1 ÚDAJE O STAVENIŠTI 

1.1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

1.1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 

Polní cesty RCV14, NCV8 a NCV9 jsou situována v blízkosti obce Paračov.   

Polní cesta RCV14 jedná se o nezpevněnou cestu s vyjetými kolejemi v západní části 

katastrálního území. 

Polní cesta NCV8 jedná se o nezpevněnou cestu s vyjetými kolejemi v západní části 

katastrálního území.  

Polní cesta NCV9 jedná se o nezpevněnou cestu s vyjetými kolejemi v západní části 

katastrálního území.  

Obvody jednotlivých stavenišť jsou dány rozsahem stavebních úprav a jsou vymezeny 

v situaci ZOV. 

V zájmovém území polní cesty RCV14 se nachází: 

nadzemní vedení VN (EG.D) 

podzemní sdělovací vedení (CETIN) 

V zájmovém území polní cesty NCV8 se nachází: 

Dle písemného dotazu o výskytu stávajících vedení u správců sítí se v zájmovém 

území polní cesty nenachází žádné sítě. Zákres stávajících sítí je pouze orientační a 

neslouží jako vytyčovací výkres. 

V zájmovém území polní cesty NCV9 se nachází: 

Dle písemného dotazu o výskytu stávajících vedení u správců sítí se v zájmovém 

území polní cesty nenachází žádné sítě. Zákres stávajících sítí je pouze orientační a 

neslouží jako vytyčovací výkres. 

1.1.2 PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, OPLOCENÍ 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajících polních cest, se 

nepředpokládají žádné úpravy staveniště ani jeho oplocení. 

1.1.3 TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE 

Plocha pro trvalou deponii: 

• přebytečná zemina z výkopů polní cesty může být dle inženýrsko-geologického 

průzkumu využita pro těleso hráze hráz vodní nádrže (jiná PD) 
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• bouraný materiál je zařazen jako ostatní odpad a bude odvážen na trvalou skládku - 

předpoklad skládka – vzdálenost 20 km  

• vytěžený materiál (pokud se nepoužije zpět na zásypy a podloží komunikace) – 

konstrukční vrstvy komunikace, zemina je zařazen jako ostatní odpad. V případě, že 

se na staveništi vyskytnou ve výkopu jiné materiály, budou dodatečně zařazeny a 

jejich skládkování se bude řešit následně. Předpoklad skládka – vzdálenost 20 km. 

Plocha pro mezideponii zeminy: 

Plocha pro mezideponii zeminy není projektem určena. Plochy si zajistí zhotovitel 

stavby. Projekt předpokládá přesun na vzdálenost 1 km. 

Vzhledem k možnosti výskytu zvýšené hladiny podzemní vody (stávající meliorační síť, 

která nemusí být vždy plně funkční) je nutno uvažovat během stavby s čerpáním vody ze 

stavební rýhy. Voda se bude přečerpávat do stávající kanalizace za úhradu (stočné) nebo do 

vodoteče – se souhlasem majitele. 

V místě stavby se nacházejí podzemní vedení inženýrských sítí je tedy nutno provádět 

zemní práce tak, aby nedošlo k jejich poškození a vyřazení z funkce. 

1.1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Údaje o dopravních trasách: 

Přesun rozhodujících stavebních hmot, konstrukcí a materiálů lze uskutečnit po 

místních asfaltových komunikacích a polních cestách. 

Příjezdy ke staveništi: 

Jsou vyznačeny v situaci ZOV. 

1.2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDOVANÉ PRO 
POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Nejsou. 

1.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, 
ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Zajištění přívodu vody pro ZS: 

Připojení sociálního zařízení ZS na vodu lze provést na stávající vodovodní řad. Na 

přípojce pro ZS je nutné osadit vodoměr se samostatným měřením odběru. Připojení popř. jiné 

možnosti připojení je nutné projednat s provozovatelem vodovodního řadu tj. Obec Paračov. 
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Napojení ZS na kanalizaci: 

Sociální zařízení ZS lze připojit kanalizační přípojkou do stávající kanalizace. Místo 

napojení určí provozovatel kanalizace tj. Obec Paračov. 

Připojení ZS na el. energii: 

Připojení ZS na el. energii lze provést přípojkou na kabel NN. Připojení bude 

projednáno dodavatelem stavby s EG.D. a.s. 

1.4 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 
OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci polních cest se nepředpokládají žádné 

úpravy staveniště ani jeho oplocení. 

Obvody jednotlivých stavenišť jsou vymezeny v situaci POV. Po dobu výstavby polních 

cest bude silniční provoz vyloučen. 

Staveniště musí být po dobu stavby řádně označeno, stavební jámy a rýhy 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaným osobám. 

Pro veřejný provoz na přilehlých komunikacích musí být provedeno řádné označení 

dopravními značkami.  

V noční době musí být rýhy označeny červeným signalizačním světlem. Objekty ZS 

musí být zajištěny tak, aby bylo znemožněno vniknutí do těchto objektů a zcizení zařízení nebo 

materiálu.  

1.5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Nejsou. 

1.6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A 
STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

Plocha pro zařízení staveniště: 

Zařízení staveniště bude vždy umístěno v obvodu staveniště. Budou ho tvořit dvě 

stavební buňky : 

• 1 x kancelář  

• 1 x uzamykatelný sklad. 
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Likvidace ZS: 

Zařízení staveniště bude likvidováno bezprostředně po dokončení stavby a plochy ZS 

budou uvedeny do původního nebo smluvního stavu. 

Pro zařízení staveniště se nebudou využívat žádné stávající objekty a ani není nutné 

budovat objekty nové. 

1.7 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 

Pro zařízení staveniště nebudou provedeny žádné stavby vyžadující ohlášení. 

1.8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

1.8.1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které 

musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních 

předpisech. 

Jedná se především o: 

• Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů;  

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích; 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů; 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších 
předpisů; 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

Následující výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění 

stavby, převážně zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To 

znamená, že nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo 

povinnosti, které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů. 
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1.8.2 POŽADAVKY BOZP NA ZADAVATELE A ZHOTOVITELE STAVBY 

Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, 

který má všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele 

ustanoven na základě odpovídajících smluvních vztahů. 

Zhotovitel musí: 

a) dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy, 
b) dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na 

staveništi, 
c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob, 
d) zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí, 
e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být 

nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců 
přilehlých pozemků, 

f) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

 

Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích 

zařízeních personálu zhotovitele a objednavatele vždy k dispozici alespoň jeden (nebo více 

podle uvážení zhotovitele) vyškolený zaměstnanec pro poskytování první pomoci – ten pak 

zavolá v případě nutnosti rychlou záchrannou službu nebo lékaře. Dále musí být k dispozici na 

určeném a všem známém místě lékárnička, popř. větší počet lékárniček. 

Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na základě 

smlouvy bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Tato osoba musí mít odpovídající kvalifikaci a pravomoc vydávat pokyny a přijímat 

ochranná opatření pro prevenci pracovních úrazů a nehod. Během celé realizace stavby bude 

zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci 

požadovat. 

Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za 

určitých daných podmínek, povinnost určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zadavatel povinen 

„koordinátorovi“ předat veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu 

potřebnou součinnost. 

Platné právní úpravy stanovují povinnosti i pro ostatní účastníky výstavby ve vztahu 

k určenému koordinátorovi a potřebné součinnosti. 

V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na 

staveništi. Tento text ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se zhotovitel 

musí řídit. Úplný rozsah je vždy dán aktuálním a kompletním zněním relevantních legislativních 

a obdobných nařízení a norem. 
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1.8.3 POŽADAVKY BOZP NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musí vyhovět 

následujícím požadavkům: 

1. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s 
ohledem na pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené, 

b) u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou, 

c) nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna 
jiným způsobem, např.  

- řízením provozu nebo 

- ostrahou, 

d) zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná 
podobná místa. 

2. Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových komunikacích 
a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz vstupu nepovolaným 
osobám“. 

3. Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a 
oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovalo 
jejich bezpečný pohyb. 

4. Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami. 

5. Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky. 

6. Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a 
zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

7. Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a 
skladování materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly bezpečnost 
a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti. 

8. Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro 
poskytování první pomoci, kterým je v případě potřeby umožněno zavolat tísňovou linku 
nebo pohotovostní lékařskou službu. Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, 
hasičského záchranného sboru, policie) musí být vyvěšena na viditelném místě. 

1.8.4 POŽADAVKY BOZP NA ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIÍ NA STAVENIŠTI 

Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení staveniště 

a následné skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo těmto požadavkům a zásadám: 



  
Polní cesty Paračov E.1    Technická  zpráva ZOV

Polní cesty RCV14, NCV8, NCV9 

 

 10 (27)

 
 

 

1. Musí být zajištěna identifikace rozvodů energie existujících před zřízením staveniště, aby 
mohly být následně zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala zdrojem vzniku 
požáru nebo výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové požadavky. 

3. Další požadavky 

a) dočasná elektrická zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve 
stanovených intervalech, které bude muset následně zajišťovat zhotovitel stavby, 

b) hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen a zabezpečen 
proti neoprávněné manipulaci. 

4. nelze-li vyloučit provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod elektrickým vedením, 
musí být instalovány závěsné zábrany včetně náležitých upozornění. 

1.8.5 POŽADAVKY BOZP NA ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájením zemních prací musí, na základě vyžádání či činnosti zhotovitele, být: 

1. Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, 
musí být ověřena jejich aktuálnost a úplnost; 

2. Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu; 

3. Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli (správci) inženýrských sítí a jiných překážek 
jejich směrové a hloubkové uložení; 

4. Určeno: 

a) rozmístění stavebních výkopů a jam, 
b) způsoby těžení zeminy, 
c) zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
d) zabezpečení okolních staveb ohrožených zemní prací, 
e) stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště vždy 

v souladu s projektovou dokumentací a doplněním detailů z hlediska provádění, které 
náleží zhotoviteli. 

1.8.6 POŽADAVKY BOZP NA VENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ 

Před zahájením jednotlivých prací na staveništi musí zhotovitel stanovit a zpracovat 

mimo jiné především: 

1. Návrhy pevných a stabilních pohyblivých nebo pevných pracovišť nacházejících se ve výšce 
nebo v hloubce.  

2. Zajištění nedostatečné stability vhodným a bezpečným ukotvením celého pracoviště nebo 
jeho části. 

3. Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování. 

4. Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem  

a) nepříznivých povětrnostních podmínek, 
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b) nevyhovujícího stavu technických zařízení, 

c) předem nepředvídatelných okolností. 

5. V případě působení vlivů (viz bod 4) musí zhotovitel zajistit nezbytné změny technologických 
postupů a seznámí s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích. 

1.8.7 POŽADAVKY BOZP NA SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S MATERIÁLEM 

V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních 

objektů zhotovitel připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí: 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi. 

2. Dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců pro 
stavbu. 

3. Bezpečný přístup k místům určeným k vázání, odvěšování a k manipulaci s materiálem.  

4. Kvalitu povrchu skladovacích ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby 
mohly být zajištěny: 

a) stabilita skladovaného materiálu a nemohlo dojít k jeho poškození, 

b) zvolený způsob ukládání a odběru sypkých hmot, které budou na staveništi používány 
(mechanizovaný nebo ruční; při ručním ukládání a odběru mohou být sypké hmoty 
skladovány max. do výše 2m; pokud jsou skladovány v pytlích, pak max. do výše 1,5 m a 
jsou-li skladovány na paletách, pak do výše max. 3 m), 

c) skladování tekutého materiálu v uzavřených nádobách v horizontální poloze a 
zabezpečení proti rozvalení, 

d) zabezpečení otevřených nádrží s tekutým materiálem proti pádu osob do nich, 

e) zamezení sklopení tabulového skla skladovaného v rámech ve vertikální poloze, 

f) skladování nebezpečných chemických látek a přípravků v originálních obalech a 
způsobem, který určil jejich výrobce, 

g) trubky, kulatina apod. proti rozvalení, 

h) mechanizované ukládání a odběr prvků a dílců pravidelných tvarů do výšky max. 4 m, 
pokud výrobce nestanovil jinak. 

1.8.8 POŽADAVKY BOZP NA STROJE A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Způsob nasazení a používání strojů a technických zařízení zhotovitelem musí zohlednit 

obecné podmínky na staveništi, technické řešení, osvědčené postupy výstavby a dále musí být 

v souladu s v projektové dokumentaci uvedenými údaji o: 

1. únosnosti půdy, 

2. sklonu svahů a výkopů, 
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3. uložení podzemních či nadzemních vedení, 

4. způsobu zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopovými pracemi, 

5. způsoby zajištění podzemních vedení technických vybavení v důsledku jejich ohrožení 
výkopovými pracemi, 

6. výšce stavěného objektu. 

Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, 

uvede a detailně rozpracuje výše uvedené údaje a dále určí a vyznačí: 

1. místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem, 

2. místa určená k instalaci stavebních strojů a zařízení, např. jeřábů, vysokozdvižných plošin, 
vrátků apod., s cílem zajistit jejich stabilitu, 

3. komunikace a místa určená pro pohyb, vykládku, nakládku a parkování vozidel, 

4. rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně umístění 
hlavního vypínače elektrického proudu, 

5. a další obdobné relevantní údaje. 

Na základě výše uvedených údajů a přípravných prací je zhotovitel povinen: 

1. seznámit obsluhu stavebních strojů a zařízení s jejich umístěním, provozními a pracovními 
podmínkami, 

2. zajistit stabilitu používaných stavebních strojů, 

3. zajistit bezpečný přístup obsluhy ke stavebním strojům a dostatečný manipulační prostor 
kolem těchto strojů a zařízení, 

4. předem zpracovat technologické postupy pro stroje, při 

a) jejichž činnosti vznikají vibrace působící škody na blízkých stavbách, podzemním vedení, 
výkopech apod., 

b) pojíždění nebo vykonávání prací na okraji svahů, výkopů nebo pod stěnou nebo svahem, 

c) použití více strojů na jednom pracovišti, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení jejich 
provozu, 

d) před zahájením prací skrejprů, aby při jejich pohybu nedošlo k poškození požárních 
hydrantů, uzávěrů vody, plynu nebo kanalizačních poklopů, apod., 

e) používání zařízení pro dopravu betonové směsi, aby nezpůsobila přetížení nebo 
nadměrné namáhání lešení, bednění, konstrukčních částí stavby apod., 

f) používání stavebních strojů za provozu na veřejných komunikacích. 
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1.8.9 POŽADAVKY BOZP NA LEŠENÍ A OBDOBNÁ ZAŘÍZENÍ 

Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 

dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně 

potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 

konstrukci montují, používají a demontují. 

Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí 

být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability. 

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána,  

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, 
nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 
lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,  

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,  

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem,  

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpečné mezery,  

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody 
nebo výtahy). 

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 

souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením 

osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze 

zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje 

osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o  

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,  

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,  

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,  
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d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení,  

e) přípustná zatížení,  

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 

 

Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 

žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 

největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 

doložené výpočtem. 

1.8.10 POŽADAVKY BOZP NA SHAZOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že  

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu,  

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků.  

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 

místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 

1.8.11 POŽADAVKY BOZP NA PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

1. Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 
nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen 
"ochrana proti pádu”) a zajistí jejich provádění  

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad 
vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například 
popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,  

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 
1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

2. Zhotovitel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve 
všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o 
odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo, aby volné okraje otvorů byly 
zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. 
Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 
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1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 
m. 

3. Zhotovitel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na 
nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová 
podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k 
výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití 
(vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

4. Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě, a dočasné stavební konstrukce, například 
lešení nebo pracovní plošiny.  

5. Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 
použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo 
není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a 
dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnance dostatečné.  

6. Ochranu proti pádu není nutné provádět  

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž 
hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj”),  

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m,  

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi.  

7. Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí 
být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti 
nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci 
uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže 
pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat 
vedoucího zaměstnance, popřípadě představitele zhotovitele. 

8. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při 
nepříznivé povětrnostní situaci je Zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích 
ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,  

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
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závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf),  

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

9. Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

10. Zhotovitel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce 
nad 5 m, a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.  

11. Vstupním, periodickým a mimořádným preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobovat 
zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 m na strmých stěnách, vysunutých lešeních, 
provazových žebřících, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaměstnanci mladší 21 let a starší 50 
let v intervalu 1x za rok). 

1.8.12 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP) 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí 

splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb. 

Zásady poskytování OOPP: 

1 Zhotovitel je povinen bezplatně poskytovat OOPP svým zaměstnancům pro vykonávání 
činností, při nichž je nelze chránit technickými či organizačními opatřeními před riziky, která 
by mohla ohrozit jejich život nebo zdraví při práci nebo v prostředí, v němž obuv či oděv 
podléhají mimořádnému opotřebení nebo znečištění. 

2 Zhotovitel vydává OOPP na základě zhodnocení pracovních rizik s přihlédnutím k povaze 
práce, konkrétním potřebám a specifickým podmínkám daných pracovních činností. 

3 Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich používání. 

Povinnosti zaměstnanců týkající se OOPP 

Zaměstnanci jsou povinni: 

1. používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi 
hospodařit, 

2. provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP, 

3. odkládat OOPP na místech k tomu určených, 
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4. žádat o výměnu, pokud OOPP ztratily své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo dojít 
k ohrožení života nebo zdraví. 

1.8.13 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BOZP 

Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, 

odst. 2 a 3, ve znění pozdějších předpisů) 

 
1. Zhotovitel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění BOZP, které  

• doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,  

• týkají se jimi vykonávané práce, 

• vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém 
je práce vykonávána, 

• a je povinen  

• soustavně je vyžadovat a  

• kontrolovat jejich dodržování.  

2. Školení zhotovitel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále 

• při změně 

- pracovního zařazení, 

- druhu práce, 

• při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo 
změny technologických anebo pracovních postupů, 

• v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci. 

3. Zhotovitel určí  

• obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,  

• způsob ověřování znalostí zaměstnanců,  

• vedení dokumentace o provedeném školení.  

4. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; 
v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení 
provedeno bez zbytečného odkladu.  

5. Školení zaměstnanců při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a při montáži a demontáži 
lešení jsou uvedena v příslušných kapitolách výše. 
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1.8.14 POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI 

Podle zákona č. 309/2006.Sb. je povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) 

posoudit stavbu a jmenovat koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat 

oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi.  

A protože tato stavba splňuje podmínky stanovené zákonem, musí být koordinátor 

BOZP určen zadavatelem stavby (stavebníkem, investorem). 

Zadavatel stavby (stavebník, investor) je povinen před zahájením prací na staveništi 

zajistit zpracování plánu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 tohoto zákona, tzn. u 

staveb povinně hlášených OIP a tehdy, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 

NV č. 591/2006 Sb.). 

Viz [Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů] 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 

přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. (§ 14odst. 1) 

V případech, kdy při realizaci stavby a) celková předpokládaná doba trvání prací a 

činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude 

na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení 

prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce 

příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k 

podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 

zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 

předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 

způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí 

štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě (§ 15 odst. 1) 
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1.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný 

postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. Podmínky by měl mimo 

jiné stanovit souhrn dopravních a inženýrských opatření pro fázi výstavby, který by měl být v 

rámci přípravy stavby zpracován. Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště. 

V rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být 

dále stanoveno - jako jedno ze srovnávacích měřítek - i specifikování garancí na minimalizování 

negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby. 

Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních a 

progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií - méně 

hlučných, s nižšími emisemi) 

1.9.1 VLIVY NA OBYVATELSTVO 

Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním 

vlivům, spojeným se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze 

stavebních strojů a nákladních automobilů, které budou zajišťovat dopravu materiálu.  

Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a bude je možné dále omezit 

vhodnými opatřeními. 

Možná ochranná opatření: 

• organizační zajištění celého procesu výstavby, včetně dopravy stavebního materiálu a 

technologie na stavbu tak, aby byla maximálně omezena možnost narušení faktorů pohody 

(nepovolování hlučné stavební činnosti zejména v době od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech 

pracovního klidu), 

• zajištění podmínek pro takový průběh výstavby, který by svými účinky - zejména 

exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním - nepůsobil na 

okolí nad přípustnou míru (nelze-li účinky na okolí omezit nad přípustnou míru, je možno 

tato zařízení provozovat jen ve vymezené době). 

1.9.2 VLIVY NA OVZDUŠÍ 

Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno větší vzdáleností 

staveniště od okolní soustředěné obytné zástavby a dále navrhovanými minimalizačními 

opatřeními. 

Pro minimalizaci ovlivnění dopravního provozu na komunikacích je třeba v rámci POV 

podrobně řešit přístupy na staveniště a minimalizovat potřebné manipulační pruhy pro výstavbu 

a mezideponie výkopku. 
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1.9.3 STAVBA JAKO PLOŠNÝ, STACIONÁRNÍ ZDROJ ZNEČIŠTĚNÍ 

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je stavbu možno chápat jako 

potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze minimalizovat 

vhodnými opatřeními na přijatelnou míru. 

Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na 

technologii výstavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro 

jednotlivé činnosti (manipulace se stavebními hmotami, případné deponie zemin, kropení ploch 

apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace. 

Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno větší vzdáleností 

staveniště od okolní zástavby. 

1.9.4 MOBILNÍ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ 

Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby 

motory mechanizačních a dopravních prostředků. 

Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava odtěžené 

zeminy a demoličního materiálu ze stavby a stavebního materiálu na stavbu. 

Základní přepravní trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci přírůstku znečištění 

ovzduší v exponovaných úsecích. 

V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených úseků komunikací se 

nebude jednat o zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší (prašností a výfukovými 

plyny – oxidy dusíku) podél dopravních tras tedy nebude zcela zásadní. 

Možná ochranná opatření: 

• v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití výkopku s 

cílem zkrácení přepravní trasy a jejího směřování mimo obytnou zástavbu, 

• zajistit schválení přepravních tras pro odvoz odpadů (výkopku) příslušnými 

správními úřady, 

• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících 

odpady pro snížení intenzity zatížení komunikací, 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v 

dokonalém technickém stavu, 

• zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem - 

nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru, 
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• podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k 

víření prachu, při bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných 

materiálů na staveništi, 

• kontrolovat dodavatele staveb při zajišťování řádné údržby a sjízdnosti všech jím 

využívaných přístupových cest ke staveništím po celou dobu výstavby a zajistit 

účinnou techniku pro čištění vozidel před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, 

• dbát na ohleduplný způsob jízdy dopravních vozidel dodavatele (především v 

obcích), v době výstavby je třeba její správnou organizací minimalizovat pojezdy 

mechanismů a těžké techniky po veřejných komunikacích. 

1.9.5 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI  

STAVENIŠTĚ 

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové 

situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. S ohledem na 

příznivou lokalizaci staveniště vůči okolní obytné výstavbě nebude toto zhoršení významné. 

Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke stávajícímu dopravnímu zatížení 

dotčených komunikací je malý, nebude vliv přepravy výkopku na akustickou situaci podél 

dopravních tras podstatný. 

Přesto, i za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi, nelze 

předpokládat významné negativní ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby hlukem ze 

stavby. Příznivým faktorem je především dostatečná vzdálenost od nejbližší zástavby, dalším 

„příznivým“ faktorem je skutečnost, že stávající akustická situace v uvedených lokalitách 

zástavby je již v současnosti postižena vysokou hladinou hluku (především z dopravy). 

Příspěvek stavby ke stávající hlukové „kulise“ bude tak minimální. 

PŘEPRAVNÍ TRASY 

Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající 

hlukovou situací podél předpokládaných přepravních tras. Ze současného zatížení tras je 

možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze stavby ke stávajícímu hlukovému zatížení 

komunikací bude prakticky neprokazatelný. 

Možná ochranná opatření: 

• v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití výkopku s 

cílem zkrácení přepravní trasy a jejího směřování mimo obytnou zástavbu, 

• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících 

odpady pro snížení intenzity zatížení komunikací, 
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• všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu, 

• hlučná zařízení na staveništi (např. kompresory) je třeba stínit mobilními 

akustickými zástěnami (nutná průběžná kontrola ze strany investora). 

1.9.6 ZÁSADY ŘEŠENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Z VÝSTAVBY 

V rámci žádosti o povolení stavby je třeba: 

• předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a 

doložit způsob jejich odstraňování, 

• jednat o možnostech využití přebytku výkopku s obecními úřady, případně 

soukromými subjekty, 

• vytvořit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 

hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 

odstraňování nebo využití bude vedena odpovídající evidence. 

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními a demoličními 

pracemi. 

Další odpady vzniknou v souvislosti s nezbytným kácením a mýcením dřevin. 

Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke konečnému uložení, 

případně, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní (a v případě 

poptávky) nabídnout materiál k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo). 

V průběhu výstavby budou vznikat i další odpady (komunální odpad z provozu zařízení 

staveniště, odpady z údržby techniky apod.), které však budou z hlediska množství a nároků na 

řešení jejich odstraňování méně podstatné. 

Předpokládaný charakter a kubatura odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve 

smyslu vyhlášky MŽP č. 381/ 2001 Sb.) uvádí tabulka: 

 
Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi 1 

Tabulka 
č. 1 

Číslo 
odpadu Název odpadu Kat. 

odpadu 
Způsob nakládání 
s odpadem 

02 01 07 Odpady z primární produkce z lesního O odvoz a uložení na 

                                                      
1  V tabulce uvádíme přehled možných odpadů. Je ale pravděpodobné, že především ve 
skupině 13 se bude jednat spíše o výjimečné případy, které mohou nastat při demontáži 
stávajících strojů a zařízení. Po identifikaci typu oleje či mazadla dodavatel rozhodne o způsobu 
jeho likvidace.
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Číslo 
odpadu Název odpadu Kat. 

odpadu 
Způsob nakládání 
s odpadem 

hospodářství -  pokácené dřeviny skládku S-OO, nebo 
tříděný odpad, nebo 
využití v místě (topení) 

13 02 06 Syntetické, převodové a mazací oleje N 

Regenerace, spalování 
dle § 22 a 23 zákona 
č.185/2001 Sb., 
skladování 

13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, 
převodové a mazací oleje N 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

13 03 01 Odpadní, izolační a teplonosné oleje s PCB 
obsahem N 

13 03 06 Minerální chlorované izolační a teplonosné 
oleje, neuvedené v 01 N 

13 03 07 Minerální nechlorované izolační a 
teplonosné oleje N 

13 03 08 Syntetické izolační a teplonosné oleje N 

13 03 09 Snadno rozložitelné izolační a teplonosné 
oleje N 

13 03 10 Jiné izolační a teplonosné oleje N 

15 01 02 
Papírové a lepenkové odpady O 

Recyklace, využití 
Plastové obaly O 

17 01 
Stavební a demoliční odpad - beton, cihly, 
keramika  O 

inertní 

odvoz a uložení na 
zabezpečené skládce 
S-OO 

17 01 01 Beton O 

Recyklace, využití 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
Recyklace, eventuálně 
odstranění 
skládkováním 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č.17 04 10 O Recyklace 

17 05 
Stavební a demoliční odpad - zemina 
(vytěžená) O 

inertní 

Odvoz a uložení na 
zabezpečené skládce 
S-OO 

17 06 04 Izolační materiály O Odstranění 
skládkováním 

17 06 05 Stavební materiál obsahující azbest N Odstranění 
skládkováním 

17 09 Jiný stavební a demoliční odpad O odvoz a uložení na 
skládku S-OO 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (smýcení 
dřevin) O Kompostování 

20 03 
Ostatní komunální odpady (stavební firma) O 

N 

odvoz a uložení na 
skládku S-NO, nebo 
tříděný odpad 

 

Pozn. Výkopová zemina použitá v rámci stavby (pokud není odvezena mimo staveniště) 

a ornice nejsou odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění 
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Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v 

současné době přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na 

místo uložení budou řešeny v další fázi přípravy projektu. 

V rámci zemních prací bude proveden ekotoxikologický test výkopové zeminy. Na 

základě výsledků rozborů zemin a výkopových materiálů bude stanoveno, jak bude s 

materiálem dále naloženo - zda je materiál vhodný na úpravy terénu nebo je nutno jej 

uložit na skládku odpadu. Plocha pro trvalou skládku bude investorem určena před 

podáním žádosti o vydání stavebního povolení. Přednostně (dle výsledků rozborů) bude 

výkopová zemina použita na terénní úpravy ploch ve vlastnictví obce. Zemina může být 

zhotovitelem využita také na jiné stavbě, pokud ji provádí ten samý zhotovitel. 

1.9.7 VLIVY NA VODU  

K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti prováděním výstavby nedojde. Nutné 

bude dodržovat základní preventivní opatření proti znečištění povrchové vody (související s 

prováděním zemních prací v těsné blízkosti vodního toku, v záplavovém území, ap.). 

V souvislosti s výstavbou se rovněž nepředpokládá negativní dotčení stávajících zdrojů 

podzemních vod (snížení vydatnosti, nebo zhoršení kvality). 

V širším zájmovém území nejsou žádné významné zdroje podzemních vod. 

Samozřejmě se předpokládá dodržování preventivních opatření k vyloučení možnosti 

vzniku ekologické havárie v důsledku úniku ropných látek z mechanizačních a dopravních 

prostředků stavby do prostředí. 

Parkovací a čerpací plochy a sklady PHM musí být situovány mimo oblasti ochrany vod 

a mimo záplavové území nebo území jinak choulostivá. 

Možná ochranná opatření: 

• všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; 

nezbytná bude kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); je 

třeba zajistit stavební plochy a splachy z nich sbírat s předčištěním lapolem u ploch 

pro stání vozidel a balený vapex a zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci 

případných odpadních a znečištěných vod; ve stavebních mechanismech se 

doporučuje přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje, 

• pro stavbu je třeba vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku 

látek škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni 

všichni pracovníci stavby; 
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• v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v 

havarijním plánu (zařízení staveniště musí být vybaveno dostatečným množstvím 

sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek, v případě úniku 

ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně 

odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům); 

• v plánu organizace výstavby je třeba v odůvodněném případě (Staveniště se 

nachází v oblasti aktivní inundace) připravit řešení evakuace a zajištění stavby v 

případě povodně, 

• v dalším stupni projektové dokumentace je třeba vypracovat povodňový plán stavby 

předepisující opatření pro jednotlivé stupně povodňové aktivity (především řešení 

evakuace a zajištění staveniště pro případ povodně) podle zákona o vodách, s jehož 

obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě povodně bude 

nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v povodňovém plánu stavby, 

1.9.8 VLIVY NA PŮDU 

V rámci přípravných prací dojde před zahájením vlastní stavby k sejmutí ornice a jejímu 

uložení na zvláštní deponii. 

V rámci přípravy stavby je třeba ujasnit předpoklady o budoucím nakládání s 

přebytečnými vytěženými zeminami (konkretizovat rozsah a druh kontaminace zemin, projednat 

a smluvně řešit budoucí odbyt vytěžených zemin, zpracovat projekt organizace výstavby, 

zahrnující optimalizaci řešení dopravy vytěžených zemin do míst jejich následného využití. 

1.9.9 VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ  

O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v 

souvislosti s potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami prováděnými 

těžkou mechanizací, tj. s úniky ropných látek a olejů ze zemních a dopravních strojů. To je však 

otázkou důsledné kontroly a dodržování obecných zásad. 

Při provádění výkopových prací je třeba monitorovat a hodnotit těžené materiály nejen z 

hlediska jednotlivých horninových typů, ale i z hlediska obsahu možných kontaminantů a 

rozhodovat o následném nakládání s těmito zeminami (odvoz k dalšímu využití nebo na skládku 

odpadu nebo úprava zemin na místě pro možnost jejich překvalifikování do nižší kategorie 

odpadu (např. nebezpečný -> ostatní, nebo ostatní -> k zavážení vytěžených povrchových dolů, 

lomů a pískoven). 

K ovlivnění hydrogeologických poměrů a zdrojů podzemních vod v důsledku stavby 

nedojde. 
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1.9.10 VLIVY NA FLORU A FAUNU 

Vzhledem ke skutečnosti, že v prostoru výstavby není zaznamenán výskyt zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů, nelze kvalifikovat vliv stavby jako významný. 

Pouze v relativně krátkém období výstavby (jedna, maximálně dvě sezóny) dojde k 

mírnému zhoršení lokálních podmínek pro některé druhy živočichů. Jedná se o nepříznivý vliv 

krátkodobý, který je možno navrženými organizačními i technickými opatřeními minimalizovat. 

Ve výhledu bude kompenzován výrazným zlepšením biotechnického stavu lokality, tedy i 

biotopů fauny. 

Možná ochranná opatření: 

• kácení dřevin realizovat v mimovegetačním období, 

• postupovat dle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, 

• s ohledem na charakter a hodnotu území výstavby (VKP, ÚSES) je třeba zvýšenou 

pozornost věnovat zajištění důsledné rekultivace všech ploch, zajistit okamžitou 

revitalizaci ploch dotčených výstavbou a navržené i stávající zeleně ihned po 

ukončení stavby, tak aby byla omezena invaze neofyt a zajištěna výsadba 

kompenzačních druhů v rámci prevence šíření ruderálních druhů do volné krajiny, 

• po ukončení stavby je nutno snižovat jakýmkoliv způsobem možné synergické 

působení negativních vlivů na přírodní prostředí a odstranit všechna zařízení 

stavenišť i jiná navazující zařízení a stavbou dotčené plochy obratem rekultivovat 

alespoň osetím (travní porosty), 

• zajistit pěstební péči o dřeviny a systém údržby zatravněných ploch. 

2 PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

2.1 LHŮTY VÝSTAVBY 

Zahájení a dokončení stavby není stanoveno. Termíny zahájení a dokončení staveb 

budou uvedeny v podmínkách veřejné zakázky, jež zpracovává investor stavby. Etapizace 

stavby a postupné uvádění do provozu se nepředpokládá. Předběžný harmonogram prací bude 

součástí nabídky uchazeče. 

2.2 ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Stavba jednotlivých polních cest bude zahájena přípravou staveniště – mýcení křoví, 

případnou prořezávkou korun stromů nebo keřů a posečení stařiny. Následně se budou 
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provádět zemní práce – sejmutí ornice v tloušťce 300 mm, výkop pro zemní těleso (včetně 

případné výměny podloží) a úprava pláně.  

Po řádném provedení zemního tělesa budou pokládány jednotlivé konstrukční vrstvy 

cesty a provedeny krajnice v tl. 150 mm. 

Na závěr prací bude provedeno ohumusování svahů v tl. 150 mm a jejich následné 

zatravnění a sadové úpravy. 

Časový postup prací si dodavatel upraví na základě použitých technologií a technického 

vybavení. 

2.3 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

- Předání staveniště 

- Po provedené sanaci podloží (výměna aktivní zóny) pod novou konstrukcí vozovky 

- Po provedení úpravy pláně a zatěžovacích zkoušek  

- Převzetí spodních vrstev vozovky – před provedením krytu 


