
DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. 554-2022-508207 ze dne 1. 7. 2022
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny 
         Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
         Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Věra Fibichová, vyšší rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Louny
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 927 474
E-mail: vera.fibichova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 273 31 083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl oddíl C, vložka 24660.
Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomášem Charvátem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: j39b3sj
Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
Předmětem dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo je posun termínů na základě zajištění dat ČHMÚ pro zpracování plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav. V důsledku této změny se mění příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činností.

Předmět DODATKU 
2.1.	Z důvodu zajištění dat ČHMÚ pro nadimenzování propustku na polní cestě pro zpracování   plánu společných zařízení v rámci dílčí části 6.3.1 a navazujících prací došlo ke změně termínů předání k akceptačnímu řízení. Dne 13. 3. 2025 požádal zpracovatel o zajištění hydrologických dat, která byla ČHMÚ poskytnuta dne 14. 5. 2025. Z tohoto důvodu se upravují dílčí termíny plnění posunem o cca. 2 měsíce.
2.2. 	V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny následovně:
	V bodě 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) – změna termínu z 30. 9. 2025 na 28. 11. 2025.
	V bodě 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6. 3. 1. i) a) Smlouvy – změna termínu z 30. 9. 2025 na termín 28. 11. 2025.
	V bodě 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1. i) b) Smlouvy – změna termínu z 30. 9. 2025 na termín 28. 11. 2025.
	V bodě 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1. i) b) Smlouvy – změna termínu z 30. 9. 2025 na termín 28. 11. 2025.
	V bodě 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6. 3. 1. i) c) Smlouvy – změna termínu z 30. 9. 2025 na termín 28. 11. 2025.
	V bodě 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – změna termínu z 31. 3. 2026 na termín 29. 5. 2026.

0. Změna v osobě zastupující na straně objednavatele.
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto: 
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	


Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části k. ú. Očihov.























PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 07.07.2025		Datum: 03.07.2025

  
 


„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková		Tomáš Charvát
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti
pro Ústecký kraj	
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 5 SoD  –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části k. ú. Očihov 

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání            k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	4 
	3 000,00
	12 000,00
	30.09.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	3 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	238
	2 000,00
	476 000,00
	30.9.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	32
	2 500,00
	80 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	47
	3 250,00
	152 750,00
	15.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	4
	2 850,00
	11 400,00
	15.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	274
	450,00
	123 300,00
	15.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	274
	544,50
	149 193,00
	30.04.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 004 643,00
	31.08.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	273
	968,00
	264 264,00
	28.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	29
	484,00
	14 036,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	96
	1 210,00
	116 160,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	6 050,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	60 500,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 776,00 
	6 776,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 872,00 
	3 872,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 452,00 
	1 452,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	273
	968,00 
	264 264,00 
	29.05.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 250,00 
	60 500,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	2 420,00 
	2 420,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 776,00 
	6 776,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 872,00 
	3 872,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 452,00 
	1 452,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	745 844,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	274
	484,00
	132 616,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 616,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 004 643,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	745 844,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 616,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 883 103,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	395 451,63
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 278 554,63
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Teplice

	Datum: 07.07.2025
	Datum: 03.07.2025

	
	

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	Tomáš Charvát

	ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	jednatel společnosti




