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Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště


DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště uzavřené dne 30. 7. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Ing. Bohumilem Ferdou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 725 548 190
E-mail: jiri.vavra1@spu.gov.cz, bohumil.ferda@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 4pq7xj6
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 7. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
2. Na základě skutečností, které vyplynuly v průběhu zpracování díla a vzniklé potřeby dodatečných prací, požádal zhotovitel o zařazení níže uvedených dodatečných dílčích fakturačních celků. Z důvodu požadavků Města Kunovice dochází k rozšíření obvodu KoPÚ v lokalitě „Rybník,“ což vyžaduje dodatečné doměření polohopisu nad rámec původního měření. Na základě zjištěného duplicitního zápisu vlastnictví, které se městu Kunovice nepodařilo vyřešit a v důsledku obdržených nesouhlasů s řešením pozemků v pozemkové úpravě dle § 3 odst. 3 zákona je nutno některé pozemky z obvodu KoPÚ vyloučit nebo převést do režimu neřešených dle § 2 zákona. Dále vznikla potřeba šetření průběhu vlastnických hranic s porosty v lokalitě podél vodního toku „Petříkovec“, kde se nachází množství užívaných pozemků, které sousedí s pozemky neužívanými a pro potřebu návrhu nového uspořádání je nutné průběh užívacích hranic upřesnit v terénu.
3. Z důvodu uspořádání vlastnických práv a návrhu cestní sítě v PSZ došlo k rozšíření obvodu KoPÚ do části k. ú. Ostrožská Nová Ves. Touto změnou došlo k navýšení o 27 listů vlastnictví, což činí navýšení o 1,42 % z celkového počtu 1902 LV. Zhotovitel požádal o vícepráce spojené s tímto rozšířením u následujících dílčích celků 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 a 6.4 a ocenění vypočteným poměrem vzhledem k původnímu objemu díla.
4. Zhotovitel dále požádal o změnu termínů plnění dílčích částí s ohledem na rozšíření činností proti původně plánovanému rozsahu díla. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.
5. Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 6 948 472,50 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 a č. 2 byly upraveny termíny předání dílčích částí díla.
Hodnota této posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši 746 483,00 Kč bez DPH (plus 746 483,00 Kč bez DPH), což odpovídá 10,74 % hodnoty smlouvy o dílo.
6. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
6.2.2.a)	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	20 MJ × 1 200,00 Kč = 24 000,00 Kč (nová položka)
	Termín ukončení: 15. 7. 2025
6.2.4.a)	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
14 MJ × 4 000,00 Kč = 56 000,00 Kč (nová položka)
Termín ukončení: 15. 10. 2025
6.2.5.a)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
19 MJ × 4 000,00 Kč = 76 000,00 Kč (nová položka)
Termín ukončení: 15. 10. 2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
181 MJ × 2 500,00 Kč = 452 500,00 Kč (nová položka) 
Termín ukončení: 15. 3. 2026
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
včetně podetap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c)
           	Termín ukončení: 15. 3. 2026
6.3.1.a)	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 
   rozšíření dokumentace o k.ú. Ostrožská Nová Ves
1,42 % z částky 456 400,00 Kč (položky 6.3.1) = 6 481,00 Kč (nová položka)
Termín ukončení: 15. 3. 2026 
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín ukončení: 15. 8. 2027
6.3.2.a)	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
	rozšíření dokumentace o k.ú. Ostrožská Nová Ves
1,42 % z částky 1 810 930,00 Kč (položky 6.3.2) = 25 715,00 Kč (nová položka)
Termín ukončení: 15. 8. 2027
6.3.3.a)	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	rozšíření dokumentace o k.ú. Ostrožská Nová Ves
	1 MJ × 100 000,00 Kč = 100 000,00 Kč (nová položka)	
6.4.a)	Mapové dílo
	rozšíření dokumentace o k.ú. Ostrožská Nová Ves
1,42 % z částky 407 500,00 Kč (položky 6.4) = 5 787,00 Kč (nová položka)

II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 729 760,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	3 551 908,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	413 287,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	7 694 955,50 Kč

	DPH 21 %
	1 615 940,66 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	9 310 896,16 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Závěrečná ustanovení 
1. 	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností
	
Ve Zlíně dne: 11. 6. 2025   		          	     	    
Za objednatele:	
	
V Brně dne: 11. 6. 2025

Za zhotovitele:
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Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
